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1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

   1) Nazwa zamówienia „Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie budowy kompleksu oświatowo – 

sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Orlika w miejscowości 

Baranów” zwanego dalej Projektem lub Zadaniem Inwestycyjnym 

  2)  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją w/w Zadania Inwestycyjnego polegającego na dokończeniu 

budowy kompleksu oświatowo – sportowego składającego się z budynku szkoły podstawowej, 

pełnowymiarowej sali sportowej, dwuoddziałowego przedszkola, pełnego węzła żywieniowego 

wraz z zagospodarowanie terenu przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów.  

  3)  Zakres usługi obejmuje organizację, koordynację, kontrolę oraz nadzór nad prawidłową 

realizacją Zadania Inwestycyjnego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową wraz z jej 

zmianami (w szczególności projektami wykonawczymi), SIWZ wraz z załącznikami, umową o 

wykonanie robót budowlanych oraz skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót jakości 

stosowanych materiałów i jakości robót. 

  4)  Przez kompleksowy nadzór inwestorski Zamawiający rozumie świadczenie usług realizowanych 

poprzez zespół specjalistów opisany w niniejszej SIWZ, działający w jego imieniu i na jego 

rzecz, który odpowiada za kompleksową i terminową realizację Projektu w ramach 

obowiązujących przepisów prawa i zabezpieczonych na ten cel środków finansowych,  

w szczególności z: 

− ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.), 

− ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), 

− warunkami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót 

budowlanych oraz umowie dostawy wyposażenia hali sportowej (podłoga sportowa i  sprzęt 

sportowy)  dostawcami wyposażenia, 

− Kodeksem Cywilnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, 1104, 1629, 2073), 

6)  Zamawiający oczekuje, że profesjonalny Nadzór Inwestorski winien: 

1) posiadać fachowy personel z wymaganym w SIWZ doświadczeniem; 

2) posiadać  wzory pism, formularze,  które decydują o standardzie oferowanej usługi; 

3) odpowiadać materialnie za prawidłowe wykorzystanie środków publicznych,. 

 

2. KLUCZOWY ZESPÓŁ NADZORU INWESTORSKIEGO 

1. Wykonawca niniejszego zamówienia tj. podmiot wyłoniony przez Zamawiającego, w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wykonania swoich 

obowiązków ustanowi zespół specjalistów/ekspertów zdolny do pełnienia przewidzianych dla 

nich funkcji zwany dalej łącznie Zespołem Nadzoru Inwestorskiego lub Nadzorem 

Inwestorskim. 

2. Kluczowy Zespół Nadzoru Inwestorskiego winien składać się co najmniej z: 

1) Koordynatora Projektu (nie może równocześnie pełnić funkcji Inspektora Nadzoru), 

2) Asystenta Koordynatora Projektu, 

3) Inspektorów Nadzoru w trzech poniższych branżach: 

- konstrukcyjno–budowlanej, 

- instalacji sanitarnych, 
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- instalacji elektrycznych. 

3. Obowiązki kluczowego Zespołu Nadzoru Inwestorskiego. 

1) Koordynator Projektu - Podstawowym obowiązkiem Koordynatora Projektu w trakcie 

realizacji Zadania Inwestycyjnego będzie dbanie o właściwe wykonanie umowy o roboty 

budowlane przez wszystkich, którzy w tym wykonaniu mają jakikolwiek udział. 

Odpowiedzialny będzie za poprawną administrację kontraktu. Do niego należeć będzie 

całościowe i  kompleksowe zarządzanie realizacją inwestycji budowlanej, w celu 

zapewnienia terminowej jej realizacji przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami 

zawartej z nim umowy i zrealizowania celu umowy. Po stronie Koordynatora Projektu 

będzie wykonanie n/w czynności i obowiązków: koordynowania procesu realizacji 

inwestycji pomiędzy wszystkimi jej uczestnikami i Zamawiającym; organizowania, 

prowadzenia narad koordynacji budowy oraz wszelkich innych spotkań z uczestnikami 

inwestycji odbywanych w czasie realizacji inwestycji; koordynowania prac kluczowego 

Zespołu Nadzoru Inwestorskiego i współpracy tego zespołu z Zamawiającym oraz 

Jednostką projektowania; współpracy z wszelkimi podmiotami administracji publicznej 

przeprowadzającymi kontrole realizacji inwestycji; egzekwowania od Wykonawcy 

aktualizacji harmonogramów realizacji robót budowlanych; propozycji sposobu 

postępowania w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych; 

opiniowania podwykonawców zgłaszanych przez Wykonawcę oraz egzekwowania od 

Wykonawcy kompletnej dokumentacji dotyczącej podwykonawców; okresowe 

sporządzanie (co 2 miesiące) raportów oceny zaawansowania robót budowlanych 

realizowanych przez Wykonawcę. 

2) Asystent Koordynatora Projektu – do niego będzie należał obowiązek sprawnego 

obiegu i archiwizacji wszelkiej dokumentacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu 

budowlanego. Jego zadaniem będzie administrowanie realizacją Projektu od strony 

organizacyjnej i administracyjnej; weryfikacja kompletności raportów o postępie prac 

Wykonawców; wykonywanie czynności kontrolnych dotyczących spełniania przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności; współpraca z Jednostką 

projektowania związana z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonywanie wszelkich 

innych czynności administracyjnych związanych z realizacją inwestycji przez Wykonawcę, 

w szczególności prowadzenie korespondencji, uzgadnianie terminów spotkań, 

dokumentowanie narad  budowy oraz wszelkich innych spotkań z uczestnikami procesu 

budowlanego odbywanych w czasie realizacji Zadania Inwestycyjnego oraz w okresie 

gwarancji;  zapewnienie kompletnej i terminowej informacji o działaniach we wszystkich 

elementach Projektu. 

3) Inspektor Nadzoru  - Do zadań realizowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

zgodnie z art. 25 obowiązującej ustawy – Prawo budowlane należy przede wszystkim 

reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, a także jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności ma zapobiegać zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; sprawdzać i odbierać roboty budowlane 

ulegające zakryciu lub zanikające; uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych 
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instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywać i brać 

udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych (odrębnie dla każdego 

ETAPU) wraz z udziałem w procedurze przekazywania ich do użytkowania; potwierdzać 

faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad (również w okresie gwarancji). Ponadto 

Inspektor Nadzoru winien wykonać czynności i obowiązki nie opisane powyżej a 

przewidziane przez Zamawiającego w niniejszym OPZ. 

4. Czynności Zespołu Nadzoru Inwestorskiego sprawowane będą na budowie w ilości niezbędnej 

do realizacji Zadania Inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem, w takich odstępach czasu 

aby zapewniona była prawidłowa skuteczność nadzoru oraz do udziału w naradach 

technicznych o częstotliwości ustalanej według potrzeb (minimum raz na dwa tygodnie) 

powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, 

jednak nie rzadziej niż: 

1) Koordynator Projektu – minimum 1 pobyt w tygodniu, po 4 godziny dziennie, 

2) Asystent Koordynatora Projektu – minimum na każdej naradzie technicznej oraz w razie 

potrzeby (pozostały czas w biurze Wykonawcy), 

3) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej – minimum 1 pobyt w tygodniu, po 

4 godziny dziennie, 

4) Inspektor nadzoru branży sanitarnej - minimum 1 pobyt w tygodniu, po cztery godziny 

dziennie 

5) Inspektor nadzoru branży elektrycznej - minimum 1 pobyt w tygodniu, po cztery godziny 

dziennie,  

oraz na każde żądanie Zamawiającego, jeżeli zajdą okoliczności, które będą tego wymagały 

5. Nadzór Inwestorski będzie realizował swoje obowiązki wydając: polecenia, decyzje, zgody, 

opinie, akceptacje dla Wykonawcy.  

 

3. PLANOWANE TERMINY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG 

NADZORU INWESTORSKIEGO: 

1) Planowany termin świadczenia usług Nadzoru Inwestorskiego: od dnia podpisania umowy do 

dnia  31 marca 2022 roku. 

Zobowiązania wynikające z niniejszej umowy rozciągają się także na okres pięcioletniej 

gwarancji i rękojmi na roboty budowlane dla w/w Zadania Inwestycyjnego tj. do dnia 31 

marca 2027 roku. 

2) Planowany termin zakończenia wykonania umowy o roboty budowlane: 31 stycznia 2022 

roku, w tym: 

b) wykonanie Etapu I - dotyczącego dokończenia budowy przedszkola, szkoły podstawowej, 

wykonania technologii kuchni oraz przewidzianym w tym Etapie fragmentem 

zagospodarowania terenu obejmującego m.in. teren przy przedszkolu wraz 

z wyposażeniem placu zabaw jak również wyposażeniem oraz nasadzeniami roślinności 

w atrium i na placu apelowym w terminie do dnia 30 lipca 2021 roku z uzyskaniem 

w tym terminie decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

c) wykonanie Etapu II - dotyczącego dokończenia budowy hali sportowej oraz pozostałego 

fragmentu zagospodarowania terenu łącznie z nasadzeniami roślinności na całej długości 

działki budowlanej wzdłuż ul. Orlika w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku 

z uzyskaniem w tym terminie decyzji pozwolenia na użytkowanie.  
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Terminy przeglądów gwarancyjnych 

3) Zamawiający ustala n/w terminy przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji zwanych dalej 

przeglądami gwarancyjnymi.  

Przegląd gwarancyjny dotyczący wykonania  ETAPU I winien zostać dokonany w dniu odbioru 

końcowego robót dotyczącego ETAPU II. Kolejny przegląd dotyczący zarówno ETAPU I jak 

i ETAPU II winien zostać dokonany w terminie 5 dni przed upływem jednego roku licząc od 

daty odbioru końcowego ETAPU I. Kolejne terminy przeglądów gwarancyjnych (tj. do końca 

zobowiązań Wykonawcy w okresie 5 letniej gwarancji) dokonywane będą dla obu ETAPÓW 

przed upływem każdego kolejnego roku kalendarzowego licząc od daty ostatniego przeglądu.  

Liczba przeglądów gwarancyjnych może ulec zmianie ze względu na konieczność dokonania 

oględzin ujawnionych między przeglądami wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu lub 

wad dla użytkownika szczególnie uciążliwych w tym awarii urządzeń i instalacji a także gdy 

ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi. 

 

 

4. ZAKRES USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO NA ETAPIE REALIZACJI UMOWY 

O ROBOTY BUDOWLANE: 

1) reprezentowanie Zamawiającego, jako Inwestora, przez cały okres umowy o roboty 

budowlane na podstawie udzielonego Nadzorowi Inwestorskiemu pełnomocnictwa, 

2) kontrolowanie wykonania robót w zakresie zgodności z umową, niniejszym OPZ, projektami 

wykonawczymi, decyzją pozwolenia na budowę oraz jej zmianami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz przepisami techniczno –budowlanymi. 

3) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji, 

4) wykonywanie czynności określonych w art. 25-27 obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane,  

5) prowadzenie wszelkiej korespondencji z Wykonawcą robót w imieniu i w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, 

6) Czuwanie nad przestrzeganiem oraz egzekwowanie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych  w czasie realizacji inwestycji przez wszystkich 

uczestników procesu inwestycyjnego; 

7)  kontrola składania przez Wykonawcę zamówień na kluczowe materiały i urządzenia 

z odpowiednim wyprzedzeniem zapewniającym terminowość dostaw, 

8) zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń oraz dostaw, przewidzianych przez 

Wykonawcę do wbudowania oraz sprawdzanie aktualności, autentyczności, kompletności 

dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych i deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków 

zgodności itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych lub 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

9) Zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru wniosek materiałowy winien zostać przesłany 

Wykonawcy robót oraz Zamawiającemu w formie skanu pocztą elektroniczną nie później niż w 

ciągu 72 godzin licząc od przesłania Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę kompletnego  

wniosku. Zatwierdzone wnioski materiałowe w formie papierowej Inspektor nadzoru dostarczy 

Wykonawcy i Zamawiającemu na najbliższej Naradzie technicznej zwanej zamiennie Radą 

budowy. 
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10) zobowiązać Wykonawcę do ponownego wykonania robót w przypadku wykorzystania do 

realizacji robót budowlanych nie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru materiałów i/lub 

nie odpowiadającym wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215) lub wymaganiom określonym w dokumentacji 

projektowej;  

11) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.  

W  przypadku stwierdzenia wad i usterek ustala rodzaj i zakres koniecznych do wykonania 

robót poprawkowych, zleca je na piśmie Wykonawcy oraz poświadcza ich usunięcie, 

12) sprawdzanie przedłożonych przez Wykonawcę do akceptacji wyliczeń dotyczących waloryzacji 

wynagrodzenia przewidzianej w § 14 umowy o wykonanie robót budowlanych  

13) organizowanie, zwoływanie i prowadzenie narad technicznych na budowie (z udziałem 

Kierownika budowy, odpowiednich Kierowników robót, Inspektorów nadzoru stosownych do 

rodzaju prowadzonych robót budowlanych, Wykonawcy, Zamawiającego), dokumentujących 

istotne decyzje i  zdarzenia na budowie wraz ze sporządzaniem protokołów z ustaleniami; 

częstotliwość tych narad zależy od intensywności przebiegu prac na budowie, jednak nie 

powinna być mniejsza niż co dwa tygodnie; narady będą się odbywać na budowie w 

pomieszczeniach Wykonawcy robót budowlanych; 

14) pierwsza narada techniczna przypadająca na początku każdego miesiąca będzie dodatkowo 

dotyczyć postępu robót; protokoły z narad winny zostać przekazane Zamawiającemu w 

terminie 5 dni licząc od dnia narady. 

15) egzekwowanie od Wykonawców terminowego wywiązywania się z realizacji robót wg 

opracowanego Harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz informowanie Zamawiającego o 

ewentualnych zagrożeniach jego realizacji,  

16) weryfikacja i zatwierdzanie przedłożonego przez Wykonawcę Harmonogramu reczowo-

finansowego i jego aktualizacji sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych, 

kontrolowanie postępu robót w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, wzywanie 

Wykonawcy do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku stwierdzenia 

rozbieżności pomiędzy nimi, a rzeczywistym postępem robót lub w przypadku stwierdzenia 

niezgodności Harmonogramu z umową, zatwierdzanie aktualizacji Harmonogramu lub 

wniesienie do niego uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 

Harmonogramu, 

17) o ile zajdzie potrzeba, pomoc Wykonawcy w opracowaniu Programów Naprawczych w 

przypadku stwierdzenia zagrożenia terminu zakończenia przedmiotu umów, zakończenia 

danego etapu robót lub niedotrzymania innych terminów podanych w Harmonogramie 

Rzeczowo –Finansowym, wniesienie uwag do przedłożonych projektów Programów 

Naprawczych lub ich zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania. 

18) przygotowanie i przekazanie przy udziale Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy;      

dokonywanie w dzienniku budowy niezbędnych wpisów dokumentujących przebieg prac 

budowlano-montażowych oraz wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mających 

znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót. 

19) dokonywanie nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, rozruchów urządzeń, 

sprawdzeń funkcjonalności dostarczanego przez Wykonawcę sprzętu oraz zatwierdzanie 
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opracowanych przez Wykonawcę robót wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, 

dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania obiektu do 

eksploatacji Zamawiającemu,  

20) dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin licząc od daty powiadomienia 

Inspektora nadzoru danej branży i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy; 

Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później 

niż w terminie określonym powyżej.  

21) sprawdzenie (odrębnie dla każdego ETAPU) poprawności opracowanej dokumentacji 

powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi; 

22) Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie przekazanie Zamawiającemu po 

zakończeniu robót a przed odbiorem końcowym, kompletu sporządzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji odbiorowej w tym takie dokumenty jak: protokoły z narad technicznych, 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, pisma (wystąpienia) Wykonawcy, zatwierdzone 

wnioski materiałowe, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, 

świadectwa jakości, wyniki badań, projekty powykonawcze, informacje niezbędne do 

sporządzenia PT, OT itp. 

23) zaopiniowanie przedłożonych przez Wykonawcę robót, comiesięcznych dokumentów 

rozliczeniowych sporządzonych wg wzoru uzgodnionego z Wykonawcą i Zamawiającym,     

dochodzenie należnych kar umownych i odszkodowań od Wykonawcy za nienależyte 

i nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, 

24) sprawdzenie terminowości i zgodności ubezpieczeń oraz gwarancji za które Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami umowy, potwierdzone pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego;  

25) przed przystąpieniem do wykonywania każdego rodzaju robót tzw. naprawczych należy 

wstępny zakres omówić i uzgodnić z Kierownikiem budowy; ilość wykonanych robót 

naprawczych podlega sprawdzaniu oraz potwierdzeniu podpisem Inspektora nadzoru w 

prowadzonej przez Kierownika budowy księdze obmiarów, która stanowi podstawę do 

kosztorysowego rozliczenia wynagrodzenia;   

26) informowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i 

wartości robót budowlanych, 

27) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności spisanych przy 

udziale przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego i Wykonawcy robót (w razie 

konieczności również Nadzoru autorskiego) zawierających m.in. opis powstałych problemów, 

opis niezbędnych do wykonania robót (np. dodatkowych i/lub zamiennych) oraz opis zmian 

koniecznych do dokonania w  dokumentacji projektowej z zachowaniem zasad ustawy Pzp 

oraz zapisów umowy wraz ze zweryfikowanymi kosztorysami dotyczącymi tych robót, 

opracowanymi przez Wykonawcę wg zasad określonych w umowie a także opiniami ich 

zasadności oraz nadzorowanie ich w trakcie realizacji, 

28) obowiązkiem Nadzoru Inwestorskiego jest przygotowanie wzoru Aneksu do umowy na roboty 

zaniechane, dodatkowe lub zamienne jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania,  

29) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne w związku z 
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realizacją inwestycji (PINB, PSP, Sanepid); odpowiada za realizację ustaleń i decyzji podjętych 

podczas tych kontroli, 

30) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji  

i konserwacji urządzeń, na warunkach i w sposób określony w umowie o roboty budowlane; 

31) opiniowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedłożonego przez Wykonawcę przed 

rozpoczęciem robót; 

32) żądanie od Wykonawcy robót, Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek 

bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie dla życia lub 

zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne (w przypadkach istotnych za zgodą 

Zamawiającego) bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

pozwoleniem na budowę, 

33) zgłoszenie uwag, zastrzeżeń albo wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej 

osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej 

upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień umowy lub 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

34) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich przerwach i nieprawidłowościach w 

realizacji robót, wraz ze wskazaniem ich przyczyny i sposobu usunięcia. 

35) wstrzymanie wpisem do dziennika budowy wykonywania robót budowlanych na podstawie 

umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 

przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 

Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 

z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z 

wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią 

nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym,  

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

36) powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót 

budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych 

wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania a następnie dokonania odbioru 

wykonanych robót usuwających wady. Pisemne potwierdzenie usunięcia tych wad. W 

przypadku, jeśli Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie,  

37) współpraca z projektantami Nadzoru autorskiego, dokonywanie stosownych uzgodnień oraz 

egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego; 

38) Wnioskowanie do Zamawiającego o: 
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a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej i zmian materiałowych wraz z opinią 

dotyczącą propozycji zmian, 

b) zatwierdzenie zaopiniowanego przez siebie harmonogramu robót przedstawionego przez 

Wykonawcę oraz o ewentualne zmiany tego harmonogramu w trakcie trwania umowy 

o wykonanie robót budowlanych, 

c) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

rzeczoznawcę, 

d) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie, 

39) w przypadku przerwania umowy o wykonanie robót Nadzór Inwestorski jest zobowiązany 

nadzorować umowę będącą kontynuacją robót umowy przerwanej; 

40) rozliczenie umowy, w przypadku jej przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na 

zasadach określonych przez Zamawiającego; 

41) przeprowadzenie, w przypadku przerwania przez Wykonawcę robót budowlanych, 

inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie potwierdzenia finansowego za roboty 

wykonane; 

42)  Zespół Nadzoru inwestorskiego będzie świadczył konsultacje i doradztwo fachowe dla 

Zamawiającego przez cały okres wykonywania umowy, 

43)  prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji 

zadania inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków 

kierowanych do Wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, 

roszczeń Wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.; 

44) pisemne opiniowanie pism Wykonawcy dotyczących np. przedłużenia terminu wykonania 

umowy, wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych dla wykonania 

umowy i Zamawiającego. Nadzór Inwestorski przekaże Wykonawcy robót decyzję 

Zamawiającego, w terminie do 7 dni, licząc od dnia złożenia pisma; 

45) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania 

terminu wykonania umowy z winy Wykonawcy, stanowiące podstawę dla Zamawiającego do 

wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na 

zasadach ogólnych ustawy KC) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana 

najpóźniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności; 

46) przeprowadzanie odbiorów końcowych robót budowlanych dotyczących ETAPU I i  ETAPU II 

wraz z przygotowaniem protokołów odbioru robót; 

47) Przygotowanie, we współpracy z Wykonawcą robót, kompletu dokumentów niezbędnych do 

uzyskania koniecznych decyzji eksploatacyjnych (np. UDT); 

48) nadzór nad podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami Wykonawcy robót  budowlanych z 

uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, wszelkich innych 

obowiązujących przepisów, umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz w sposób 

zabezpieczający interesy Zamawiającego, w tym w szczególności: 

a) kompleksowa weryfikacja projektów umów z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, w tym także w zakresie 

terminów zapłaty wynagrodzenia oraz prawidłowości i skuteczności dostarczenia zgody 
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Wykonawcy na zawarcie umowy o określonej treści między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą,  

b) informowanie Zamawiającego o wszelkich elementach projektów umów o których mowa w 

lit. a) powyżej, które mogą stanowić podstawę do zgłoszenia zastrzeżeń przez 

Zamawiającego lub o braku takich elementów, wraz z opiniowaniem tych umów, w 

terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy przez Inżyniera, 

c) kompleksowa weryfikacja umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, których 

przedmiotem są roboty budowlane, w tym także w zakresie terminów zapłaty 

wynagrodzenia, terminowości dostarczenia umowy Zamawiającemu oraz prawidłowości 

poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii umowy, 

d) informowanie Zamawiającego o wszelkich elementach umów, o których mowa w lit. c), 

powyżej, które mogą stanowić podstawę do zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego lub 

o braku takich elementów, wraz z opiniowaniem tych umów, w terminie do 7 dni od dnia 

otrzymania umowy przez Inżyniera, 

e) kompleksowa weryfikacja umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w tym także w zakresie terminów zapłaty 

wynagrodzenia, terminowości dostarczenia umowy Zamawiającemu oraz prawidłowości 

poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii umowy – z wyłączeniem umów o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy z Wykonawcą, chyba, że są to umowy o wartości 

powyżej 50 000 zł, 

f) informowanie Zamawiającego o wszelkich elementach umów, o których mowa w lit. e), 

powyżej, które mogą stanowić podstawę do wezwania do doprowadzenia do zmiany lub o 

braku takich elementów, wraz z opiniowaniem tych umów, w terminie do 7 dni od dnia 

otrzymania umowy przez Inżyniera,  

g) opiniowanie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 

zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, przedłożonych Zamawiającemu, w zakresie zasadności 

dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub złożenia odpowiednich kwot do depozytu sądowego, w terminie do 7 

dni od dnia zgłoszenia uwag do wniosku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o 

zapłatę bezpośrednią, 

h) gromadzenie i analiza dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia, 

i) kontrola nad obecnością na placu budowy wyłącznie podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

j) kontrola wysokości wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, w taki 

sposób, aby nie przekroczyło ono kwot wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres robót, 

49) ocenianie i rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich roszczeń, problemów 

narastających podczas Robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, w 

tym ocenianie zasadności roszczeń Wykonawcy, kontrola dokumentacji Wykonawcy 

uzasadniającej żądania zmiany terminu, wynagrodzenia lub zakresu umowy, sporządzania 

pisemnej opinii do żądania Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia, 
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50) rozliczenie realizowanej Inwestycji zgodnie z klasyfikacją środków trwałych – zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (Dz.U. 2016 poz. 1864); 

51) wyliczenie obowiązków i zadań Nadzoru Inwestorskiego, nie wyczerpuje całego zakresu 

zobowiązania wynikającego z umowy o świadczenie nadzoru inwestorskiego a także nie może 

stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Nadzór Inwestorski jakichkolwiek czynności 

niewymienionych wprost w umowie, a potrzebnych dla należytego wykonania przedmiotu 

umowy; 

 

5. CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO W OKRESIE REKOJMI I GWARANCJI 

1) Organizowanie i przeprowadzanie w okresie rękojmi i gwarancji wielobranżowych przeglądów 

wykonanych robót budowlanych/materiałów/urządzeń/wyposażenia zgodnie z zapisami umowy z 

Wykonawcą robót budowlanych oraz umowy z Dostawcą podłogi sportowej i sprzętu 

sportowego. 

2) Pierwszy przegląd gwarancyjny dotyczący wykonania  ETAPU I przeprowadzony zostanie w dniu 

odbioru końcowego robót dotyczącego ETAPU II. Kolejny przegląd dotyczący zarówno ETAPU I 

jak i ETAPU II winien zostać dokonany w terminie 5 dni przed upływem jednego roku licząc od 

daty odbioru końcowego ETAPU I. Kolejne terminy przeglądów gwarancyjnych dotyczących obu 

ETAPÓW przeprowadzane będą przed upływem każdego kolejnego roku kalendarzowego licząc 

od daty ostatniego przeglądu.  

3) Liczba w/w przeglądów gwarancyjnych może ulec zmianie ze względu na konieczność dokonania 

oględzin ujawnionych między przeglądami wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu lub wad 

dla użytkownika szczególnie uciążliwych w tym awarii urządzeń i instalacji a także gdy 

ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi. 

4) Sporządzanie z każdego przeglądu gwarancyjnego protokołu przeglądu zawierającego wszystkie 

informacje dotyczące wad i usterek wraz z opinią i ustalonym terminem ich usunięcia,  

5) Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich uczestników niezbędnych do 

przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed 

wyznaczonym terminem przeglądu. W terminie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu 

przeglądu Nadzór Inwestorski przekaże protokół Zamawiającemu, Wykonawcy robót 

budowlanych oraz Dostawcy podłogi i sprzętu sportowego. 

6) Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym od 

administratora/użytkownika obiektu. 

7) Zgłaszanie do Wykonawcy robót i/lub dostawcy, zaistniałych wad i ustalenie terminu ich 

usuwania. 

8) Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym 

terminie, 

9) Sporządzanie protokołów odbioru robót z usunięcia wad lub usterek, 

10) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do 

odbioru pogwarancyjnego, 

11) Ustalenie wraz z Wykonawcą  listy sprzętu, urządzeń  i systemów, które w okresie gwarancji 

oraz po tym okresie podlegają przeglądom okresowym oraz przekazanie Zamawiającemu wraz z 

kompletem wymaganych dokumentów. 
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6. URLOP LUB NIEOBECNOŚĆ PERSONELU ZESPOŁU NADZORU INWESTORSKIEGO  

Podczas nieobecności jakiegokolwiek członka Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, wynikającej 

z okresu wakacyjnego lub choroby, należy zapewnić zastępstwo w pełnym wymiarze czasu 

nieobecności członka zespołu dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie 

wcześniej uzgodnione i zaaprobowane na piśmie, przez Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA ODNOŚNIE RAPORTU SKŁADANEGO PRZEZ NADZÓR INWESTORSKI 

1) Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do składania przez cały okres wykonywania swoich 

obowiązków, cyklicznych, dwumiesięcznych raportów obrazujących przebieg realizacji umowy o 

roboty budowlane. 

2) Raporty powinny być składane do 10 dnia co drugiego miesiąca i obejmować prace wykonane w 

dwóch poprzedzających miesiącach (np. raport za styczeń i luty itd.). Pierwszy raport 

dwumiesięczny powinien zostać złożony do 10 dnia miesiąca po upływie pełnych dwóch 

miesięcy kalendarzowych licząc od rozpoczęcia pełnienia Nadzoru Inwestorskiego . Za termin 

rozpoczęcia pełnienia Nadzoru Inwestorskiego rozumie się dzień zawarcia umowy z Nadzorem 

Inwestorski.  

3)  Składane raporty winny zawierać:  

a) wykaz robót budowlanych rozpoczętych i zakończonych w raportowanym okresie;  

b) zaawansowanie procentowe wykonywanych robót budowlanych w odniesieniu do 

poszczególnych pozycji harmonogramu;  

c) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem; 

d) analizę zgodności postępu robót budowlanych z harmonogramem wraz z opisem powstałych 

problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia; 

e) wykaz zmian w dokumentacji projektowej; 

f) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,  
 

g) dokumentację fotograficzną z przebiegu prac w okresie sprawozdawczym i przekazanie 

Zamawiającemu w formie cyfrowej; 

4)  Ostateczną zawartość raportu należy uzgodnić z Zamawiającym.  

5) Raporty należy przekazywać w 1 egz. w wersji papierowej.  

6) Zamawiający będzie zatwierdzał przedłożone raporty w terminie 7 dni od dnia otrzymania, 

7) W  przypadku odrzucenia raportu przez Zamawiającego Nadzór Inwestorski zobligowany jest do 

jego uzupełnienia/poprawienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu. 

8. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO, ZAKRESU OPRACOWANYCH PRAC PROJEKTOWYCH 

ORAZ OPISU PRAC WYKONANYCH NA OBIEKCIE DO DNIA ODSTĄPIENIA WYKONAWCY 

OD UMOWY  

1) Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest dokończenie budowy kompleksu oświatowo – 

sportowego składającego się z budynku szkoły podstawowej, dwuoddziałowego przedszkola, 

pełnego węzła żywieniowego, pełnowymiarowej sali sportowej wraz z zagospodarowanie terenu 

przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów. 

2) Zaprojektowano budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych w części szkolnej i jednej 

kondygnacji na pozostałej części obiektu z poddaszem częściowo użytkowym gdzie mieszczą się 
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pomieszczenia m.in. wentylatorowni, Budynek kryty dachem skośnym wielospadowym o kącie 

nachylenia połaci 6%-31%. 

3) Zestawienie powierzchni: 

 Pow. zabudowy:                                                       4971,01 m2 

Kubatura budynku                                                    30.000 m³ 

Długość budynku                                                      161,48m 

Szerokość budynku                                                   60,55m 

Wysokość budynku                                                   11,37 m 

Liczba kondygnacji:                                                  2 (część szkolna), 1 (pozostałe) 

 

Zestawienie powierzchni użytkowych 

Powierzchnia użytkowa budynku:                                                 6 146,77 m² 

w tym: 

Powierzchnia użytkowa przedszkola     438,92 m² 

Powierzchnia użytkowa węzła kuchennego (bez jadalni)  157,85 m² 

Powierzchnia użytkowa szkoły (bez węzła kuchennego)          3 439,79 m² 

Powierzchnia użytkowa hali sportowej            2 110,21 m² 

4) kompleks oświatowo sportowy wyposażony będzie w następujące urządzenia techniczno – 

instalacyjne w tym m.in.: 

a) instalacje sanitarne: 

   -  instalację centralnego ogrzewania wraz z kotłownią o mocy do 350 kW,  

 - instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 

   - instalację gazową, 

 -  instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

 - instalację schładzania i wentylacji mechanicznej z rekuperacją (instalację klimatyzacji 

przewidziano w dwóch salach przedszkolnych od strony południowej) rysunek S70 branża 

sanitarna, 

  -  instalację wody zimnej i ppoż , 

    -  instalacja zasilania nagrzewnic w hali sportowej, 

            b) instalacje zewnętrzne: wody (w tym oddzielnej do podlewania), p.poż wraz z naziemnym 

zbiornikiem o pojemności 50,00 m3,  kanalizacji sanitarnej,  gazu, 

c)  instalacje elektryczne: 

- oświetlenie podstawowe, 

- oświetlenie ewakuacyjne, 

- oświetlenie zewnętrzne budynku , 

- instalacje nagłośnienia, 

- odgromowa,  

- fotowoltaika o mocy zainstalowanej 40 kW, 

j)   instalacje elektryczne niskoprądowe: 

- system alarmowy (sygnalizacja włamania i napadu), 

- instalacji kontroli dostępu, 

- system sygnalizacji pożaru, 

- system monitoringu,  

 - instalacji wideofonowa / domofonowa, 
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- instalacje audio – video wraz z instalacją nagłośnienia (szkolny radiowęzeł), 

- sieć komputerowa, 

5) Dokończenie budowy kompleksu oświatowo – sportowego po przerwaniu robót (30.11.2018 

roku) w wyniku odstąpienia Wykonawcy od umowy na podstawie art. 649[4] §. 2 KC zlecane 

jest w częściach tj. w ramach kilku odrębnych postępowań. Jedna z części dotyczy 

realizowanych od 27.01.2020 roku przekryć dachowych oraz przewidzianych w projekcie 

elewacji z blachy na rąbek stojący wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Następnie 

po wyborze Wykonawcy i podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z 

dokończeniem budowy kompleksu oświatowo - sportowego, Zamawiający ogłosi ostatni 

przetarg, dotyczący dostawy i montażu podłogi sportowej oraz sprzętu sportowego w hali 

sportowej.  

6) Zakres wykonanych robót budowlanych po ukończeniu obecnie realizowanych  pokryć 

dachowych będzie można przyrównać do tzw. „stanu surowego otwartego”. 

7) Do dnia odstąpienia Wykonawcy od umowy wykonano całość robót konstrukcyjnych wraz 

z więźbą dachową bez pokrycia dachu, wykonano ściany nośne, działowe, schody żelbetowe 

wewnętrzne (2 szt.), szyb windowy, stropy, podkłady betonowe podłogi z ułożoną 

podposadzkową instalacją kanalizacyjną, częściowo wykonano zewnętrzne i wewnętrzne 

instalacje sanitarne, częściowo rozprowadzono przewody elektryczne i teletechniczne.  

8) Wykonano następujące przyłącza:  

a) przyłącze gazu o mocy przyłączeniowej 52,00 m3/h wraz z zamontowaną skrzynką gazową.  

b) dwa przyłącza do sieci elektroenergetycznej: jedno o mocy przyłączeniowej 160 kW dla 

obiektu szkoły podstawowej i przedszkola natomiast drugie o mocy przyłączeniowej 40 kW 

dla obiektu hali sportowej; 

c) przyłącze wody - zakończone niekompletną studnią wodomierzową  

9) Na dachu obiektu hali sportowej zostanie wykonana na potrzeby szkoły i przedszkola 

instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW.  

10) Przewidziane jest wykonanie robót tzw. „naprawczych” , które zostaną rozliczene w formie 

wynagrodzenia kosztorysowego dotyczących m.in. 

a) złuszczonych powierzchni wykonanych podkładów betonowych na podłożu gruntowym, 

występujących w szczególności w pomieszczeniu hali sportowej  i holu szkoły; 

b)  pogrubienia tynków w przypadku wystąpienia znacznych (ponadnormatywnych) 

nierówności i odchyłek (np. od pionu) powierzchni wymurowanych ścian. 

c) naprawa wykonanych izolacji ścian fundamentowych na długości ok. 730 mb. 

11) Przedmiot zamówienia nie obejmuje: 

a)  wyposażenia ruchomego w postaci: stolików, stołów, krzeseł, biurek, dywanów; 

b)  robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy,  

c)  rolet zewnętrznych na oknach połaciowych (dachowych); 

d)  wykonania w klasach na piętrze o nr 1.B.07, 1.B.06, 1.B.10, 1.B11 zaprojektowanych ścianek   

w lekkiej konstrukcji.  

e)  przedmiot umowy nie obejmuje wykonania realizowanych na kompleksie przekryć dachowych 

z niżej wyszczególnionymi robotami towarzyszącymi: 

a) montaż urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów m.in. takich 

jak koryt, rynien ukrytych, rur spustowych.  
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f) podłączenia rur spustowych do wykonanej wokół budynku kanalizacji deszczowej zakończonej 

dwoma zlokalizowanymi w pobliżu rowu studniami betonowymi.  

g) montaż w zakresie naziemnej części instalacji odgromowej wraz z zwodami pionowymi do 

ziemi; 

h) montaż instalacji przeciwoblodzeniowej (w postaci kabli grzejnych) koryt, rynien ukrytych, 

miejsc przy wpustach do rur spustowych); 

i) ocieplenia styropianem wskazanych szczytów budynku wraz z silikonowym tynkiem 

cienkowarstwowym typu baranek; 

j) wykonanie wskazanych szczytów oraz wskazanych elewacji w technologii blachy na rąbek 

stojący ; 

k) nie obejmuje wykonania zaprojektowanych (na działce nr 1659) wzdłuż ul. Orlika: parkingów, 

zatoki autobusowej, chodnika - zlokalizowanych w pasie o szerokości od w/w ulicy do 

budynków lub ogrodzenia kompleksu, które to zostaną wykonane wraz z budową ul. Orlika. 

12) Szczegółowy zakres robót budowlanych nad realizacją których będzie sprawowany Nadzór 

Inwestorski określa SIWZ (wraz z załącznikami) oraz dokumentacja projektowa będąca 

załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn. Dokończenie 

budowy kompleksu oświatowo – sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy 

ulicy Orlika w miejscowości Baranów”. Całość dostępna na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

W  tym celu najlepiej skopiować i wkleić link: http://baranow.nowoczesnagmina.pl/?a=6442 . 

Po otwarciu strony z przetargiem, można pobrać dokumentację projektową z serwera 

zewnętrznego klikając na: link do pobrania, znajdujący się u góry otwartej strony 

z przetargiem, tuż pod nazwą zamówienia napisaną mocno pogrubioną czcionką. 

 Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Części II niniejszej SIWZ – Opis 

Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

 

 

 

http://baranow.nowoczesnagmina.pl/?a=6442
https://drive.google.com/open?id=1_Ut7hLKwMqHIkK2waoHzu7WSFcxIEPx2

