

Cele i szacowanie ryzyka na rok 2020

10.01.2020
 R.O.F. Szwedzi

URZĄD GMINY
 w Baranowie
 Wpl. 10. 01. 2020
 L. dz. 1338

L.p.	Realizowany cel/zadanie	Miernik realizacji celu/zadania: - czasowy, - kwotowy, -%		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
		Rok bazowy			Prawdopodobieństwo	Skutek	
1.	Rozbudowa Zespołu Szkół Podstawowych w Słupi pod Kępem o dwa oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu.	Czasowy 2020		Czynnik ludzki - absencja pracowników referatu Czynnik ekonomiczny - brak wykonawców na wykonanie robót drogowych za kwotę zarezerwowaną w budżecie Złe warunki atmosferyczne	2	2	4
					3	3	9
					2	2	4
SUMA:							17

Za istotne ryzyka przyjmuje się takie, które w wyniku analizy oceniono na 6 lub więcej punktów.

KIEROWNIK
 Referatu Gospodarki Przemysłowo-Handlowo-Usługowej

 HALINA PROBIWA
 (podpis kierownika referatu)

10.01.2020

 Bogumiła Lewandowska-Szwedzi
 (podpis kierownika jednostki)