

Cele i szacowanie ryzyka na rok 2018

URZĄD GMINY
w Baranowie
Wpł 31.01.2018
L.dz. 558 A

L.dz.

L.p.	Realizowany cel/zadanie	Miernik realizacji celu/zadania: - czasowy, - kwotowy, - %	Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
		Rok bazowy		Prawdopodobieństwo	Skutek	
1.	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 1. Przebudowa drogi gminnej Mroczeń – Feliksów. 2. Remont drogi gminnej w Grębaninie.	Czasowy 2018	Czynnik ludzki - absencja pracowników referatu	3	3	9
			Czynnik ekonomiczny – brak wykonawców na wykonanie robót drogowych za kwotę zarezerwowaną w budżecie	3	3	9
			Odwolania od procedury przetargowej	1	2	2
			Złe warunki atmosferyczne	2	2	4
			SUMA:			

Za istotne ryzyka przyjmuje się takie, które w wyniku analizy oceniono na 6 lub więcej punktów.

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Przemysłu i Inwestycji

.....
(podpis kierownika referatu)

WOJCI
Bogumiła Lewandowska-Siwiek
.....
(podpis kierownika jednostki)