

Cele i szacowanie ryzyka

L.p.	Realizowany cel/zadanie	Miernik realizacji celu/zadania: - czasowy, - kwotowy, - %	Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
		Rok bazowy		Prawdopodobieństwo	Skutek	
1.	Organizacja Dni Baranowa, Strefy Kibica, Dożynek Gminnych	2018	Czynnik ludzki – absencja pracowników referatu Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Promocji	2	2	4
			Czynnik ludzki- absencja innych osób zaangażowanych w projekt (pracownicy, mieszkańcy)	2	2	4
			Niesprzyjające warunki pogodowe	3	3	9
Razem:						17

Za istotne ryzyka przyjmuje się takie, które w wyniku analizy oceniono na 6 lub więcej punktów.

KIEROWNIK
Referatu Rozwoju Gminy, Kultury,
Sportu i Promocji
KATARZYNA KUCHARSKA
(podpis kierownika referatu)

Wojciech
Bogumiła Lewandowska-Siwiek
(podpis kierownika jednostki)