

Cele i szacowanie ryzyka

L.p.	Realizowany cel/zadanie	Miernik realizacji celu/zadania: - czasowy, - kwotowy, -%	Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka
		Rok bazowy		Prawdopodobieństwo	Skutek	
1.	Organizacja wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Czasowy 2020	Czynnik ludzki - absencja pracowników referatu	2	2	4
			Czynnik ludzki - absencja członków Obwodowych Komisji Wyborczych	2	3	6
			Awaria oprogramowania do prowadzenia rejestru wyborów	2	2	4
			Awaria oprogramowania „Kalkulator wyborczy”	2	2	4
			Niewystarczająca dotacja na realizację zadania	1	2	2
SUMA:						20

Za istotne ryzyka przyjmuje się takie, które w wyniku analizy oceniono na 6 lub więcej punktów.

SEKRETARZ GMINY

10.01.2020

(podpis kierownika referatu)

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Siwiek

(podpis kierownika jednostki)