

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY NA WYKONANIE REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROCZENIU

poz.	Rodzaj robót Rodzaj robót	Wartość robót	Rok 2020									Uwagi	
			marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad		
1	Remont i przebudowa pomieszczeń piwnic nr 005 i 006			_____	_____								
2	Adaptacja istniejących pom. kotłowni na szatnie uczniów[pom. nr 019 i 020]				_____	_____							
3	Schody wyjścia z pom. piwnic nr 20 na zewnątrz budynku						_____	_____					
4	Przebudowa pom. nr 011 i schody wyjścia z pom. nr 011 na zewnątrz bud.		_____	_____									
5	Roboty w pomieszczeniu bloku żywieniowego		_____	_____									
6	Schody wyjścia ewakuacyjnego po stronie wschodniej budynku		_____	_____									
7	Przebudowa sanitariatów na parterze budynku						_____	_____	_____				
8	Przebudowa sanitariatów na I piętrze budynku						_____	_____	_____				
9	Instalacje wentylacji dla pomieszczeń sanitarnych parteru i I piętra budynku							_____	_____				
10	Obudowa klatek schodowych na poddaszu budynku							_____	_____				
11	Odtworzenie wentylacji w całym budynku							_____	_____				
12	Przebudowa schodów wejścia głównego do budynku			_____	_____	_____							
13	Przebudowa studzienek przyokiennych i opaski wikół budynku		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
14	Demontaż istniejących instalacji grzewczych sanitarnych i kotłowni						_____	_____					
15	Instalacje grzewcze w budynku							_____	_____				
16	Budowa kotłowni opalanej paliwem gazowym						_____	_____					
17	Instalacja gazu dla potrzeb, kotłowni gazowej						_____	_____					
18	Instalacja wodociągowa hydrantów wewnętrznych							_____	_____				
19	Instalacja wody i kanalizacji wewnątrz budynku						_____	_____	_____				
20	Roboty towarzyszące przy robotach instalacyjnych						_____	_____	_____				
21	Wymiana przyłącza wodociągowego z armaturą wewnętrzną			_____									
22	Chodnik w otoczeniu budynku								_____	_____			
23	Miejsce postojowe dla samochodów osobowych								_____	_____			
24	Zjazd z drogi pożarowej na drogę gminną i remont drogi pożarowej									_____	_____		
25	Koryto odprowadzenia wody z terenu po stronie wschodniej budynku		_____	_____									
26	Koryto odprowadzenia wody z terenu po stronie południowej budynku		_____	_____									
27	Instalacje elektryczne zasilania odbiorników i instalacja sygnalizacji pożarowej		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____				
28	Malowanie pomieszczeń parteru I piętra						_____	_____	_____				
29	Zabezpieczenie ścian piwnic przed zawilgoceniem		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Wartość ogółem													

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy: