

Cele i szacowanie ryzyka na rok 2022

24. 01. 2022

20 Sekst
[Signature]



L.p.	Realizowany cel/zadanie	Miernik realizacji celu/zadania: - czasowy, - kwotowy, -%		Istotne ryzyka związane z realizacją celu/zadania	Analiza ryzyka		Wynik analizy ryzyka		
		Rok bazowy	Czasowy 2022		Prawdo- podobień- stwo	Skutek			
1.	Budowa przedszkola w Baranowie		Czasowy 2022	Czynnik ludzki - absencja pracowników referatu	2	2	4		
					Czynnik ekonomiczny – brak wykonawców na wykonanie robót za kwotę zarezerwowaną w budżecie	3	3	9	
						Odwołanie od procedury przetargowej	1	2	2
							Złe warunki atmosferyczne	2	2
SUMA:							19		

Za istotne ryzyka przyjmuje się takie, które w wyniku analizy oceniono na 6 lub więcej punktów.

Kierownik Referatu
 Gospodarki Przemysłowej i Inwestycji
[Signature]
 (podpis kierownika referatu)

W O J T
 Bogumiła Lewandowska-Siwak
[Signature]
 (podpis kierownika jednostki)