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Część II SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 
Na wykonanie robót budowlanych pn.: 

 

 

„Budowa trzynastu ulic wraz z wykonaniem sieci uzbrojenia terenu 

w miejscowości Baranów (Osiedle Murator), powiat kępiński” 
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UMOWA 

o roboty budowlane 

 

zawarta dnia ……………… 2020 roku w Baranowie pomiędzy:  

Gminą Baranów mającą siedzibę w Baranowie, ul. Rynek 21, reprezentowaną przez :  

Bogumiłę Lewandowską – Siwek - Wójta Gminy  

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a 

…………………………………, mającą siedzibę w ……………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w pod nr 

………………………. REGON ………………………, reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

łącznie zwanymi Stronami, a odrębnie Stroną 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Skróty 

1) BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

2) KC – Kodeks cywilny 

3) KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

4) PrBud – Prawo budowlane 

5) Pzp – Prawo zamówień publicznych 

6) SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

7) UZP – Urząd Zamówień Publicznych 

8) STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2. Definicje  

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 

określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych 

części i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, 

przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych 

zasobów materiałowych. 

2) Szczególna staranność - należy rozumieć jako staranność wyższą niż przeciętna, jakiej 

oczekiwać należy od podmiotów świadczących usługi budowlane. 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, 

jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud. 

4) Jednostka projektowania lub Projektant – oznacza autora/ów dokumentacji projektowej 

(tj. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego) realizacji przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego. 
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5) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 

budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i 

zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z 

przepisami PrBud.  

6) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w 

szczególności umowa o współpracy.  

7) Nadzór autorski – zespół czynności polegających na stwierdzeniu w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej. 

8) Odbiór Końcowy” – odbiór po skutecznym zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych oraz 

uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zakresu będącego przedmiotem umowy. 

9) Odbiór pogwarancyjny – „ostateczny” – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub 

rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy – zwołuje Zamawiający przed upływem 

terminu gwarancji. 

Przegląd pogwarancyjny nie wyklucza uprawnienia zgłaszania przez zamawiającego wad 

i usterek, które się ujawnią w okresie gwarancji i rękojmi. 

10) Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan 

działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z przyczyn po stronie Wykonawcy 

i dotrzymanie terminu zakończenia robót, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji, których termin wykonania już upłynął, a które nie 

zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony w 

zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zwiększenie 

zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na 

dotrzymanie nowych terminów realizacji robót oraz terminu wykonania robót, przyjętych w 

przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.   

11) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 

sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby 

zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

12) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający 

odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub 

ulegających zakryciu.  

13) Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi w 

robotach  zrealizowanych na podstawie Umowy.  

14) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 

Wykonawcę całości robót budowlanych i prac składających się na  przedmiot umowy. 

15) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca  

zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty i prace objęte Umową. 
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16) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

17) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, 

zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

18) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy robotach, lub 

w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące utrudnienie bądź niemożność używania lub 

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości 

przedmiotu umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy; obniżenie jakości, 

komfortu użytkowników lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.  

Wadą jest nie tylko właściwość, lecz również stwierdzony brak właściwości Przedmiotu Umowy, 

o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego.  

W odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania wymaganych 

parametrów produktu, zawodność działania, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, 

szkodliwy wpływ na środowisko. 

Wada jest również brak lub wadliwość dokumentacji powykonawczej, którą na mocy umowy 

wykonawca winien przekazać zamawiającemu, instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych 

na obiekcie urządzeń lub instalacji  a także nieprzekazanie na osobnym nośniku programów 

bądź kodów sterujących potrzebnych do samodzielnego użytkowania zainstalowanych 

urządzeń bez odpłatnego udziału Wykonawcy. 

3. Sposób komunikowania się Stron 

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 

(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za 

potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony 

adresy, wskazane w sporządzonym przez strony dokumencie pn. Lista Kontaktów. 

2) Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, 

powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania 

potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.  

4. Interpretacje  

1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2) Integralną częścią Umowy stanowią niżej wyszczególnione załączniki:  

a) SIWZ z załącznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postępowania 

przetargowego, 

b) Dokumentacje projektowe w tym projekty budowlane i wykonawcze dotyczące wykonania 

dwóch zadań (tj. budowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 5704P z drogą 

krajową nr 11 oraz budowy skrzyżowania na drodze krajowej nr 11).  

c) Oferta Wykonawcy wraz załącznikami, 

d) STWiORB 

3) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i 

miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 

4) Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  
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5) W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 z późn. zm.) 

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333), 

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1485). 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje budowę/przebudowę trzynastu zlokalizowanych na 

w/w osiedlu ulic stanowiących własność Gminy Baranów o łącznej długości 2 518,33  

wraz z budową sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdów do posesji. 

Dwie równolegle położone względem siebie ulice tj. ul. Geodetów i ul. Piękna stanowią 

trzon przewidzianego do przebudowy układu komunikacyjnego pomiędzy którymi 

usytuowanych jest jedenaście pozostałych ulic: tj. ul. Poziomkowa,  Malinowa, Dębowa, 

Orzechowa, Świerkowa, Jodłowa, Sosnowa, Klonowa,  Brzozowa, Cicha, Jagodowa. 

Ulica Geodetów jako jedyna z całego zakresu posiada nawierzchnię bitumiczną 

z widocznymi spękaniami siatkowymi oraz znacznymi ubytkami w nawierzchni. Pozostałe 

ulice posiadają nawierzchnie utwardzone kruszywem o zmiennych szerokościach. 

W ramach uzbrojenia terenu wykonana zostanie budowa następujących sieci: 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem 

przejść poprzecznych pod ulicą Przy Torach oraz pod nasypem PKP.  

Ponadto przedmiot umowy obejmuje wykonanie wycinki oraz karczowanie drzew 

i krzewów rosnących na działkach drogowych (nr 1632, 1656, 1595) stanowiących 

fragment ulicy Pięknej. Drzewa do wycinki ujęto w Załączniku do SIWZ pn. Wykaz drzew 

do wycinki oraz pokazano na dwóch uproszczonych załącznikach mapowych  tj. Rysunku 

nr 1 i Rysunku nr 2.  

  

2. Na wykonanie przedmiotu umowy wydano niżej wyszczególnione ostateczne 

decyzje pozwolenia na budowę: 

1) Decyzja nr 637/2019 z dnia 2 października 2019 roku wydana przez Starostę 

Kępińskiego obejmująca: 

„Budowę dróg gminnych na Osiedlu Murator (u. Geodetów, ul. Piękna) w Baranowie, na 

działkach położonych w miejscowości Baranów przy ul. Pięknej, Geodetów, Poziomkowej, 

Malinowej, Dębowej, Orzechowej, Świerkowej, Jodłowej, Sosnowa, Klonowej, Brzozowej, 

Cichej, Jagodowej, nr ewid. gruntów: 531, 532, 536/7, 1630, 379/1, 379/5, 1619, 1608, 

378, 1631, 1597, 1641, 1595, 377, 1593/4, 256/1, 256/2, 256/3, 339, 1650, 256/13, 

256/16, 536/17, 536/19, 536/4, 256/7, 231, 1585, 1584, 536/33, 536/45, 536/56, 

538/1, 1581, 1656, 1632 i 537/3 ”. 

2) Decyzja Nr 453/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku Wydana przez Starostę Kępińskiego 

obejmująca: 

„Budowę kanalizacji deszczowej wraz z sięgaczami do granic działek dla Osiedla Murator 

w miejscowości Baranów, powiat Kępno w ramach zadania przebudowy dróg gminnych 
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na działkach położonych w miejscowości Baranów, ul. Piękna, Geodetów, Poziomkowa, 

Malinowa, Dębowa, Orzechowa, Świerkowa, Jodłowa, Sosnowa, Klonowa, Brzozowa, 

Cicha, Jagodowa, nr ewid. gruntów: 256/1, 256/3, 256/7, 256/13, 377, 378, 379/5, 

519/6, 520, 521, 524, 532, 533, 536/4, 536/7, 536/17, 536/19, 536/33, 536/45, 

536/56, 537/3, 1539/4, 1579, 1581, 1582, 1584, 1585, 1595, 1597, 1608, 1624, 1619, 

1630, 1631, 1632, 1641, 1650, 1656”. 

3) Decyzja Nr 76/Z/20 z dnia 20 października 2020 roku wydana przez Wojewodę 

Wielkopolskiego obejmująca: 

„Budowę kanalizacji deszczowej w obrębie terenów zamkniętych PKP w miejscowości 

Baranów, powiat Kępno, linia kolejowa nr 272 Kluczbork – Poznań, km 38.570 – 38.800”, 

na kolejowym terenie zamkniętym, na nieruchomościach oznaczonych według 

ewidencji gruntów jako działki o nr 535, 404/1, obręb geodezyjny Baranów  

4) Decyzja nr 62/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku wydana przez Starostę Kępińskiego 

obejmująca: 

„Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Murator w Baranowie na 

działkach położonych w miejscowości Baranów przy ul. Pięknej, Geodetów, Poziomkowej, 

Malinowej, Dębowej, Orzechowej, Świerkowej, Jodłowej, Sosnowa, Klonowej, Brzozowej, 

Cichej, Jagodowej, nr ewid. gruntów: 256/1, 256/7, 378, 536/4, 536/33, 536/45, 

536/56, 537/3, 1539/4, 1579, 1581, 1582, 1584, 1585, 1595, 1597, 1608, 1624, 1619, 

1630, 1631, 1632, 1641, 1656”. 

 

3. Zakres prac związanych z wycinką drzew i krzewów obejmuje: 

1) wycięcie i wykarczowanie 114 szt. (słownie: stu czternastu) drzew w tym: 94 szt. sosna 

pospolita, 19 szt. brzoza brodawkowata, 1 szt. dąb czerwony; 

2) wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy. 

Na wykonanie usunięcia 118 drzew (w tym sześciu dwupiennych) Zamawiający uzyskał 

decyzję nr OŚ-57/20 z dnia 18.06.2020 roku wydaną przez Starostę Kępińskiego. W 

ramach w/w decyzji zostały usunięte 4 (cztery) drzewa. 

 

4. Zakres umowy  dotyczący przebudowy dróg przewiduje:  

1) rozebranie istniejących konstrukcji dróg; 

2) wykonanie jezdni o nawierzchniach bitumicznych ułożonych na podbudowach z 

kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym; 

3) jezdnie ograniczone zostaną obustronnie, betonowym krawężnikiem najazdowym o 

wymiarach 15 x 22 x 100 cm wyniesionym powyżej jezdni o 4 cm;  

Wzdłuż ul. Geodetów po stronie prawej zaprojektowano chodnik bitumiczny z 

dopuszczeniem ruchu rowerowego, o zmiennych szerokościach. Na przeważającej 

długości tj. ok. 695 m szerokość chodnika wynosić będzie 2,5 m, a następnie 

zmniejsza się do 2,0 m. Po przejściu na lewą stronę drogi chodnik wykonany będzie z 

betonowej kostki brukowej o szerokości od 1,7 do 2,0 m. 

 

5. Podstawowe parametry techniczne dotyczące budowy: 

1) Sieci wodociągowej: 

Długość sieci wodociągowej - 662,0 m; 
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Długość sięgaczy do granic działek - 325,0 m; 

Średnica - Ø 90, Ø 110; 

Trasę wodociągu wyznaczono w pasie drogowym; 

Trasę sieci wodociągowej należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną o szerokości 20 cm z 

zatopioną wkładką metalową. Łączenie taśmy winno zapewniać trwałą przewodność 

elektryczną. 

 

2) Kanalizacji sanitarnej: 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej - 661,9 m; 

Długość sięgaczy do granic działek - 275,8 m; 

Średnica - Ø 160, Ø 200, Ø 315; 

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przykanalikami zlokalizowana 

będzie w granicach działek drogowych do granic posesji odbiorców prywatnych oraz 

publicznych.  

Nie przewiduje się stosowania rur klasy N. 

Studzienki włazowe przyjęto w wykonaniu z kręgów betonowych Ø1000 szczelne zwieńczone 

włazami żeliwno-betonowymi klasy D400 wraz z pierścieniem odciążającym. 

 

3) Kanalizacji deszczowej: 

Długość sieci kanalizacji deszczowej – 3 507,7 m; 

Długość sięgaczy do granic działek - 510,7 m; 

Średnica – Ø 160, Ø 315, Ø 400, Ø 500; 

Materiał na sieci główne i przyłączne - PCV-U klasy S; 

Ponadto w związku z istniejącymi warunkami wysokościowymi istniejącej kanalizacji 

deszczowej przewiduje się wymianę istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej D54-D46 

(ozn. wg PZT) Ø 400 na nowy (wykonany z nowych materiałów) Ø 400 zlokalizowany na 

innych rzędnych. 

Przedmiot zamówienia przewiduje odbiór zrzucanej wody deszczowej z terenu działek 

prywatnych w ilości q=2,5dm3/s. 

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane będą do rzeki Niesób za pośrednictwem 

istniejącego kolektora zrzutowego Dn 800 odprowadzającego oczyszczone ścieki z 

oczyszczalni ścieków należącej do spółki Wodociągi Kępińskie sp. z o.o. 

Nie przewiduje się stosowania rur klasy N. 

Studzienki włazowe przyjęto w wykonaniu z kręgów betonowych Ø 1000, Ø 1200, Ø 1500 

oraz Ø 2000 (w punkcie włączenia do istniejącego kolektora Dn800) szczelne zwieńczone 

włazami żeliwno-betonowymi klasy D400 na pierścieniu odciążającym. Studnie osadnikowe 

wpustów deszczowych ulicznych żeliwnych o powierzchni czynnej F=9,8 dm2 zaprojektowano 

jako Ø 425 typu przejazdowego z rurą teleskopową o głębokości komory osadczej o 

wysokości min. 70 cm oraz możliwością podłączenia wiaderka. 

Kanalizację deszczową podzielono na dwa niezależne układy: 

a) od strony północnej do wysokości ul. Klonowej woda deszczowa z terenów inwestycji 

odprowadzana będzie do istniejących kolektorów w ul. Jasnej. 
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b) od strony południowej do wysokości ul. Sosnowej woda deszczowa z terenów inwestycji 

odprowadzana będzie do istniejącego kolektora zrzutowego z oczyszczalni ścieków w 

Kępnie.  

Celem wychwycenia substancji ropopochodnych z terenu dróg zaprojektowano dla 

określonego przepływu obliczeniowego wysokosprawny separator koalescencyjny lamelowy o 

przepustowości Qnom=30dm3/s, Qmax=300dm3/s, pojemności olejowej V1=750 dm3 oraz 

pojemności części osadowej V2=300dm3. 

Wykonane badania gruntu pokazują, że woda gruntowa będzie pojawiać się 

w wykopach od strony południowej inwestycji. Dla prawidłowego wykonania inwestycji w celu 

obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej w obrębie wykopu na odcinku o długości ok. 

738 mb należy zastosować odwodnienie depresyjne za pomocą zestawu igłofiltrów typu IGE-

81 z wpłukiwaną rurą obsadową z obsypką żwirową. 

 

6. Kolizje z ul. Przy Torach oraz z nasypem PKP  

Budowa kanalizacji deszczowej przebiegać będzie również w obrębie terenów zamkniętych 

PKP w miejscowości Baranów, linia Kolejowa nr 272 Kluczbork-Poznań, km. 38.570 – 38.800. 

Przejście sieci kanalizacji deszczowej pod ul. Przy Torach oraz pod nasypem PKP (działki nr 

535, 401/1) przewidziano wykonać metodą przewiertu w rurze osłonowej stalowej Dn 600.  

 

7. Podstawowe parametry techniczne budowy sieci kanalizacji deszczowej na 

terenach zamkniętych: 

 Średnica  - Ø 500 PCV-U; 

  Materiał  - PCV-U SDR8; 

  Rura osłonowa - stal Ø 580 x 6,0; 

  długość  - 22,76 m; 

Zagłębienie max rury przewodowej: 2,03 m.p.p.t pod rowem kolejowych; 3,43 m.p.p.t pod 

torami; 

Przykrycie min. rury osłonowej: 1,48 m.p.p.t pod rowem kolejowych,  2,77 m.p.p.t pod 

torami; 

 

 

8. Ponadto zakres umowy obejmuje: 

1) Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej w trakcie budowy oraz wykonanie w 

skali 1:500 inwentaryzacji powykonawczej w ilości 3 egzemplarzy.  

Dodatkowo dla terenów zamkniętych sposób obsługi geodezyjnej oraz wykonania 

inwentaryzacji powykonawczej (w ilości 3 egz.) opisany został w sześciu punktach 

wydanej przez PKP S.A., Oddział  Gospodarowania Nieruchomościami  w Poznaniu opinii 

nr 95/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej 

na terenach zamkniętych w której dokonano m.in. następujących zapisów: Przed 

przystąpieniem do prac geodezyjnych, należy dokonać zgłoszenia prac geodezyjnych w 

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Wydział Geodezji i regulacji Stanów 

Prawnych w Poznaniu, al. Niepodległości 8. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  

potwierdzona przez Wydział Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych jest niezbędnym 

dokumentem przy odbiorze końcowym robót. Zmiany geodezyjne będące wynikiem 
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realizacji robót należy nanieść na mapach w Kolejowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej przy PKP S.A. OGN Poznań, al. Niepodległości 8, 61-875 

Poznań; 

2)   Usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i 

rękojmi. 

Gwarancji i rękojmi; 

3) W razie konieczności wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów; 

4) Zaprojektowanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu;  

5) Wdrożenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu w pełnym zakresie inwestycji, z 

wykonaniem koniecznego oznakowania pionowego i poziomego. 

  

UWAGA 

Nie podlega wykonaniu:  

1) odcinek kanalizacji sanitarnej od studni S18 włącznie do S24 włącznie wraz z 

sięgaczami (ul. Orzechowa i Geodetów); 

2) odcinek kanalizacji sanitarnej za studnią S6 (ul. Brzozowa/ul. Piękna) do studni S10 

włącznie (ul. Geodetów) wraz z sięgaczami; 

3) sieć wodociągowa wraz sięgaczami w ul. Cichej (odcinek W26-W27); 

4) odcinek kanalizacji sanitarnej za studnią S7 (ul. Brzozowa) do studni S7.2 włącznie 

(ul. Cicha) wraz z sięgaczami; 

5) odcinek kanalizacji deszczowej za studnią D7 (ul. Brzozowa/ul. Piękna) do studni D72 

włącznie wraz z sięgaczami; 

6)  sięgacz PS6 w ul. Pięknej. 

 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze budowy w okolicy terenu budowy. 

W ramach zaplecza budowy Wykonawca zapewni pomieszczenie biurowe dla potrzeb 

organizacji narad na budowie na ok. 8-10 osób. Do obowiązku Wykonawcy należeć 

będzie ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zużycia wody; 

2. Wykonawca oznakuje teren budowy, ustawi tablicę informacyjną budowy zgodną z 

przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r., 

ponadto w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru wyraźnie oznakuje teren budowy, a 

w szczególności wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót; 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB na 7 dni 

przed rozpoczęciem robót a w przypadku zmian każdorazowo te zmiany aktualizować; 

4. Obowiązki Wykonawcy dotyczące wykonywania robót na terenach zamkniętych w tym 

m.in.: 
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a) Wykonawca powiadomi PKP S.A. OGN w Poznaniu Rejon Administrowania i 

Utrzymania Nieruchomości PKP S.A. Ostrów Wielkopolski ul. Dworcowa 1 o 

rozpoczęciu i zakończeniu prac na terenie zamkniętym celem spisania stosownego 

protokołu, 

b) Wykonawca na 30 dni przed rozpoczęciem robót zgłosi się do Zakładu Linii 

Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 30 celem ustalenia terminu 

rozpoczęcia i prowadzenia robót, opracowania na czas robót tymczasowego 

regulaminu prowadzenia ruchu pociągów, wyznaczenia odpłatnego nadzoru nad 

robotami z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

c) Wykonawca prace ziemne w rejonie przebiegu i zbliżeń z infrastrukturą własności 

Spółki PKP TELKOL będzie prowadził (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 

wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem pracowników Spółki PKP TELKOL lub po 

wystąpieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku prowadzonych w danym czasie 

prac; 

5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o rozpoczęciu robót właścicieli 

pozostałych urządzeń i sieci w tym m.in.: spółkę Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o., 

właściciela sieci abonenckiej typu GPON Fiberhost Sp. z o.o.S.K.A z Poznania z co 

najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem; 

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót związanych z budową uzbrojenia 

terenu zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, w porozumieniu z ich gestorami lub 

pod nadzorem ich przedstawiciela. Wszelkie koszty z tym związane, w tym z nadzorem 

przedstawiciela gestora oraz koszt ewentualnych dodatkowych uzgodnień i odbiorów 

technicznych na etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty, w tym 

koszty związane z odbiorami wykonanego uzbrojenia przez gestorów sieci; 

7. Wykonawca w trakcie wykonywania robót winien przestrzegać i spełniać warunki, 

zalecenia oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji 

opiniujących i uzgadniających projekt budowlany; 

8. W trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy, Kierownik budowy ma 

obowiązek przebywania na terenie budowy. Obowiązek ten dotyczy również Kierownika 

robót branży sanitarnej w trakcie wykonywania robót związanych bezpośrednio lub 

pośrednio z ich specjalnością; 

9. Kierownik budowy branży drogowej i Kierownik budowy branży sanitarnej oraz powołani 

przez Wykonawcę Kierownicy robót mają obowiązek uczestniczenia w naradach 

technicznych na budowie zwoływanych przez nadzór inwestorski. Częstotliwość narad 

zależeć będzie od intensywności przebiegu prac na budowie. Celem narad technicznych 

będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. 

Narady techniczne będą prowadzone i protokołowane przez Inspektora nadzoru. Protokoły 

będą przekazywane każdemu uczestnikowi w terminie 4 dni od dnia narady technicznej 

celem wniesienia ewentualnych uwag; 

10. W ramach wykonywania czynności geodezyjnych na budowie, bezwzględnie należy 

dokonać sprawdzenia rzędnych wysokościowych oraz usytuowania terenu i porównania ich 

z projektowanymi rzędnymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach. Sprawdzenie 

należy wykonać bezwzględnie przed przystąpieniem do robót drogowych; 
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11. Do obowiązku Wykonawcy należy również wykonanie prac, których dokumentacja 

projektowa nie obejmuje a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w 

naturalny sposób z niego wynikają; 

12. Podczas realizacji robót Wykonawca zapewni pełne bezpieczeństwo i właściwą organizację 

robót budowlanych z wykorzystaniem urządzeń ochronnych i zabezpieczających w 

zakresie BHP;  

Zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

13. Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy opracuje i przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z którym 

będzie realizowany przedmiot zamówienia. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien 

określać w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania robót poszczególnych 

branż oraz rodzaje robót odpowiadające pozycjom scalonym wskazanym w kosztorysach 

na podstawie których wykonawca dokonał obliczenia Ceny oferty wraz z szacunkiem 

przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych 

zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych;  

14. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót 4 odrębne Plany 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dotyczące: budowy dróg gminnych, budowy 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy 

kanalizacji deszczowej w obrębie terenów zamkniętych PKP; 

15. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek zlokalizowanych w obrębie oddziaływania 

realizowanego zadania inwestycyjnego;  

16. Dla potrzeb przejść podczas prowadzenia wykopów Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać kładki zabezpieczone barierkami;  

17. Uszkodzone przez Wykonawcę (podwykonawcę) w czasie realizacji robót urządzenia, 

ogrodzenia itp. – przywrócić do stanu pierwotnego; 

18. W przypadku konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu planowany zakres 

przekładki każdorazowo należy uzgadniać z dysponentem uzbrojenia (przed 

przystąpieniem do robót i po wykonaniu – do odbioru); 

19. Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich 

znaleziskach archeologicznych; 

20. Zgłaszania Inspektorowi nadzoru danej branży o wykonaniu robót zanikających lub 

ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 48 godzin – jeżeli Wykonawca nie wykona tego 

obowiązku zobowiązany będzie na własny koszt do odkrycia robót lub wykonania otworów 

niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia ich do stanu poprzedniego;  

21. Podczas wykonywania zamówienia stosować materiały zgodne z systemowymi 

rozwiązaniami; 

22. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały, wyroby budowlane i urządzenia 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w 

szczególności z Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2004 r. Minimalne wymagania w stosunku do materiałów, wyrobów i urządzeń są 

określone w dokumentacji projektowej i STWIORB; 
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23. Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

podlegają również w czasie wyżej określonym receptury i technologie proponowane przez 

Wykonawcę robót; 

24. Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania robót w przypadku 

wykorzystania do realizacji robót budowlanych nie zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru materiałów lub nie odpowiadającym wymaganiom określonym w ustawie z dnia 

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215) lub wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej;  

25. W terminie do 5 dni od zakończenia całości robót, tj. daty wpisów w 4 dziennikach 

budowy dotyczących: budowy dróg gminnych, budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy kanalizacji deszczowej w obrębie 

terenów zamkniętych PKP, dokonanych przez Inspektora nadzoru wymaganej branży, 

które potwierdzą zakończenie robót, Wykonawca ma obowiązek przekazać Inspektorowi 

nadzoru dokumentacje powykonawcze zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. Inspektor nadzoru 

danej branży po stwierdzeniu poprawności i kompletności przedłożonej dokumentacji 

powykonawczej przedkłada ją Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego; 

26. Dokumentacje powykonawcze należy wykonać w dwóch egzemplarzach;  

27. Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzono roboty oraz dróg 

dojazdowych. W razie zniszczenia naprawić i przywrócić do stanu pierwotnego; 

28. Wykonawca odpowiada za wywóz i utylizację odpadów powstałych podczas prowadzenia 

robót budowlanych oraz podczas porządkowania terenu na którym były prowadzone 

roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty o prawidłowym zagospodarowaniu odpadów poprzez odzysk 

lub unieszkodliwianie (np. w postaci kart przekazania odpadów); 

29. Do obowiązków Wykonawcy należy ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone własnym działaniem lub zaniedbaniem, podczas wykonywania przedmiotu 

umowy osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyległym w stopniu całkowicie 

zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego, w tym ponoszenie wszelkich skutków 

finansowych z tytułu roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników 

sąsiadujących działek;  

30. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej z tytułu 

wypadków i szkód powstałych w związku z wykonywaniem czynności wynikających z 

realizacji umowy a także wskutek nienależytego wykonania postanowień umowy; 

31. Ponoszenie opłat z tytułu ewentualnych kar, związanych z zanieczyszczeniem środowiska 

oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, naliczonych w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy i wynikających z działalności Wykonawcy; 

32. Przedkładanie Zamawiającemu do dnia 7 każdego miesiąca pisemnych raportów 

zawierających informacje o stanie zaawansowania robót na budowie; 

33. Obowiązki Wykonawcy dotyczące kontroli jakości robót: 
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1) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu 

sprawdzania czy jakość wykonanych robót jest zgodna z wymogami określonymi w 

dokumentacji projektowej i STWiORB,  

2) do obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie  laboratoriów przewidzianych do 

prowadzenia kontroli jakości we wskazanych w dokumentacji projektowej obszarach 

robót oraz uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru, 

3) koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badań i pomiarów ponosi 

Wykonawca. 

4) wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań 

Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inspektorowi nadzoru w formie wzajemnie 

uzgodnionej, 

5) dopuszcza się powtórzenie badań lub pomiarów, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony Inspektora nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcy. Koszty 

powtórzonych badań pokryje Wykonawca w przypadku gdy wynik badania nie 

potwierdzi spełniania określonych wymagań lub parametrów, 

6) powtórzone badania lub pomiary wykona bezstronne laboratorium posiadające 

akredytację  w zakresie wykonywanych czynności (pobieranie, przygotowanie i badanie 

próbek), które nie wykonywało pierwotnych badań lub pomiarów, przy udziale lub po 

poinformowaniu przedstawicieli zainteresowanych badaniem stron procesu 

budowlanego, 

7) w przypadku wykonania części (elementu) robót niezgodnie z warunkami określonymi 

w dokumentacji projektowej lub STWIORB, Wykonawca robót przedstawi Plan 

naprawczy zaopiniowany przez Projektanta i Inspektora nadzoru do akceptacji przez 

Zamawiającego. Koszty powyższego obciążają Wykonawcę robót. 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

2) dokonanie odbiorów w terminach wynikających z umowy: 

-   robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-   końcowego robót 

-   ostatecznego, 

3) niezwłoczne rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez Wykonawcę,  

4) ustanowienie Nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, 

6) przekazanie dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, 

7) przekazanie kompletu dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania dwóch zadania objętego 

przedmiotem umowy, STWIORB oraz jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. 

 

§ 5 

Terminy realizacji 

1. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – Część II – Wzór umowy 

14 

Terenu budowy przez Kierownika budowy. 

2. Protokolarne przekazanie Terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy. 
3. Termin wykonania całości zamówienia ustalono na dzień  30 czerwca 2022 roku. 
4. Przez zakończenie wykonywania przedmiotu umowy rozumie się dzień pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do odbioru tj. po uprzednim uzyskaniu decyzji pozwolenia na 

użytkowanie  i potwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski dokonanych przez Wykonawcę wpisów do 

dziennika budowy o zakończeniu robót i ich gotowości do odbioru końcowego. 

 

§ 6 

Zarządzanie realizacją umowy 

1. Zamawiający ustanowi Nadzór inwestorski w następujących branżach: 

1) branży drogowej 

2) branży sanitarnej,  

Koordynatorem Inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie Inspektor branży drogowej. 

Dane osobowe Inspektorów nadzoru wraz z numerami telefonów zostaną przekazane w 

osobnym dokumencie. 

2. Wykonawca wskazuje jako: 

1) Kierownika budowy w specjalności  inżynieryjnej  drogowej  - ………………………….., 

2) Kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń,  

wodociągowych i kanalizacyjnych – ………………………………..,  

3. Nadzór inwestorski, Kierownik budowy, Kierownicy robót działają w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z ramienia Zamawiającego są: 

1) Andrzej Kiedos, tel.: 505 501 504, e-mail andrzej.kiedos@baranow.pl  

2) ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) 

zatrudnienia na umowę o pracę osób do wykonywania czynności w zakresie: 

a) budowy dróg - robót przygotowawczych, ziemnych, konstrukcji nawierzchni, 

b)  ścieżki pieszo – rowerowej, 

c)  sieci kanalizacji deszczowej, 

d)  sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, 

e)  wycinki drzew i krzewów; 

2) Termin i okres zatrudnienia 

a) zatrudnienie osób wykonujących czynności wyszczególnione w pkt 1) nastąpi nie później  

niż w dniu rozpoczęcia wykonywania czynności i powinno trwać nie krócej niż do dnia 

zakończenia realizacji tych czynności, 

b) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania 

czynności, o których mowa w pkt 1) lub przez jej pracodawcę, przed zakończeniem tego 

okresu, Wykonawca zatrudni na to miejsce, także na podstawie umowy o pracę, inną 

osobę, która będzie mogła wykonywać powierzone czynności.  
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3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:  

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 

4) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, zatrudnionych do wykonywania czynności 

o których mowa w pkt 1): 

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie bądź niektóre 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy lub przepisów 

równoważnych, obowiązujących w innych krajach z wyjątkiem przypadków prawem 

wyłączonych osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669 – 

dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników*. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

* Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, 
które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez 
składającego pod kątem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; zakres 
anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
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zatrudnienia osób wykonujących prace/czynności wskazane w § 6 ust 5 pkt 1 ppkt a) do 

f) na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia w/w wymagań: 

a) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności 

Zamawiający naliczy sankcję, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 8. 

b) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.  

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy, 

zgodne z ofertą Wykonawcy na kwotę w wysokości netto ………………..zł (słownie złotych: 

…………………………………………………………….. plus stawka należnego podatku VAT 23%, w kwocie: 

……………………. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto …………………… zł, (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….).  

     Wyżej wyszczególniona kwota netto obejmuje:   

a) Wykonanie budowy/przebudowy  13 (trzynaście) dróg gminnych na Osiedlu Murator, 

w kwocie ……………….zł netto, 

b) Wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  

    w kwocie ……………………zł netto,  

2. Kwota wynagrodzenia brutto o której mowa w ust. 1 obejmuje realizację wszystkich zadań, 

wymagań i zobowiązań Wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) wraz z załącznikami oraz uwzględnia wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszty dostaw i usług, koszty 

bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki i inne 

podobnego rodzaju obciążenia: koszty organizacji robót i terenu budowy, koszty zużycia energii 

elektrycznej i wody, koszty związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy oraz 

wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem robót, kontroli jakości, 

usunięcia drzew i krzewów, koszty odbiorów i przygotowania dokumentów z nimi związanych, 

koszty związane z uzyskaniem dwóch pozwoleń na użytkowanie, koszty opracowania i 

zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu (dotyczy skrzyżowania drogi  powiatowej 

oraz drogi krajowej), koszty kierownika budowy oraz kierowników robót, ubezpieczeń 
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osobowych i majątkowych, obsługi geodezyjnej, koszty zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 

w szczególności podczas robót związanych z wymianą gruntu, wszelkie ryzyka i zysk 

Wykonawcy oraz koszty usunięcia wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi. 

3. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych, innych prac i 

obowiązków wykonawcy oraz wszystkich kosztów i wydatków niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu umowy, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie będą podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.  

4. Płatność za wykonane i odebrane roboty będzie określana na podstawie rzeczywistego 

zaawansowania robót. Strony dopuszczają możliwość przejściowego fakturowania robót za 

wykonane i odebrane roboty na podstawie tzw. faktur przejściowych. Rozliczenie robót 

fakturami przejściowymi w czasie trwania umowy nastąpi nie częściej niż 1 raz w miesiącu z 

zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie faktury końcowej, po dokonanym 

odbiorze końcowym nie może być mniejsza niż 10 % ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia brutto. 

5. Faktury przejściowe za wykonane roboty mogą być wystawione na podstawie poprawnie 

wystawionych dokumentów rozliczeniowych w tym m.in. tabeli rozliczeniowej wykonania 

i zaawansowania robót (narastająco od początku obowiązywania umowy) sporządzonej w 

oparciu o kosztorys na podstawie którego Wykonawca dokonał obliczenia Ceny oferty oraz 

Protokołu zaawansowania robót. Protokół wraz z tabelą rozliczeniową wykonania i 

zaawansowania robót winien zostać podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy, Kierownika budowy/Robót, Nadzór inwestorski i Zamawiającego; Faktura 

przejściowa za wykonane roboty, wystawiana po ustaleniu ostatecznej wartości pozyskanego 

drewna będzie uwzględniała tę wartość. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania części robót przewidzianych 

w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy ich wykonanie stało się 

niemożliwe z przyczyn niezależnych od Stron umowy lub okaże się zbędne  do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

umowy określonego w § 1 umowy. Dla robót takich przyjmuje się określenie „robót 

zaniechanych”. Rezygnację z wykonywania tych robót należy rozumieć jako odstąpienie od 

części przedmiotu umowy.  

7. W przypadku konieczności zaniechania części zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.  

8. Ustala się limit rezygnacji z wykonywania części robót na poziomie do 15 % szacunkowej 

wartości przedmiotu umowy netto określonej w ust 1; 

9.  W przypadku rezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, sposób obliczenia wartości tych robót, które 

pomniejszą wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie na 

podstawie którego Wykonawca dokonał obliczenia Ceny oferty, nastąpi odliczenie wartości 

tego elementu od wartości przedmiotu umowy określonej w ust. 1; 

2) W przypadku odstąpienia od części robót danego elementu określonego w tabeli 

elementów scalonych kosztorysu na podstawie którego Wykonawca dokonał obliczenia 

Ceny oferty, obliczenie niewykonanej części tego elementu może nastąpić na podstawie 

przygotowanego przez Wykonawcę kosztorysu robót zaniechanych (niewykonanych), w 
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oparciu o w/w kosztorys uwzględniający pozycje kosztorysowe, które nie zostaną 

wykonane. 

3) W przypadku gdy zaniechany zakres robót nie został uwzględniony przez Wykonawcę 

w kosztorysie na podstawie którego Wykonawca dokonał obliczenia Ceny oferty, zakres 

robót podlegających zaniechaniu zostanie obliczony na podstawie przedmiaru 

sporządzonego w oparciu o załączoną do przetargu dokumentację projektową opisującą 

przedmiot zamówienia. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robót zostanie określone 

na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o wyżej wymieniony 

przedmiar z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych 

poniżej: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) należy przyjąć ze złożonego  kosztorysu 

na podstawie którego Wykonawca dokonał obliczenia Ceny oferty; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 

ujęte w w/w podpunkcie, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z 

zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) z okresu złożenia oferty przez Wykonawcę 

a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych 

z Zamawiającym; 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w złożonym 

kosztorysie na podstawie którego Wykonawca dokonał obliczenia Ceny oferty, 

a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje katalogów nakładów rzeczowych lub 

kalkulowane indywidualnie.  

Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu przez Nadzór inwestorski 

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę zmniejszenia wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy w formie Aneksu do umowy. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania „robót zamiennych” zastępujących roboty 

określone w dokumentacji projektowej, których wykonanie stało się w trakcie realizacji umowy 

niezbędne dla jej prawidłowej realizacji lub dla użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem. 

11. Konieczność zrealizowania robót w sposób odmienny niż pierwotnie opisano w dokumentacji 

projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, może wynikać z przyczyn 

technologicznych, dotyczyć może sposobu wykonania określonych robót, dostaw, usług lub 

zmiany materiałów np. w razie niedostępności przewidzianych w dokumentacji projektowej 

materiałów lub urządzeń. Zmiany, o których mowa powyżej winny zostać zaakceptowane lub 

przeprojektowane przez Jednostkę projektowania, która opracowała dokumentację projektową. 

12. Podstawą określenia wynagrodzenia za wykonanie  „robót zamiennych” będzie Protokół 

konieczności podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora(ów) nadzoru, Wykonawcę i 

Zamawiającego oraz kosztorys zwany „kosztorysem różnicowym” sporządzony, przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej. Kosztorys różnicowy winien zawierać wyliczoną 

cenę zakresu „robót pierwotnych” tj. uwzględnionych w kosztorysie na podstawie którego 

wykonawca dokonał obliczenia Ceny oferty oraz winien zawierać wyliczoną cenę zakresu „robót 

zamiennych” podlegających wykonaniu. W kosztorysie różnicowym należy podać wyliczoną 

różnicę cenową pomiędzy obydwoma kosztorysami. 
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Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego wraz z Protokołem konieczności będzie stanowił podstawę zmiany 

wysokości wynagrodzenia w formie Aneksu do umowy. 

13. Wyliczenia ceny „robót zamiennych” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Kp, Z) należy przyjąć ze złożonego  kosztorysu na 

podstawie którego Wykonawca dokonał obliczenia Ceny oferty; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w w/w 

podpunkcie, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 

dla województwa Wielkopolskiego (jako średnie) z okresu złożenia oferty przez Wykonawcę a 

w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.; 

c) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w złożonym kosztorysie 

na podstawie którego wykonawca dokonał obliczenia Ceny oferty a w przypadku ich braku – 

odpowiednie normy zawarte w Katalogach Nakładów Rzeczowych lub kalkulowane 

indywidualnie 

14. W przypadku gdy zakres robót podlegających zamianie nie został uwzględniony przez 

Wykonawcę w kosztorysie na podstawie którego wykonawca dokonał obliczenia ceny oferty w 

pierwszej kolejności należy obliczyć zakres „robót pierwotnych” na podstawie przedmiaru robót 

sporządzonego w oparciu o załączoną do przetargu dokumentację projektową opisującą 

przedmiot zamówienia. Wysokość wynagrodzenia za zakres „robót pierwotnych”  zostanie 

obliczone na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o założenia 

określone w wyżej wyszczególnionych ust. 12 i 13.   

15. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania „robót dodatkowych” nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, których konieczność wykonania ujawniła się w trakcie realizacji 

umowy, wskutek sytuacji, której nie można było przewidzieć a ich wykonanie jest niezbędne do 

prawidłowej realizacji umowy oraz użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.  

16. O konieczności wykonania powyższych robót Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego w 

formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w razie potrzeby popartym odpowiednimi wyliczeniami, 

szkicami, opinią Projektanta, lub wycinkową dokumentacją techniczną oraz przedłożyć 

sporządzone wyliczenie kosztów wykonania robót w oparciu o założenia określone jak dla robót 

zamiennych. Wykonawca nie może domagać się wynagrodzenia za roboty dodatkowe, gdy są 

naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają 

17. Zmiany, o których mowa wyżej winny zostać zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski 

i  Jednostkę projektowania, która opracowała dokumentację projektową. 

18. Realizacja robót dodatkowych może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu do umowy. 

Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli 

procesu budowlanego: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, Kierownika robót oraz 

przedstawiciela(li) Zamawiającego. Protokół musi zawierać uzasadnienie konieczności 

wykonania w/w robót. 

19.  Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty dodatkowe jak i zamienne przy zachowaniu tych 

samych lub wyższych norm, parametrów i standardów. 

20.  Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jest uprawniony do wystawiania 

i otrzymywania faktur i posiada NIP: 619-19-45-073 
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21.  Faktury wystawione w związku z realizacją umowy, wystawione będą przez Wykonawcę na 

Zamawiającego i będą płatne w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT.  

22. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

23. Wierzytelności: 

1) Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 

pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.  

2) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wniosek o 

wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 1 muszą podpisać łącznie 

wszyscy Wykonawcy.   

3) Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 1. dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

4) cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

24. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 8 

Klauzule waloryzacyjne 

1. Opisane w niniejszym paragrafie klauzule waloryzacyjne będą miały zastosowanie zarówno w 

przypadku zwiększenia kosztów ponoszonych przez wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, jak również w przypadku ich zmniejszenia w razie wystąpienia okoliczności określonych w 

ust. 2 oraz ust. 15. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 

umowy, w przypadku zmiany prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym w zakresie 

określonym w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp pod warunkiem, że Wykonawca wykaże wpływ w/w 

zmiany na koszty wykonania zamówienia. 

Do zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym należą: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalanej zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (w skrócie: PPK). 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 

której mowa w ust. 2 lit. a) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.  
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4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 

a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o których mowa w ust. 2 

lit. b), c) lub d) będzie dotyczyła wyłącznie tej części umowy, która nie była objęta fakturowaniem 

przed wejściem w życie nowych przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 2 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

wykonujących przedmiot umowy do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do 

wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych, wynikających z tych zmian.  

7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 2 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść 

w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 

osób wykonujących przedmiot umowy.  

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego z tytułu zatrudnienia osób na 

podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, wynikających z konieczności 

odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń w/w osób, wynikających ze zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, przysługującego 

odpowiednio biorącym udział w realizacji umowy, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia 

netto tych osób. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit b), c) lub d) przed zawarciem aneksu do umowy 

Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz ze szczegółową kalkulacją obrazującą 

wpływ zmiany prawa na zmianę kosztów oraz dowodami potwierdzającymi założenia, na których 

te kalkulacje się opierają. 

10. Kalkulacja, o której mowa w ust. 9 winna wskazywać wysokość odpowiednich kosztów 

w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących przedmiot umowy, w tym m.in.: 

1) zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie prawa) pracowników wykonujących 

prace związane z realizacją przedmiotu umowy - w przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 

lit. b)  

2) zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie prawa) pracowników wykonujących 

prace związane z realizacją przedmiotu umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez Wykonawcę - w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 1 lit.c), 

3) zestawienie wynagrodzeń (zarówno przez jak i po zmianie prawa) pracowników wykonujących 

prace związane z realizacją przedmiotu umowy wraz z kwotami wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę – w przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 1 lit. d). 

11. W przypadku, gdy kalkulacje o których mowa w ust. 9 nie będą w wystarczający sposób 

uzasadniać proponowanej zmiany wynagrodzenia, Zamawiający może odmówić zmiany 

wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dodatkowych wyjaśnień lub dowodów. 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – Część II – Wzór umowy 

22 

12. Na wniosek Zamawiającego w celu potwierdzenia wyliczenia wzrostu kosztów wynagrodzenia, 

Wykonawca przedstawi aktualne umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne zawarte z osobami 

biorącymi udział w realizacji przedmiotu umowy,  

13.  Na wniosek Zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty wejścia w 

życie przepisów będących podstawą wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, odpowiednio umowy o 

pracę / aneksy do umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne / aneksy do umów 

cywilnoprawnych - potwierdzające odpowiednią zmianę wynagrodzenia.  

14. Aneks winien zostać zawarty w terminie do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo 

złożonego wniosku o którym mowa w ust. 9 wraz z wymaganymi załącznikami. Zmiana 

wynagrodzenia wykonawcy dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, 

poczynając od dnia wejścia w życie przepisów prawa będących podstawą zmiany. 

15. Oprócz waloryzacji wynikającej ze zmiany aktów prawnych, o których mowa w art.142 ust. 5 Pzp 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

(zmniejszenie, zwiększenie), w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej i nieprzewidywalnej 

za którą należy uznać nagły i znaczący wzrost cen materiałów i usług budowlanych, których nie 

można było przewidzieć w normalnych okolicznościach (obiektywnie) i uwzględnić w wysokości 

wynagrodzenia wskazanego w ofercie w ramach zwykłego ryzyka kontraktowego pod warunkiem, 

że Wykonawca wykaże wpływ w/w zmian na koszty wykonania zamówienia, opartych o 

wiarygodne np. urzędowe dane (GUS) - wskaźnik cen obiektów drogowych na podstawie 

biuletynu GUS „Ceny robót Budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Informacje i 

opracowania statystyczne” lub w oparciu o indywidualne badanie statystyczne dla poszczególnych 

dóbr w trybie ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku (t.j. Dz.U.2020 poz. 

443).  

W przypadku, gdyby powyższy wskaźnik przestał być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

  Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS „Ceny 

robót Budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Informacje i opracowania statystyczne”, 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, 

gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego przejściową płatnością. 

Występując o przejściową płatność Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowane robót 

zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych 

wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem 

wskaźników GUS dotyczących miesiąca w którym Wykonawca ubiegał się o płatność przejściową, 

niezwłocznie po ich publikacji. 

16. Wartości robót będą waloryzowane w oparciu o w/w wskaźnik począwszy od 13 (trzynastego) 

pełnego miesiąca kalendarzowego licząc od daty zawarcia umowy do dnia terminowego 

zakończenia przedmiotu umowy.  

17. Przed zawarciem aneksu do umowy, Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego z pisemnym 

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości należnego wynagrodzenia wraz z kalkulacją oraz 

dowodami potwierdzającymi zasadność jego zmiany. 

 

§ 9 

Warunki płatności 

1. Warunki płatności faktur: 
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1) w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udziału podwykonawców, 

podstawą płatności faktur jest protokół zaawansowania wykonanych robót  (zgodnych z 

Harmonogramem rzeczowo – finansowym) lub protokół odbioru końcowego; 

2) faktury na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej   

wystawione będą przez Wykonawcę na płatnika Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. ul. 

Wrocławska 28, 63-600 Kępno, NIP 619-1753-534 i będą płatne w terminie do 30 

dni, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3) W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udziałem podwykonawców 

i dalszych podwykonawców do każdej faktury Wykonawca winien przedłożyć: 

a) zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawców robót 

budowlanych, 

b) kopie wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

faktur/rachunków, których dotyczy protokół zaawansowania, potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie świadczenia oraz informacją, których robót dostaw, usług i jakiego okresu 

dotyczy faktura lub rachunek,  

c) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem 

nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

W/w oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składających je Podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na 

potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.  

2. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży ponadto: 

a)  zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych podwykonawcom i dalszym   

podwykonawcom robót budowlanych, 

b) oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o zapłacie 

przysługujących im wynagrodzeń w całości na podstawie odpowiednich zaakceptowanych 

przez Zamawiającego umów (miedzy Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i 

dalszym podwykonawcą) wraz z dowodami zapłaty ostatniej faktury/rachunku. 

3. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiający  wstrzyma wypłatę 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich zapłaty i przedstawienia 

Zamawiającemu stosownych dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty do czasu przedstawienia stosownych dowodów, nie skutkuje nie 

dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania 

odsetek. 

4. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

5. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania.  

6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej 

zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub jeżeli wykonawca nie zgłosi uwag, a Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zmiany.  

7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  udokumentuje jego zasadność 

fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór 

robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 6 uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 

zapłaty. 

8. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej 

do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

9. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

10. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 

depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 

płatności.  

11. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 

wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 

równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy.  
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12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. 

13. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 

danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała 

kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego 

Wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

15. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

16. Zapłata faktury, wystawionej zgodnie z umową, nastąpi w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty wpływu faktury do 

siedziby Zamawiającego. 

17. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o podwykonawcy lub umowie o podwykonawstwo należy 

przez to rozumieć również dalszych podwykonawców, a także umowy zawierane przez 

podwykonawcę z dalszym podwykonawcą i dalszego podwykonawcę z kolejnym, dalszym 

podwykonawcą. 

2. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót objętych niniejszą umową. 

3. Wykonawca powierzy podwykonawcom części przedmiotu umowy dotyczące: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania dostawców 

oraz podwykonawców, dalszych podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i 

niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własne. 

5. Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi 

udziela Wykonawca. 

6. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby ostateczne 

rozliczenie z podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z 

Zamawiającym. 

7. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas 

wykonywania przedmiotu umowy i usuwania ewentualnych wad.  

8. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) zakres robót zleconych podwykonawcy winien zostać określony przez odniesienie do 

konkretnej części dokumentacji projektowej bądź do konkretnych pozycji kosztorysu na 

podstawie którego Wykonawca dokonał obliczenia ceny. 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w SIWZ, 

5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, 

2)   uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą lub 

sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę 

o podwykonawstwo zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót 

i ich wyceną, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej 

Umowy. 

11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez 

Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Umowy Zamawiającemu na zasadach 

określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

12. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 11 niniejszego paragrafu pisemne 

zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w szczególności w następujących przypadkach: 

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w 

ust. 8 niniejszego paragrafu, 

2) zamieszczenia w projekcie niedozwolonych postanowień, o których mowa w ust. 9 

niniejszego paragrafu. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca, 
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy 

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

14. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

15. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw 

do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

16. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 

kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

17. W razie zaistnienia w czasie realizacji przedmiotu umowy potrzeby zawarcia umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, których wartość przekracza 0,5% 

wynagrodzenia z niniejszej umowy brutto Wykonawca ma obowiązek przedstawienia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii takiej umowy, w terminie 7 dni 

od daty jej zawarcia. 

18. Obowiązek określony w ustępie powyżej nie dotyczy umów obejmujących dostawy materiałów 

budowlanych oraz usług pomocniczych w stosunku do wykonywanych robót budowlanych (w 

szczególności dotyczących transportu, ubezpieczenia itp.), których wartość nie przekracza 

50 000,00 zł brutto. 

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może zlecić podwykonawcy realizacji 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej 

akceptacji przez Zamawiającego. 

20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające Umowę w imieniu 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

22. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, 

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 10 – 16 niniejszego paragrafu. 

23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zmiany 

lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od realizacji przedmiotu umowy, 

jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub zachodzi obawa 
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niedotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na 

terenie budowy naruszają postanowienia umowy. 

 

 § 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 

zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp w wysokości 5% ceny oferty (brutto), co 

stanowi kwotę: ……………….. zł (słownie:………………………….) w formie: 

………………………………………… 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego 

praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. W przypadku należytego wykonania robót kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 30% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 

dniu po upływie tego okresu. 

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, 

że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

10.  W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 14 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 
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§ 12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji prac drogowych osobom 

trzecim, na sumę gwarancyjną  3 000 000,00  zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Ubezpieczenie OC, o którym mowa w ust. 1, będzie zawarte na wspólne imię Zamawiającego i 

Wykonawcy, winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców, 

oraz pozostałe firmy lub osoby formalnie zatrudnione przez Wykonawcę przy realizacji 

ubezpieczonego kontraktu. Projektanci / firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, 

dostawcy – tylko i wyłącznie w odniesieniu do ich działalności na terenie budowy / montażu. 

Ubezpieczenie OC należy rozszerzyć o szkody powodujące roszczenia odszkodowawcze pomiędzy 

Stronami (Ubezpieczonymi). 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 przez cały 

okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego 

odbioru jej przedmiotu. Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zawarcia 

niniejszej Umowy, kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku gdy okres ubezpieczenia 

upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć 

Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu 

jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia 

przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopię dowodu wpłaty składki 

ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod 

rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część umowy. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca: 

1) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie wykonuje umowy lub wykonuje je w sposób 

wadliwy, sprzeczny z umową i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia 

wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 

technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 24 dni 

robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w 

okresie 8 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie 

rozpoczął robót, 

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo 

pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 
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5) jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego części, w sposób uniemożliwiający prawidłowe wykonanie umowy, 

6) w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% 

wartości umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o podstawach do odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze 

wskazaniem podstawy odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy jest skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie umowy oświadczenia 

woli w tym zakresie. 

5. Strony zgodnie postanawiają że odstąpienie od umowy odniesie skutek wyłącznie na przyszłość 

(ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy stronami w zakresie tej części 

przedmiotu umowy, która prawidłowo została wykonana do chwili odstąpienia od umowy, przy 

zachowaniu prawa do odszkodowań, zabezpieczeń, gwarancji itp. 

6. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

1) Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami 

mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie 

obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego,  

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym 

należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru robót przerwanych 

i zabezpieczających, 

4) Zamawiający przystąpi do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających w terminie do 10 dni 

od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru – z udziałem Wykonawcy lub jednostronnie, w 

sytuacji gdy Wykonawca nie wyrazi woli uczestniczenia w odbiorze powyższych robót, 

7. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, w związku z ust. 5. Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy do chwili 

odstąpienia wg ceny umownej, 

2) koszt wykonania robót zabezpieczających obciąża stronę, z winy której nastąpiło odstąpienie 

od umowy, 

3) koszty utrzymania terenu budowy od dnia odstąpienia do dnia przekazania Zamawiającemu 

terenu budowy obciążają stronę, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

4) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy udziale 

Zamawiającego inwentaryzację robót przerwanych wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, 

5) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie robót  

zabezpieczających usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy oraz wszelkie 

materiały i urządzenia nie stanowiące własności Wykonawcy, 

6) Wykonawca w terminie, o którym mowa w pkt 4) sporządzi i przekaże Zamawiającemu wykaz 

materiałów zakupionych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, które zostały dostarczone 

na teren budowy i stanowią własność Wykonawcy z podziałem na: 

a) materiały, które są dedykowane tylko przedmiotowej inwestycji, 
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b) materiały, które Wykonawca może wykorzystać na innych budowach, 

7) W przypadku materiałów, o których mowa w punkcie 6 lit. b), Wykonawca własnym staraniem 

i na własny koszt usunie je z terenu budowy, a koszty ich ewentualnego magazynowania do 

czasu ich wykorzystania przez Wykonawcę na innej budowie nie będą obciążały 

Zamawiającego, 

8) Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz wykaz 

materiałów, o których mowa  w pkt 6 lit. a) stanowią podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT, 

9) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidłowo wykonane do dnia 

odstąpienia według cen umownych, pomniejszone o ewentualne roszczenia o obniżenie ceny 

na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za 

zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do wykorzystania w inny obiekt w cenie 

zwrotu kosztów ich nabycia (udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami)  

8. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia się w wyznaczeniu terminu 

odbioru robót bądź po jego wyznaczeniu w dokonaniu odbioru części lub całości przedmiotu 

Umowy, powyżej 10 dni. Wykonawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w ciągu 30 dni od 

zaistnienia przyczyny wskazanej w zdaniu poprzednim.  

9. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część    

zobowiązania wykonaną do dnia odstąpienia od umowy. 

10. Odstąpienie od umowy nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania za niewykonanie 

zamówienia na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

Odbiór końcowy 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia po uprzednim  uzyskaniu dwóch 

pozwoleń na użytkowanie. 

2. Odbiór końcowy dokonywany będzie po zakończeniu robót i uzyskaniu dwóch pozwoleń na 

użytkowanie na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do odrębnych dla 

każdego zadania dzienników budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich odbioru. 

3. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot umowy. 

4. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich Inspektorów nadzoru oraz 

Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział w próbach i sprawdzeniach. 

5. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedkłada Zamawiającemu razem 

z wnioskiem o dokonanie odbioru komplet dokumentów składających się na dokumentację 

odbiorową) pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności:  

1) Oświadczenia Kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo 

budowlane: 

- o zgodności wykonania z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i 

przepisami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
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2) Dokumentacje powykonawcze z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika budowy i 

Kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzone 

podpisem projektantów branżowych,  

3) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie usunięcia kolizji (np. na przełożenie linii 

energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 

4) Receptury i ustalenia technologiczne (oryginały). 

5)    Dzienniki budowy, 

6)  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB 

- oryginały, 

7) Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze w skali 1:500 wraz sieciami uzbrojenia 

terenu, 

8) Stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały, deklaracje 

zgodności, świadectwa pochodzenia, podpisane przez Kierownika budowy, z adnotacją o 

miejscu wbudowania,   

9) Instrukcje użytkowania i konserwacji zamontowanych urządzeń na zrealizowanym 

przedmiocie zamówienia wraz z harmonogramem przeglądów serwisowych 

zamontowanych urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów , 

10) Dokumenty gwarancyjne producentów, 

11) Tabelaryczne zestawienie wykonanych elementów robót (z podziałem na poszczególne 

branże) w celu sporządzenia dokumentów OT, 

12) Pisemną gwarancję jakości  

6. Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia robót do odbioru, przy czym datę i godzinę 

rozpoczęcia czynności odbioru wyznaczy Zamawiający. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 

z powodu wystąpienia wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń jak również nie przedstawienia kompletu 

dokumentów o których mowa w ust. 5, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i 

sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność  techniczną, a po jego upływie powrócić do 

wykonywania czynności odbioru końcowego. 

8. Odbiór końcowy zostanie dokonany komisyjnie z udziałem wyznaczonych przedstawicieli 

Zamawiającego, Kierownika budowy, Inspektorów nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy.  

9. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w trakcie odbioru. Podpisany protokół odbioru końcowego robót będzie podstawą do rozliczenia 

końcowego.  

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 

w wyznaczonym terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, 
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po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

11. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

12. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych, które czynią przedmiot odbioru 

niezdatny do zwykłego użytku lub sprzeciwiają się wyraźnie umowie będą poczytane za wady, 

które pozwalają odmówić Zamawiającemu odbioru. Wystąpienie wad, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym jest równoznaczne z nienależytym wykonaniem umowy, a co za tym idzie, za 

uznaniem umowy za niewykonaną. 

 

§ 15 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 200 zł, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu przewidzianego na 

ukończenie. 

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

i gwarancji, w wysokości 600 zł, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po dniu 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, 

3) za przystąpienie do robót bez zatwierdzonego Programu zapewnienia jakości, projektu 

tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie robót niezgodnie z zatwierdzonym 

projektem tymczasowej organizacji ruchu - w wysokości 500 zł za każde zdarzenie (kara 

może być nakładana wielokrotnie); 

4) za zwłokę w złożeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji w 

wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

5) za zwłokę w realizacji robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo finansowym z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki licząc od 

terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Podstawą do naliczenia kary umownej będzie wykazana w protokole 

zaawansowania robót mniejsza wartość wykonanych robót w stosunku do wartości zawartej 

w harmonogramie finansowym;  

6) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przerwanie realizacji robót trwające powyżej 14 

dni w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, licząc od 

dnia następującego po upływie 14-tego dnia przerwania robót; 

7) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% wartości umownej netto wyszczególnionej w § 7 ust 1; 

8) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 5  pkt 1 osób nie 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli 

zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);  

9) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie któregokolwiek 

z dowodów, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 4 w wysokości 500 zł za każdy przypadek. 

Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku 
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nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. 

dokumentów. 

10) w wysokości 600 zł, za każdy stwierdzony przypadek : 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, 

b)  nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

c) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) wykonywania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bez pisemnej 

zgody Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą,  

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. W przypadku nałożenia kilku kar umownych, wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

łączna  wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy kwoty równej wartości 

20% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

5. Zapłata kar przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1)  odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

z zastrzeżeniem zapisów § 13 ust. 1 umowy, 

2)  za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych przez Wykonawcę w 

terminach określonych umową w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 

§ 16 

Zmiany lub uzupełnienia 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm..) dopuszcza się możliwość zmian 

postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy w następujących niżej określonych przypadkach mających na celu 

prawidłową realizację przedmiotu umowy w zakresie: 

1) Podwykonawstwa – w szczególności powierzenie Podwykonawcom innej części 

zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za uprzednią 

zgodą Zamawiającego; wprowadzenie Podwykonawcy robót w przypadku, gdy oferta 

Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia 

zamierza on powierzyć Podwykonawcy; powierzenie Podwykonawstwa innemu podmiotowi 

niż zostało to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy; 

2) Terminu zakończenia robót - o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót oraz ewentualnie o okres usuwania ich 
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skutków, lub o okres o jaki ulegnie skróceniu Termin zakończenia robót spowodowany 

odpowiednimi przyczynami w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, 

konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót; 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności: klęski żywiołowe 

typu: powódź, gradobicie, trąba powietrzna), uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w 

szczególności:  

i. niskie temperatury powietrza (tzn. < -15 ˚ C  w ciągu co najmniej 5 kolejnych 

dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem Robót lub 

przedłużeniem czasu ich wykonania ;  

ii. wysokie temperatury powietrza powyżej 35 ˚C, w ciągu co najmniej 5 kolejnych 

dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem Robót lub 

przedłużeniem czasu ich wykonania ; 

iii. krótkotrwałe intensywne  opady deszczu co najmniej 20cm/m2, które 

uniemożliwią prawidłowe wykonywanie  robót; 

iv. silny (huraganowy) wiatr powyżej 100km/h, uniemożliwiający pracę maszyn 

budowlanych; 

Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile utrzymywały się niekorzystne 

warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutków; 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz konieczność wykonania innych 

robót, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym wyżej wymienione 

decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym odmowy udostępnienia przez 

właścicieli posesji wejścia na ich teren celem realizacji robót; 
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g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

h) wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie uniemożliwiającym 

dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

i) zmiana w rozwiązaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo 

Budowlane, w szczególności jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

j) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

k) konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem zawieszenia Robót 

budowlanych przez Zamawiającego; 

l) kolizja z istniejącym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidłowo zinwentaryzowanym 

uzbrojeniem terenu lub obiektem; 

m) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej (kategorie 

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczność odwodnienia 

terenu w zakresie odbiegającym od wynikającego z przeprowadzonych badań 

geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodująca konieczność 

zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzętu do odwodnienia i/lub wykonania 

dodatkowych robót), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujących konieczność zlecenia 

robót specjalistycznych odpowiednim podmiotom  roboty budowlane mogą być 

przedłużone o okres trwania  tych robót); 

n) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów 

budowlanych, w tym w szczególności wymagających wstrzymania robót; termin 

wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze 

względu na konieczność dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych 

pozwoleń,  na konieczność zbadania, zabezpieczenia bądź usunięcia sieci, instalacji, 

urządzeń lub innych obiektów budowlanych, na konieczność wykonania robót nie 

objętych zamówieniem podstawowym; 

o) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności 

wykonania robót, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz 

zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia.; 

p) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje 

konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie 

realizacji zamówienia; 
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q) wykonanie dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę 

nieobjętych zamówieniem podstawowym w sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2) 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;  

r) wykonanie robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę w sytuacji 

wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

3) Dopuszcza się zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy, materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących 

sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a w szczególności 

wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w 

oparciu, o który je przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robót, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa; 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego, wynikających z 

art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane; 

c) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów 

lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji; 

f) nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu 

zamówienia; 

g) zaistnieje potrzeba wykonania robót nie objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, 

a koniecznych do jego prawidłowego wykonania; 

h) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane -  

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego; 

i) zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny 

od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a 

ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 

ustawy Prawo Budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane; 

j) zmiany wartości  zamówienia z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji 

części przedmiotu Umowy, o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający 

rezygnuje ustalone w oparciu o  kosztorys na podstawie którego  wyliczono cenę 

oferty; 
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k) będące wynikiem zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych 

skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, w 

szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót; 

l) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć na etapie zawierania Umowy; 

m) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z decyzji 

administracyjnych lub wyroków sądowych; 

n) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z których wynika konieczność 

lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy; 

o) zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 8 pn. Klauzule waloryzacyjne, 

p) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego,  

a w szczególności: 

 może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu 

Umowy, 

 może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania 

przedmiotu Umowy, 

 może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji 

wykonania przedmiotu Umowy, 

 może wprowadzić zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli są spowodowane 

następującymi okolicznościami: 

 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót, 

 pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy,  

 niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych: w ofercie, 

dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

4) Pozostałe zmiany: 

a) zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 

b) obiektywnie niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została 

ona zawarta, 

c) zmiany dotyczące numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 

5) Zamawiający dopuszcza także zmiany innych postanowień Umowy, dla których 

wystarczające jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy, 

obejmujących w szczególności: 

1) zmianę kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spełniania przez nowe osoby 

wymagań stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez Zamawiającego, 
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2) zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych w zakresie 

terminów realizacji poszczególnych zadań w ramach przedmiotu Umowy, nie 

powodujące zmiany terminu końcowego wykonania Umowy. 

2. Zmiana terminu realizacji Umowy jest możliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany Umowy 

w wymienionym w ust. 1 zakresie, termin wykonania Umowy będzie krótszy lub dłuższy niż w 

ofercie. Zmiana terminu zakończenia robót może zostać dokonana o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót oraz ewentualnie o 

okres usuwania ich skutków lub o okres o jaki ulegnie skróceniu termin zakończenia robót 

spowodowany odpowiednimi przyczynami.  W przypadku, gdy termin wykonania robót ulega 

skróceniu, o taki okres może ulec skróceniu termin wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin 

wykonania robót ulegnie przedłużeniu, o taki okres może ulec przedłużeniu termin wykonania 

Umowy.  
3. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie Strony 

Umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest 

niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Wszystkie powyżej wskazane postanowienia 

stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w 

oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia i 

uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać 

przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca 

dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym  zdarzeniu lub okolicznościach.  

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania 

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

5. Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie mają charakter trwały. Wszelkie zmiany Umowy są 

dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i wymagają 

podpisania aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym zdarzeniu 

mogącym mieć wpływ na niewykonanie umowy w terminie. 

 

§ 17 

Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu umowy wynosi 60 m-cy licząc od dnia odbioru końcowego. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 

rozszerzona przez udzielenie ……... miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, 

licząc od dnia odbioru końcowego. 

3. Na zadanie objęte przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument 

gwarancyjny (według wzoru stanowiącego załącznik do umowy) w dniu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, przy czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dacie 

odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie 

(montażowe).  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad i usterek 

w terminie określonym w ust. 5 na własny koszt i ryzyko. 
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5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad, licząc od powiadomienia przez Zamawiającego bądź 

użytkownika obiektu: 

1) jeżeli wada uniemożliwiałyby użytkowanie przedmiotu umowy lub gdy wada byłaby dla 

użytkownika szczególnie uciążliwa w tym awaria urządzeń i instalacji a także gdy ujawniona 

wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem 

środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca 

obowiązany jest przystąpić do usunięcia  wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od 

powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie. 

2) w pozostałych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli w ustalonym terminie wada, awaria nie zostanie usunięta, Zamawiający ma prawo do 

naliczenia kary umownej o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 2  Umowy. 

7. W każdym przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z gwarancji 

lub rękojmi za wady, Zamawiający ma prawo skorzystać – bez utraty gwarancji i rękojmi – na 

koszt i ryzyko Wykonawcy z instytucji zastępczego usuwania wad świadczonych przez inne 

podmioty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 

krótszego niż 5 dni roboczych - powstałą z tego tytułu należność pokrywa się w pierwszej 

kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

8. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 

i Zamawiającego nie później niż w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o ich usunięciu. 

9.  Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

10. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

11. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 

zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

12.  Szczegółowy zakres gwarancji określony został we wzorze karcie Gwarancji Jakości, stanowiącej 

Załącznik Nr 7 do umowy. 

13. Ponadto w ramach udzielonej gwarancji (bez dodatkowego wynagrodzenia), Wykonawca 

zobowiązuje się do uczestniczenia przynajmniej raz w roku w  przeglądach gwarancyjnych.  

14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy 

nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych 

wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

 

§ 18 

Forma umowy 

Umowę sporządzono w formie pisemnej, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 

1 egzemplarz dla Wykonawcy, a 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
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§ 19 

Rozstrzyganie sporów 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego 

rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

 

       § 20 

Integralne części umowy 

1. Integralną część umowy stanowią niżej wymienione dokumenty w następującej kolejności: 

1) SIWZ wraz z załącznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie 

postępowania przetargowego (o ile występują); 

2) Projekty budowlane i wykonawcze; 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  (STWIOR); 

4) Decyzje i inne dokumenty formalno-prawne; 

5) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

6) Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

7) Karta gwarancyjna; 

8) Kserokopie polis ubezpieczeniowych 

 

 Klasyfikacja ważności dokumentów.  

Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające 

się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione 

dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający po uzyskaniu opinii 

Projektanta i Inspektora Nadzór udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda 

Wykonawcy niezbędne polecenia. 

 

                 WYKONAWCA                                       ZAMAWIAJĄCY 
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WZÓR GWARANCJI JAKOŚCI 

 

Załącznik Nr 7 do  Umowy 

 

.......................................... 
          (pieczęć Gwaranta) 

 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 

I. INFORMACJE WSTĘPNE  

Nazwa przedmiotu zamówienia (umowy): 

„Budowa trzynastu ulic wraz z wykonaniem sieci uzbrojenia terenu w miejscowości 

Baranów (Osiedle Murator), powiat kępiński” 

 

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła w oparciu o umowę z dnia ………………………………… 

 
GWARANTEM jest: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa, adres, dane z KRS) 
będący Wykonawcą Umowy 

 

UPRAWNIONYM z tytułu Gwarancji Jakości jest:  

Gmina Baranów, ul. Rynek 21 63-604 Baranów, zwany dalej  „Zamawiającym”.  

 

Łącznie zwanych dalej „Stronami”. 

 

II. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1. Przedmiot i Okres Gwarancji Jakości  

1) Niniejsza Gwarancja Jakości (zwana również „Gwarancją”) obejmuje całość robót budowlanych 

objętych przedmiotem Umowy w tym dotyczącym zadania polegającego „Budowa trzynastu 

ulic wraz z wykonaniem sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Baranów (Osiedle 

Murator), powiat kępiński”; (zwanego również „przedmiotem gwarancji”).  

2) Zakres robót objęty przedmiotem gwarancji wyszczególniony został w Umowie oraz w innych 

dokumentach będących integralną częścią Umowy. Gwarant oświadcza, że niniejsza gwarancja 

nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi 

za wady.  

3) Wykonawca/Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego przedmiot 

gwarancji dotyczący budowy trzynastu ulic wraz z wykonaniem sieci uzbrojenia terenu 

w miejscowości Baranów (Osiedle Murator), powiat kępińskim, został wykonany 

prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami Wykonawcy, o których mowa w warunkach umowy, a 

także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta.  

4) Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykonany 

przedmiot Umowy w tym za zakres wyszczególniony w pkt 1) niniejszej Części Ogólnej oraz za 

zakres robót zrealizowany przez Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiajacego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie 3) niniejszej 

Części Ogólnej.  
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5) Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę 

zdefiniowaną w § 1 ust. 2 pkt 18 Umowy 

6) Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i 

urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady. 

7) Okres gwarancji jakości na zrealizowane w ramach przedmiotu umowy roboty budowlane, 

dostawy i zamontowane urządzenia wynosi ……. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

8) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad i usterek  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko. 

9) Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu Wady” należy przez to rozumieć również 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu gwarancji na nową, wolną od wad. 

 

2. Obowiązki i uprawnienia Stron  

1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Gwarant jest zobowiązany 

do:  

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia 

wady oraz trybu jej usunięcia,  

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany 

rzeczy na wolną od Wad oraz trybu jej wymiany.  

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Zamawiający jest 

uprawniony do:  

a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca 

w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana lub wymieniana – do 

żądania wymiany tej rzeczy lub jej części na nową, wolną od Wad;  

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad.  

3) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. Niezależnie od powyższego Zamawiający może żądać od Gwaranta 

naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

4) Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

powiadomić pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.  

5) W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią 

uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

 

3. Upoważnienie Zamawiającego (pełnomocnictwo)  

Niezależnie od udzielonej gwarancji, Gwarant niniejszym upoważnia Zamawiającego do 

wykonywania uprawnień z gwarancji przysługujących Gwarantowi wobec podmiotów, wobec 

których Gwarantowi przysługują takie uprawnienia, tj. w szczególności wobec producentów 

urządzeń, Podwykonawców.  

 

4. Komisyjne Przeglądy Gwarancyjne  

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą według uznania Zamawiający, nie rzadziej 

niż raz w roku i zawsze, kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione w okresie obowiązywania 

Gwarancji.  
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2) Datę, godzinę i miejsce dokonania Komisyjnego przeglądu gwarancyjnego dla każdej Komisji 

przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z 

co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowiązany uczestniczyć w Komisyjnych 

przeglądach gwarancyjnych.  

3) W skład każdej Komisji przeglądu gwarancyjnego będą wchodziły co najmniej dwie osoby 

wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta, 

posiadające stosowne pełnomocnictwa do działania w jego imieniu.  

4) Z każdego Komisyjnego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół 

komisyjnego przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności pełnomocników Gwaranta w komisji, 

Zamawiającego niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu komisyjnego 

przeglądu gwarancyjnego.  

5) W przypadku odmowy przez pełnomocników Gwaranta podpisania Protokołu komisyjnego 

przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego podpisania 

Protokołu komisyjnego przeglądu gwarancyjnego, przy czym brak podpisania Protokołu przez 

Gwaranta nie będzie wywoływał żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. Fakt odmowy złożenia podpisu przez pełnomocników 

Gwaranta zostanie odnotowany w Protokole komisyjnego przeglądu gwarancyjnego  

6) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania Komisyjnego 

przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z punktem 2), niestawienie się jego pełnomocników nie 

będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych 

przez komisję przeglądową. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do 

jednostronnego podpisania Protokołu komisyjnego przeglądu gwarancyjnego, który zostanie 

niezwłocznie przesłany przez Zamawiającego do Gwaranta. 

  

5.  Komunikacja 

1) Powiadomienia o wystąpieniu wady dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej 

informacji osobie wskazanej przez Gwaranta.  

2) Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

3) O wystąpieniu wady osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie osobę 

wskazaną przez Gwaranta, a następnie potwierdza powiadomienie o wystąpieniu wady  pocztą 

elektroniczną na wskazany adres email. Potwierdzenie powiadomienia należy zachować dla 

celów dowodowych. W powyższy sposób należy zgłaszać wady podczas Komisyjnego przeglądu 

gwarancyjnego odbywającego się bez udziału przedstawicieli Gwaranta.  

4) W przypadku złożenia powiadomienia o wystąpieniu wady, o którym mowa w punkcie 3), 

Gwarant zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania tego powiadomienia. Kopia 

potwierdzenia otrzymania powiadomienia o wystąpieniu wady przesyłana jest przez Gwaranta 

również pocztą elektroniczną do Zamawiającego.  

5) W przypadku wad stwierdzonych podczas Komisyjnego przeglądu gwarancyjnego odbywającego 

się z udziałem przedstawicieli Gwaranta, przedstawiciel Zamawiającego przekazuje osobiście i 

ustnie powiadomienie o wystąpieniu wady. Protokół komisyjnego przeglądu gwarancyjnego ma 

moc potwierdzenia powiadomienia o wystąpieniu wady oraz moc potwierdzenia przez Gwaranta 

otrzymania powiadomienia o wystąpieniu wady, bez konieczności dokonania przez 

Zamawiającego dodatkowego powiadomienia o wystąpieniu wady oraz bez konieczności 
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dokonania przez Gwaranta dodatkowego potwierdzenia otrzymania powiadomienia o 

wystąpieniu wady.  

6) Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ……………………….………………………………. 

tel. ………………………….., e-mail: …………………………………………………… 

Osobą upoważnioną przez Gwaranta do kontaktów, przyjmowania powiadomień o ujawnieniu się 

wad i potwierdzania otrzymania w/w powiadomień jest 

Pan/Pani…………………………………………………….. 

7) Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: …………………………………………….. 

tel. ………………………….., e-mail: ………………………………………………….. 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów, przekazywania powiadomień oraz 

potwierdzania powiadomień o wystąpieniu wady jest Pan/Pani ………………………………………………… 

8) O zmianach osób oraz danych teleadresowych strony obowiązane są informować się 

niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania 

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

 

6. Tryb usuwania wad 

1) Ustala się poniższe terminy usunięcia wad, licząc od powiadomienia przez Zamawiającego: 

a) jeżeli wada uniemożliwiałyby użytkowanie wykonanego obiektu budowlanego, a także gdy 

ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem 

środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Gwarant obowiązany 

jest przystąpić do usunięcia  wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od 

powiadomienia o wystąpieniu wady i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie. 

b) w pozostałych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w powiadomieniu 

o wystąpieniu wady. 

2) Stwierdzenie usunięcia wady nastąpi z chwilą skutecznego podpisania przez obie Strony 

Protokołu odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia 

Wady. W przypadku braku możliwości podpisania protokołu w dniu, w którym dokonano 

usunięcia Wady, należy w protokole podpisanym w późniejszym terminie podać faktyczną datę 

usunięcia Wady.  

3) Jeżeli Gwarant nie wypełnił obowiązku usunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego w 

terminie lub usunął wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami 

przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Gwaranta 

i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych - powstałą z tego tytułu 

należność pokryć w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4) Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 

będzie biegł na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulegnie 

przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

5) Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad, 

które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 
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8. Inne warunki gwarancji 

1) Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy 

Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub 

zasadami eksploatacji i użytkowania, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy. 

2) W przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w przypadku dokonania 

istotnych napraw elementu okres gwarancji dla danego elementu biegnie od nowa. 

3) Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które użytkownik poddał remontowi lub 

wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w ramach niniejszej 

gwarancji. 

 

9. Kary 
 

1) W przypadku niepotwierdzenia w terminie przyjęcia powiadomienia o wystąpieniu wady od 

Zamawiającego przez Gwaranta, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi 

kary umownej w wysokości 600 zł brutto za każdy dzień zwłoki.  

2) W przypadku nieusunięcia w terminie wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad przez 

Gwaranta albo w przypadku gdy wada zostanie usunięta przez Gwaranta w sposób 

nieprawidłowy, niezgodnie ze sztuką budowlaną lub niezgodnie ze sposobem usunięcia jaki był 

wymagany przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi 

kary umownej w wysokości 600 zł brutto za każdy dzień zwłoki.  

3) W przypadku przeglądu gwarancyjnego bez udziału przedstawicieli Gwaranta pomimo 

prawidłowego zawiadomienia o przeglądzie, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia 

Gwarantowi kary umownej w wysokości 500 zł brutto za każde zdarzenie.  

4) Niezależnie od naliczenia kar umownych, o którym mowa w pkt 1) – 3) Zamawiający zastrzega 

możliwość dochodzenia od Gwaranta odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.  

5) Limit kar umownych, o którym mowa w § 15 ust. 4 Umowy  dotyczy także kar umownych 

naliczanych na Wykonawcę zgodnie z niniejszym dokumentem Gwarancji Jakości.  

 

10. Postanowienia końcowe 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejsza gwarancją jakości zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu Cywilnego, Dział III Gwarancja przy 

sprzedaży  oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Wszelkie 

zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi integralną część umowy  z dnia ......... 

 

Podpisy i pieczęcie w imieniu Gwaranta: 

 

 

 

   …………………………………………………… 
 


