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Umowa  

nr ………….. 

 

Zamówienie finansowane ze środków publicznych 

Projekt pn.:  

„Budowa kompleksu oświatowo – sportowego  wraz z zagospodarowaniem terenu 

przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów” 

 

 

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GP.ZP.271.4.2017 

Niniejsza Umowa zawarta została pomiędzy: Gminą Baranów, ul. Rynek 21 , 63-604 Baranów 

numer identyfikacji podatkowej NIP: 619-19-45-073 

reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………......................................................... 

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………........................................... 

…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

[nazwa wykonawcy, adres siedziby, miejsce i numer rejestracji działalności gospodarczej 

wykonawcy] 

 

reprezentowanym przez:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą. 

W wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu niegraniczonego, przeprowadzonego 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 (tj. tekst 
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawarta została Umowa na wykonanie 
Robót i usunięcie Wad. 

 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

§ 1 

Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 
dokumentach umowy, wymienionych poniżej. 

§ 2 

Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna 

część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 

(b)  Oferta  z załącznikami 
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(c)   Załącznik do Oferty; 

(d) Warunki Szczególne Kontraktu; 

(e) Warunki Ogólne Kontraktu; 

(f)   Projekt Budowlany; 

(g)  Projekty Wykonawcze; 

(h)  BIOZ; 

(i) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB); 

 (j)  Tabela cen  

(k) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia( SIWZ); 

(l) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości) 

§ 3 

Przedmiot Umowy: 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania  „Budowa 

kompleksu oświatowo – sportowego  wraz z zagospodarowaniem terenu  przy ulicy Orlika 

w miejscowości Baranów” w zakresie, jak określono w dokumentach wymienionych w § 2. 

§ 4 

Termin realizacji Umowy: 

1. Strony ustalają, że Roboty zostaną ukończone zgodnie z Klauzulą 10.1 Warunków 

Szczególnych Umowy w terminie do dnia 1 lipca 2019 roku, (wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie).  

2. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi zgodnie z klauzulą 2.1. Warunków Szczególnych 

Umowy. 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy: 

1.  Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w nich wad 

przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Umowie, zapłaci 

Wykonawcy  ryczałtową Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (włącznie z VAT): 

……………………[ PLN], (słownie: .................................................................[ PLN] 

2.  Zapłata dokonana będzie w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 

fakturze 

3.  Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za 

granicę Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, 

obciążą Wykonawcę.  

4.  Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego sumą płatności. 

§ 6 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z 
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tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

§ 7 

 
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze  Stron niniejszego Aktu 
Umowy. 

 

                ZAMAWIAJĄCY: 

  

                  WYKONAWCA: 

 

   …………………………………………………………… 
       Podpisano i opatrzono pieczęcią 
   (podpis osoby/osób upoważnionej(ych)  

 

 

           Data ……………………………………  

 

        ………………………………………………………… 
           Podpisano i opatrzono pieczęcią 
       (podpis osoby/osób upoważnionej(ych) 

 

          

              Data ………………………………… 
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ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych 

przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r. (tłumaczenie 

pierwszego wydania w języku angielskim z 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez 

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-

Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostępne pod adresem:  

SIDIR – siedziba, biuro: 

PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 429, IV p., budynek KIG 

tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl 

 

Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 

wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II – "Warunki Szczególne", które 

zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH 

DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego 

i na żądanie przedstawi ją Zamawiającemu.  
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ROZDZIAŁ 3  

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 

Warunków Ogólnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami 

Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 

Szczególnych. 

Klauzule Warunków Ogólnych niniejszego Kontraktu pozostają wiążące o ile przedmiotowe Warunki 

Szczególne nie stanowią inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna ale 

jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 

 

Spis treści 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne ................................................................................... 9 

1.1 Definicje ................................................................................................................ 9 

1.1.1 Kontrakt ..................................................................................................... 9 

1.1.2 Strony i Osoby ............................................................................................. 9 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia ................................................................. 10 

1.1.4 Pieniądze i płatności ................................................................................... 11 

1.1.5 Roboty i dostawy ....................................................................................... 12 

1.1.6 Inne Definicje ............................................................................................ 12 

1.2 Interpretacja ........................................................................................................ 14 

1.3 Przepływ informacji ............................................................................................... 14 

1.4. Prawo i język ........................................................................................................ 15 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów ................................................................................... 15 

1.6 Akt Umowy .......................................................................................................... 15 

1.7 Cesje ................................................................................................................... 15 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów ............................................................ 15 

1.9 Opóźnienie Rysunków lub instrukcji ......................................................................... 16 

1.12 Poufne szczegóły................................................................................................... 16 

1.14 Solidarna odpowiedzialność .................................................................................... 16 

Klauzula 2 Zamawiający ............................................................................................. 16 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy ........................................................................... 16 

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego .................................................... 17 

Klauzula 3 Inżynier .................................................................................................... 17 

3.1. Obowiązki i uprawnienia Inżyniera .......................................................................... 17 

Klauzula 4 Wykonawca ............................................................................................... 18 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy............................................................................ 18 

4.2 Zabezpieczenie wykonania ..................................................................................... 20 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy ..................................................................................... 20 

4.4 Podwykonawcy ..................................................................................................... 20 

4.7 Wytyczenie .......................................................................................................... 24 

4.8 Procedury bezpieczeństwa ...................................................................................... 24 

4.9 Zapewnienie jakości .............................................................................................. 24 

4.10 Dane o Terenie Budowy ......................................................................................... 25 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Kontrakt, Rozdział 3 - Warunki Szczególne Kontraktu 

„Budowa kompleksu oświatowo – sportowego  wraz z zagospodarowaniem terenu 

przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów” 

     str. nr 7 

 

4.13 Prawa przejazdu i urządzenia. ................................................................................ 25 

4.18 Ochrona środowiska .............................................................................................. 25 

4.19 Elektryczność, woda i gaz ...................................................................................... 25 

4.20  Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie ..................................... 25 

4.21 Raporty o postępie ................................................................................................ 25 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy ................................................................ 26 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy]: .......................................................... 26 

4.25 Dziennik Budowy .................................................................................................. 26 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości .......................................................... 27 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje]: ..................................................... 27 

4.27 Istniejące instalacje............................................................................................... 27 

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy ......................................................................... 27 

5.4 Dowody płatności .................................................................................................. 27 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy ....................................................................................... 27 

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia ........................................................ 27 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo .................................................................................. 27 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy]: .................................. 28 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy ............................................................................. 28 

Klauzula 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo ........................................................... 28 

7.7  Prawo własności do Urządzeń i Materiałów ............................................................... 29 

7.8  Opłaty Wydobywcze i inne ...................................................................................... 29  

Klauzula 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie .......................................................... 29 

8.1 Rozpoczęcie Robót ................................................................................................ 29 

8.2 Czas na Ukończenie ............................................................................................... 29 

8.3 Program .............................................................................................................. 29 

8.7 Kary za zwłokę ..................................................................................................... 30 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego .................................................................... 30 

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków ..................................................................................... 31 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady .......................................................................... 31 

11.12  Gwarancja Jakości ................................................................................................. 32 

11.13  Rękojmia za Wady ................................................................................................ 32 

Klauzula 12 Obmiary i wycena ...................................................................................... 32 

12.3 Wycena ............................................................................................................... 32 

Klauzula 13 Zmiany i korekty ........................................................................................ 32 

13.1. Prawo do zmieniania.............................................................................................. 32 

13.2. Analiza wartości .................................................................................................... 32 

13.3. Procedura wprowadzania Zmian .............................................................................. 32 

13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu ........................................................................ 34 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata ......................................................................... 34 

14.1 Cena Kontraktowa ................................................................................................. 34 

14.2 Płatność zaliczkowa ............................................................................................... 35 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności ............................................................. 35 

14.4 Plan płatności ....................................................................................................... 35 

14.5 Urządzenia i materiały przeznaczone do robót .......................................................... 35 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Kontrakt, Rozdział 3 - Warunki Szczególne Kontraktu 

„Budowa kompleksu oświatowo – sportowego  wraz z zagospodarowaniem terenu 

przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów” 

     str. nr 8 

 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. ...................................................... 35 

14.7 Zapłata ................................................................................................................ 36 

14.8 Opóźniona zapłata ................................................................................................. 36 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej ................................................................................... 37 

14.10  Rozliczenie końcowe .............................................................................................. 37 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego ................................................ 38 

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego ...................................................................... 38 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu .............................................. 38 

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę .............................. 39 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót ......................................................... 39 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu .......................................................................................... 39 

Klauzula 18 Ubezpieczenie ............................................................................................ 39 

18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń......................................................................... 39 

18.2  Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy .............................................................. 40 

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych .......................................... 40 

18.4        Ubezpieczenie personelu Wykonawcy ........................................................................ 41 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż ......................................................................... 41 

20.1 Roszczenia Wykonawcy .......................................................................................... 41 

Dodaje się nową klauzulę [Klauzula 21. Działania kontrolne i sprawdzające]: .................. 41 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające ............................................................... 41 

Dodaje się nową klauzulę [Klauzula 22. Klauzule końcowe]: ............................................ 41 

Klauzula 22 Klauzule końcowe ...................................................................................... 42 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Kontrakt, Rozdział 3 - Warunki Szczególne Kontraktu 

 

„Budowa kompleksu oświatowo – sportowego  wraz z zagospodarowaniem terenu 

przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów” 

     str. nr 9 

 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1     „Kontrakt” oznacza Umowę jako rezultat postępowania o udzielenie      

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Budowa kompleksu 
oświatowo – sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 
Orlika w miejscowości Baranów. Na umowę składają się dokumenty 

wymienione w Akcie Umowy stanowiące jej integralną część. Pojęcia Kontrakt 

i Umowa są tożsame i używane zamiennie. 

 

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.3. „List Zatwierdzający” - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 

Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić 

określeniem ” Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego oznaczać 

będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy] Warunków Kontraktowych  

 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje 

określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie 

odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą 

odniesienie do ”Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 
 

1.1.1.5 „Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych”, włączony do Kontraktu, zwierający opis Robót zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (tj. Dz. U. 2004 

Nr. 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

Klauzulę 1.1.1.7  skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.7  „Wykazy” –oznaczają dokumenty tak zatytułowane, w tym również  Wykaz cen, 

dostarczony przez Wykonawcę wraz z Ofertą i włączone do Kontraktu. 

1.1.2 Strony i Osoby 

1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

Wprowadza się następującą Definicję: 

1.1.2.3 (a) „Konsorcjum” – grupa wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie 

zamówienia publicznego i wspólnie wykonujących Umowę, których wzajemne relacje 

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności 

umowa o współpracy 
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1.1.2.3 (b) „Podmiot trzeci" [zwany zamiennie Podmiotem Udostępniającym Zasoby] 

oznacza podmiot o którym mowa w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

1.1.2.4 „Inżynier” – na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje 

również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 

inwestorskiego”. 

Klauzulę 1.1.2.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 

               „Podwykonawca" (Dalszy Podwykonawca) – osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie robót budowlanych, 

stanowiących część zamówienia publicznego albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0.5% wartości Umowy, 

chyba, że Zamawiający określił niższa wartość oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany w SIWZ jako nie podlegający obowiązkowi przedłożenia 

Zamawiającemu. 

 

Wprowadza się następujące Definicje: 

 1.1.2.11 „Umowa o podwykonawstwo” – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także miedzy podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

 

1.1.2.12 „Komisja Odbioru” oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów 

Odbioru końcowego i Odbioru ostatecznego. Prace Komisji będą prowadzone przy 

udziale Inżyniera i Wykonawcy. 

 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia 

 

1.1.3.7.  Okres Zgłaszania Wad 

               Dodaje się sublauzulę 1.1.3.7 (a)   Wada 
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„Wada” oznacza:  

- jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, lub w jakimkolwiek ich elemencie      

(stanowiącym „Przedmiot Umowy”) powodujące utrudnienie bądź niemożność 

używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

- niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy z Zobowiązaniem Wykonawcy; 

- zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy;  

- obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy (komfortu użytkowników); 

- obniżenie jakości, estetyki  lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy; 

- usterki w Przedmiocie Umowy 

Wadą jest nie tylko właściwość, lecz również stwierdzony brak właściwości Przedmiotu 

Umowy, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego.  

W odniesieniu do instalacji i urządzeń Wadą jest także niemożność uzyskania 

wymaganych parametrów (ilości bądź jakości) produktu, zawodność działania, 

nadmierna energo- materiało- czy pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość 

odpadów, szkodliwy wpływ na środowisko. 

 

Klauzulę 1.1.3.9 uzupełnia się następująco: 

1.1.3.9 uzupełnia się o definicję „ miesiąc oznacza miesiąc kalendarzowy” 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.3.10 „Okres Gwarancji” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach oraz usługę serwisu 

gwarancyjnego, ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.12 [Gwarancja 

Jakości] wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu 

Zgłaszania Wad], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono 

zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. Procedura zgłaszania i usuwania 

wad oraz usługa serwisu gwarancyjnego zgodna z treścią Karty Gwarancyjnej  

1.1.3.11 „Okres rękojmi” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 

11.13 [Okres Rękojmi], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak 

poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], w którym 

Zamawiający korzysta ze swoich uprawnień na mocy przepisów Prawa Polskiego. W  

1.1.3.12  „Odbiór końcowy” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbioru przed 

wydaniem Świadectwa Przejęcia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone 

spisaniem Protokołu Odbioru końcowego. 

1.1.3.13  „Odbiór ostateczny” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbiorową przed 

wydaniem Świadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone 

spisaniem Protokołu Odbioru ostatecznego 

1.1.3.14 „ Gwarancja jakości ” oznacza gwarancję jaką  udzieli Wykonawca  na warunkach 

opisanych w dokumencie „Karta Gwarancyjna”, zgodnie z Prawem Polskim.  

1.1.4 Pieniądze i płatności 

Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.4.1.  „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza cenę ofertową na wykonanie, 

ukończenie oraz usunięcie wszelkich wad wraz z należnym podatkiem VAT, zatwierdzoną 

w Akcie umowy  
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1.1.4.4  „Końcowe Świadectwo Płatności” 

Klauzulę 1.1.4.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.4.4.  „Ostateczne Świadectwo Płatności” –oznacza świadectwo płatności wydane na mocy 

klauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności] 

1.1.4.5.  „Rozliczenie Końcowe” 

Klauzulę 1.1.4.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.4.5.  „Rozliczenie Ostateczne” oznacza rozliczenie określone w Klauzuli 14.11 [Wniosek 

o Ostateczne Świadectwo Płatności] 

1.1.4.7  „Przejściowe Świadectwo Płatności”  

Słowo „Końcowe” zastępuje się „Ostateczne” 

1.1.5 Roboty i dostawy 

1.1.5.6     „Odcinek”  

                 Nie podzielono Robót na odcinki    

 
1.1.5.7 „Roboty Tymczasowe”  oznaczają również wszelkie roboty towarzyszące każdego 

rodzaju 

1.1.6 Inne Definicje 

1.1.6.1.  „Dokumenty Wykonawcy” - w ostatnim zdaniu Definicji, po przecinku dodaje się:  

w tym projekty wykonawcze oraz Operat Kolaudacyjny z Dokumentacją Powykonawczą 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 

gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, określane dalej jako 

Prawo Polskie, w tym w szczególności ustawę Prawo budowlane oraz  ustawę  prawo 

zamówień publicznych.  

1.1.6.6.  „Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu definicji dodaje się: oznacza 

„Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 

151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.1.6.7.   „Plac Budowy” oznacza miejsca , w tym również Teren Budowy zgodnie z Prawem 

budowlanym, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyszczególnione w 

Kontrakcie, stanowiące części Placu Budowy.  

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 „Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument zatytułowany, w tym również  Aneks do 

Umowy, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane 

pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem Polskim, w szczególności z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy Klauzuli 22 

[Klauzule końcowe] 
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Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po jej podpisaniu przez Zamawiającego 

i Wykonawcę.  

1.1.6.11 „Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla Zmian wynikających z zapisów Klauzuli 13 i Klauzuli 22 jeżeli będzie to 

prawnie możliwe z art. 144 ust. 1 ustawy pzp. Załącznikiem do Protokołu konieczności 

jest Protokół negocjacji. 

1.1.6.12 „Protokół negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzgodnione z Wykonawcą ceny jednostkowej lub Kosztu dla Zmian w oparciu o klauzulę 

12.3 i/lub okres Przedłużenia Czasu na Ukończenie zgodnie z klauzulą 8.4 

1.1.6.13 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 

1623  roku wraz z późniejszymi zmianami) i towarzyszącymi rozporządzeniami, 

regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 

obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji 

publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.14 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi 

zmianami).  

1.1.6.15. „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

1.1.6.16. „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 

108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.17 "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych 

przez Wykonawcę, w szczególności dokumentację powykonawczą z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (tj. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623z późn. zm.), dokumenty potwierdzające, 

że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych 

Robót,  

1.1.6.18  „Dokumentacja projektowa”  oznacza dokument włączony do kontraktu, zwierający 

opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

roku (tj. Dz. U. 2004 Nr. 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie rysunki dodatkowe 

i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

Następujące składowe Dokumentacji Projektowej będą uważane, odczytywane i 
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interpretowane jako integralna część niniejszej Umowy, według następującego 

pierwszeństwa: Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, BIOZ oraz wszelkie 

rysunki dodatkowe. 

1.1.6.19   „Rada Budowy” oznacza zebranie zwoływane przez Inżyniera lub Zamawiającego w 

terminach określonych w Klauzuli 3.6 [Rada Budowy] w celu zweryfikowania Raportu o 

postępie prac i Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót 

objętych Kontraktem. 

1.1.6.20 „Program” - oznacza także harmonogram zawsze ilekroć w niniejszym Kontrakcie 

używany jest termin Program. 

1.1.6.21 „Program Zapewnienia Jakości” – oznacza przygotowany i aktualizowany przez 

Wykonawcę dokument opisujący zasady działania systemu zapewnienie jakości 

wykonanych robót, w szczególności organizację kontroli jakości. Program Zapewnienia 

Jakości zawiera w szczególności: 

a) Procedury zarzadzania jakością podczas wykonania Umowy, 

b) Procedury obiegu informacji, 

c) Procedury zarzadzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac 

prowadzonych w różnych porach roku, 

d) Struktury organizacyjne dla wdrożenia  procedur zarządzania jakością, 

e) Instrukcję zarzadzania jakością,  w tym w zakresie prac prowadzonych w 

różnych porach roku, 

f) Procedury zapewniające, że Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy spełniają 

wymagania zarzadzania jakością. 

 

1.1.6.22 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”(BIOZ) oznacza dokument opracowany 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). 

 

1.2 Interpretacja 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  

  Postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk 

wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu. 

1.3 Przepływ informacji 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Treść  podpunktu (a) skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

„(a) na piśmie,  dostarczone osobiście (za potwierdzeniem), wysłane pocztą lub kurierem bądź 

przesłane za pomocą poczty elektronicznej w formie wskazanej przez Inżyniera; oraz”  

W ślad za komunikatem przesłanym poczta elektroniczną w każdym wypadku przesłany zostanie 

komunikat w formie pisemnej. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zdanie: 
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Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie są 

uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli. 

1.4. Prawo i język 

Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

a)  Kontraktem rządzi Prawo Polskie  

b)  językiem Kontraktu jest język polski 

c)  językiem porozumiewania jest język polski. 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) 

i zastępuje następująco: 

             Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną 

w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności 

taką, jak dokumenty, które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron, pod warunkiem, że 

wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

1.7 Cesje 

Skreśla się klauzulę 1.7 w całości  i zastępuje następująco: 

Żadna ze Stron nie dokona cesji całości ani żadnej części Kontraktu ani korzyści z 

Kontraktu lub udziału w zysku z niego. Jednakże każda ze Stron może: 

(a)  

dokonać cesji jakichkolwiek swoich wierzytelności już wymagalnych lub wymagalnych 

w przyszłości z tytułu Kontraktu jako zapłatę wynagrodzenia podwykonawców oraz 

(b)  

może dokonać cesji jakichkolwiek swoich wierzytelności już wymagalnych lub 

wymagalnych w przyszłości jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji 

finansowej , za uprzednią zgodą drugiej Strony, udzieloną według wyłącznego uznania 

tej drugiej Strony.  

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wniosek o 

wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą 

podpisać łącznie wszyscy Wykonawcy.   

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

Na końcu pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Razem z udostępnieniem Terenu Budowy przez Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 2.1 

[Prawo dostępu do Terenu Budowy], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbędne 
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do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym. Wykonawca będzie prowadził na 

Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Ostatnie zdanie drugiego akapitu zmienia się następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumenty Wykonawcy w ilości określonej w Specyfikacjach lub 

jak wymagane jest przez Inżyniera 

1.9 Opóźnienie Rysunków lub instrukcji 

W niniejszej klauzuli w trzecim zdaniu, w punkcie (b) skreśla się wyrażenie: „plus umiarkowany 
zysk”. 

1.12 Poufne szczegóły 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez 

cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala 

Prawo Kraju. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani 

ujawniał żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym 

lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 

zobowiązane są one do pozostawania w Konsorcjum przez cały okres trwania 

Kontraktu, łącznie z okresem Gwarancji Jakości i Okresem Rękojmi za Wady 

Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 

Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 

następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej 

z tych osób. 

Dodaje się podpunkty (d) i (e) w następującym brzmieniu: 

(d) Pełnomocnik, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące 

Kontrakt, jako Przedstawiciel Wykonawcy, będzie upoważniony do zaciągania 

zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania 

instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna.  

 (e) Kopia umowy podmiotów wspólnie realizujących niniejszy Kontrakt, zostanie  

złożona Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisaniem niniejszego Kontraktu; 

w/w umowa nie może zostać zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

Klauzula 2 Zamawiający 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

W podpunkcie (b) Klauzuli 2.1 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk". 

Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść: 
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Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w terminie do 14 dni po 

wejściu w życie Kontraktu należne oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w art. 41 

Prawa Budowlanego. Zamawiający w zgodzie z art. 41 Prawa Budowlanego, o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót budowlanych zawiadomi właściwy organ oraz projektanta sprawującego 

nadzór nad zgodnością realizacji budowy z Dokumentacją Projektową. Do tego zawiadomienia będą 

dołączone następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie kierownika budowy (Robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), 

a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie 

o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Równocześnie z przekazywaniem Prawa dostępu do Terenu Budowy, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym. 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami lub posiadaczami terenów dla 

ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu. 

 

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 

Usunięto cała treść Subklauzuli 2.4 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu 

Klauzula 3 Inżynier 

3.1. Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Usunięto z klauzuli 3.1, piąte zdanie rozpoczynające się od słów („Jeżeli wymaga się, aby Inżynier 

…”) i zastąpiono je następującą treścią: 

Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem 

działań wynikających z następujących klauzul tych Warunków Kontraktu: 

(a) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] 

(b) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 

(d) klauzula    5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] 

(e) klauzula           7.2      [Próbki] 

(f) klauzula           7.4      [Próby] 

(g) klauzula           8.3      [Program]        

(h) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]  

(j) klauzula  8.11 [Przedłużone zawieszenie]  

(k) klauzula  10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych] 

(l) klauzula  12.3 [Wycena] 

(m) klauzula  13  [Zmiany i korekty]  

(n) klauzula           14.4    [Plan Płatności] 
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(o) klauzula           14.6    [Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności] 

(p) klauzula  17.4  [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

(q) klauzula         19.4   [Następstwa Siły Wyższej] 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 

zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość 

może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach 

Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być 

konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien 

zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, 

klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.  

 
Dodaje się nową klauzulę 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu: 

3.6 Rada Budowy 

Inżynier będzie organizował w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziałem Wykonawcy i 

Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z 

realizacją Kontraktu. Rady Budowy Inżynier zobowiązany jest organizować co najmniej raz na 

tydzień w czasie uzgodnionym  z Wykonawcą i Zamawiającym. Z każdej Rady Budowy Inżynier 

sporządzi protokół, który zostanie uzgodniony z przedstawicielami Stron. 

Jeśli będzie to konieczne to Inżynier, Zamawiający lub Wykonawca będzie mógł wymagać 

zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu, 

informując o tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.  

Protokół z Rady Budowy nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów 

wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 

Klauzula 4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, 

pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, którą otrzymał zgodnie z 

klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach, jaką wykryje 

podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 

W piątym akapicie ppkt (d) po słowach „..instrukcje obsługi i konserwacji” dodaje się  „ aktualizację 

instrukcji ppoż dla kompleksu oświatowo - sportowego”.  

Na końcu klauzuli dodaje się: 

 Inne zobowiązania Wykonawcy:  

(i) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

         przed wyznaczeniem przez Inżyniera Daty Rozpoczęcia Wykonawca powinien złożyć 

do Inżyniera Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(ii) Dodatkowe zezwolenia  

w terminie 14 dni od wyznaczenia przez Inżyniera Daty Rozpoczęcia Wykonawca 

powinien złożyć do Inżyniera listę zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 

ukończenia robót zgodnie ze szczegółowym Programem.  
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W porozumieniu z władzami lokalnymi, użytkownikami dróg i gestorami sieci 

uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy terminarz do złożenia przez Wykonawcę 

pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na 

różnych odcinkach robót.  

 (iii)  Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń  

Wykonawca będzie przestrzegał wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien 

umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu Robót. 

Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. 

Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy 

z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

 (iv)  Czynności na Terenie budowy 

Działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych 

mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia 

wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie 

później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak by umożliwić 

Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do 

wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca ma dostarczyć 

Inżynierowi propozycję sposobu wykonania Robót oraz określi czas potrzebny na ich 

wykonanie a także dostarczy wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub 

Podwykonawca zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi itp.)  

Wykonawca wykona, na własny koszt, prace utrzymaniowe na czynnych, 

ogólnodostępnych drogach i chodnikach przechodzących przez Teren Budowy oraz 

zorganizuje stanowiska czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na 

drogę publiczną.  

(v) Przechowywanie Dokumentów na Budowie 

          Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię 

Kontraktu zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów].  

 Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu dla 

Inżyniera, Przedstawiciela Zamawiającego a także dla przedstawicieli organów 

nadzoru i kontroli (Nadzór Budowlany, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.) zgodnie 

z klauzulą 21, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentów 

składających się na Kontrakt.  

(vi) Zrozumienie zakresu prac 

         Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie dokumentów 

niniejszego Kontraktu w celu zrozumienia zakresu prac, także po to by był w pełni 

świadomy warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw.  

(vii) Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piśmie Inżyniera o jakichkolwiek 

dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, które mogą być wymagane w związku 

z wykonywaniem Robót lub z innych powodów zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 

przedłoży te Rysunki Inżynierowi do akceptacji, łącznie z towarzyszącą 

dokumentacją i Specyfikacjami a także próbki i/lub modele.  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Kontrakt, Rozdział 3 - Warunki Szczególne Kontraktu 

 

„Budowa kompleksu oświatowo – sportowego  wraz z zagospodarowaniem terenu 

przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów” 

     str. nr 20 

 

 

4.2 Zabezpieczenie wykonania 

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje: 

Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Kontraktu Wykonawca wniósł 

Zabezpieczenie Wykonania w wysokości określonej w Załączniku do oferty. 

Dopisuje się ppkt (e)  następującej treści: 

(e) niezapłacenia przez Wykonawcę bezspornej i wymagalnej kwoty należnej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dla Robót , dostaw i/lub usług, określonej wg Klauzuli 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego ] lub Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż], w ciągu 21 dni od ustalenia bądź 

uzgodnienia. 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje:  

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:  

a) 70% wartości Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie 

zamówienia za należycie wykonane nastąpi z chwilą wydania przez Inżyniera 

Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]  

b) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po  upływie 

Okresu Rękojmi 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający 

jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Wykonania na poczet kosztów 

wykonania Robót lub innych świadczeń przez inny podmiot na koszt Wykonawcy. 

 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się 

słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę tłumaczy z biegłą znajomością języka 

technicznego na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy określonych w Załączniku do 

Oferty”.  

 

4.4 Podwykonawcy 

Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

A. Wymagania ogólne 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. 

W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z 

Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada 

solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego. 

W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym 

projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
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Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robót niż wskazane 

w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem tej 

umowy. 

Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Klauzuli stanowi podstawę 

do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez 

Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień 

Zamawiającego określonych w Warunkach Kontraktu. 

B. Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia do 

projektu umowy: 

1) niespełniającej wymagań określonych w punkcie C niniejszej Klauzuli; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 

budowlanej. 

3) zawierających postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego zakres robót wykonanych przez 

podwykonawcę. 

4) wprowadzenie zapisów wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie 

całości  robót, także tych wykonanych przez podwykonawców;  

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 
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Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw 

do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w podpunkcie 3. 

6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0.5% wartości  

Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000 zł 

7a. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek przedstawienia Umowy 

o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych Umów o podwykonawstwo 

progu 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

8. W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 3, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary umownej. 

9. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 

C. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo 

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w 

szczególności postanowienia dotyczące: 

(a) oznaczenia stron umowy, 

(b) zakresu  robót budowlanych, 

(c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na 

pozycje wyceny zbieżne z pozycjami Wykazu 

(d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

(e) terminu realizacji, 

(f) bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy będę 

uwzględniały w szczególności poniższe założenia: 

(i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystąpieniem do robót zapozna 

się z opracowaną przez Wykonawcę plan BIOZ oraz instrukcją bezpieczeństwa 

pracy; 

(ii) realizacja robót będzie odbywać się z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa 
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określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, tak 

aby personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych; 

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 

postanowień: 

(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa 

Płatności obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za 

roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

(b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy 

przez Zamawiającego, 

(c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można określać jedynie jako 

kary za zwłokę, 

(d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 

wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej 

zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach 

Prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, 

(e) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

D. Bezpośrednia zapłata 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
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5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy.  

 

4.5 Cesja korzyści z podzlecenia 

W pierwszym zdaniu po słowie „Podwykonawcy” dopisuje się „ oraz dostawcy Urządzeń 

i Materiałów”.  

W ostatnim zdaniu po słowie „Podwykonawcę” dopisuje się „ oraz za dostarczone do wbudowania 

Materiały i Urządzenia” 

4.7 Wytyczenie  

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną wytyczenia Robót , kontroli oraz 

sporządzi inwentaryzację powykonawczą robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi 

przepisami.  

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Inżynierowi  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodny z 

wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia, nie później niż w terminie 7 dni 

poprzedzających przekazanie Terenu Budowy , określonego w Załączniku do oferty oraz 

uzyskać akceptację  Inżyniera dla Planu BIOZ 

4.9 Zapewnienie jakości 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca przedstawi program zapewnienia jakości (PZJ) w celu wykazania stosowania się do 

wymagań Kontraktu. W terminie 21 dni od wyznaczenia przez Inżyniera Daty Rozpoczęcia 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego programu i zawierać on będzie:  

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
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(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością. 

Inżynier wyda opinię dla przedstawionego programu zapewnienia jakości w terminie do 14 dni od 

jego złożenia. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

  

Treść drugiego zdania akapitu drugiego skreśla się w całości 

4.13 Prawa przejazdu i urządzenia. 

4.18 Ochrona środowiska 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych 

i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych 

z całego Terenu Budowy lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani 

Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach 

z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 

może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 

kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych 

mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić 

wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką 

aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych 

ilości. Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej. 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte Zatwierdzoną Kwotą 

Kontraktową podaną w Ofercie. 

4.20  Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie  

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie ] skreśla się w całości.  

 

4.21 Raporty o postępie  

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Inżyniera, zatwierdzonego przez Zamawiającego i będą przedkładane 

Inżynierowi w 4 egzemplarzach.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 

oraz 
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(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 

będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz 

klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] 

w odstępach miesięcznych. 

W terminie nie dłuższym niż 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu 

o postępie, Inżynier najbliższą Radę Budowy przeznaczy na   omówienie  postępu oraz 

innych związanych z tym kwestii.  

 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy  

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.23: 

Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem: 

Wykonawca przywróci Teren Budowy do stanu pierwotnego i pozostawi ją w stanie 

czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót 

do stanu pierwotnego Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację 

fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed Rozpoczęciem Robót oraz po ich 

zakończeniu. Prowadzoną dokumentacje fotograficzną Wykonawca włączy do  

Dokumentacji Powykonawczej. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu: 

Wykonawca na Terenie Budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad 

musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu 

z Inżynierem. Wykonawca dołączy do Raportu o postępie dowody prawidłowego 

zagospodarowania odpadów (karty przekazania odpadów). 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy]: 

4.25 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego przed 

[Rozpoczęciem Robót] zgodnie z zapisami klauzuli 8.1 i 2.1. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 

wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji] chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony 

i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 

Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 

wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako 

aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy]. 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości]: 
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4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy 

i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za 

wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 

posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 

odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje]: 

4.27 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 

podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 

powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne 

prace nakazane przez Inżyniera. 

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

5.4 Dowody płatności 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich 

Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie.  

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 

koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 

wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając 

wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy 

i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową 

podaną w ofercie. 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 

Tekst klauzuli 6.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
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Wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla 

zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy 

z miejscowymi władzami sanitarnymi. 

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP zgodnie z obowiązującymi 

z przepisami, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed 

wypadkami personelu i siły roboczej. Wykonawca przekaże Inżynierowi dane kontaktowe 

Inspektora BHP.  Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej 

pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających 

wypadkom. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co 

będzie konieczne osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne 

upoważnienia. 

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera i Zamawiającego w ciągu 24 

godzin od tego wydarzenia na Terenie  Budowy, w jego pobliżu lub w związku 

z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim 

Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

 

6.9         Personel Wykonawcy 

 Drugie zdanie rozpoczyna się od słów:    „Zamawiający lub Inżynier może  wymagać..”           

 a na końcu zdania dopisuje się „oraz w przypadku opóźnienia w realizacji Kontraktu”. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.9: 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy  zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

zatrudnienia na umowę o pracę osób  do wykonywania następujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: 

• prac murarskich i tynkarskich; 

• zbrojenia konstrukcji 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy]: 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli 

jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, 

pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i 

zarządzającego.  

Klauzula 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo 

7.1          Sposób wykonania 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu: 

Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami Prawa, w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  

Minimalne wymagania w stosunku do Materiałów, wyrobów i Urządzeń są określone w 
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Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. 

 

7.2             Próbki 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu: 

Wykonawca przedstawi również listę Urządzeń do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

7.4          Próby 

W niniejszej klauzuli  w punkcie (b) skreśla się wyrażenie: „plus umiarkowany zysk”. 

7.7  Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 

Skreśla się klauzulę w całości i zastępuje następująco: 

W granicach zgodnych z Prawem Kraju każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała 

się własnością Zamawiającego, wolną od zastawów prawnych i innych obciążeń, po nabyciu 

przez Wykonawcę prawa do zapłaty wartości Urządzeń i Materiałów.  

Fakt ten nie będzie zwalniał Wykonawcy od ponoszenia pełnej odpowiedzialności 

materialnej i prawnej za wbudowane Materiały i Urządzenia do chwili wydania Świadectwo 

Przejęcia. 

 

7.8          Opłaty wydobywcze i inne 

 

Klauzula 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Drugie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż wskazana w Załączniku do Oferty.  

 

8.3 Program 

Dodaje się ppkt (e), (f) i (g) o następującej treści: 

(e) listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia 

Robót na podstawie Programu ; 

(f) listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego 

Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, 

mieszarki itp.), zawierającą ich charakterystykę. 

(g)  Ilość personelu, jaką on lub jego Podwykonawcy zamierzają wykorzystać dla 

realizacji Robót na podstawie Programu. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść: 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 

władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo 

w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi 

w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 

odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Kontrakt, Rozdział 3 - Warunki Szczególne Kontraktu 

 

„Budowa kompleksu oświatowo – sportowego  wraz z zagospodarowaniem terenu 

przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów” 

     str. nr 30 

 

8.7 Kary za zwłokę 

Zmienia się tytuł niniejszej Klauzuli na „Kary umowne”  

Skreśla się treść Klauzuli w całości i zastępuje następująco: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne: 

(a) jeżeli nie wypełni wymagań klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], na mocy klauzuli 2.5 

[Roszczenia Zamawiającego]. Kara za zwłokę  będzie równa kwocie ustalonej w Załączniku 

do Oferty i będzie płacona za każdy dzień, który upłynie między odpowiednim Czasem na 

Ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie Przejęcia. 

(b) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] w 

wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

(c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

zgodnie z Klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za 

każdy stwierdzony przypadek, 

(d) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulą 4.4 

[Podwykonawcy] w wysokości 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki; 

(e) za nieprzedłożenie Zamawiającemu  zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z 

Klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za 

każdy dzień zwłoki; 

(f) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Umowie 

podwykonawczej, bez zgody Zamawiającego - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć 

tysięcy złotych), za każdy taki przypadek; 

(g) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu - 5000 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

(h) w przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca lub jego Podwykonawcy nie wykonują 

obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w 

zakresie prac murarskich, tynkarskich, zbrojenia konstrukcji, Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 

PLN (jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności.  

 

Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i 

zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

Każda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (i) jest niezależna od 
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siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia 

pozostałych. 

Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej z każdą płatnością należną lub jaka 

będzie się należeć Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Wykonania. 

Zamawiający jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia Kar 

umownych  z wartości wynagrodzenia lub innych wierzytelności z jakiejkolwiek należności 

wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy kwoty 

ustalonej w Załączniku do Oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 

powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez 

Wykonawcę Umowy. 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 

Treść drugiego akapitu zastępuje się następująco: 

Wykonawca złoży Inżynierowi wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia przed tym, 

kiedy Roboty będą zdaniem Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia. Jeżeli Roboty 

podzielone są na Odcinki, to Wykonawca wystąpi o Świadectwo Ukończenia  dla każdego 

z nich.  

Wraz z wystąpieniem o wydanie Świadectwa Przejęcia dla Robót Wykonawca zobowiązany 

uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie 

zgłoszenia użytkowania obiektu zgodnie z postanowieniem zawartym w decyzji 

pozwolenia na budowę. Wydanie Świadectwa Ukończenia  Odcinka musi być poprzedzone 

dokonaniem Odbioru Technicznego Odcinka. Wydanie Świadectwa Przejęcia  Robót musi 

być poprzedzone dokonaniem Odbioru Końcowego Robót. Komisja Odbioru przeprowadzi 

czynności odbioru w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od złożenia przez Wykonawcę 

wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót lub Świadectwa Ukończenia Odcinka. 

W ppkt (a) skreśla się słowo „znaczącego” 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady  

11.9 Świadectwo Wykonania  

Skreśla się treść pierwszego i drugiego akapitu i zastępuje następująco: 

„Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie 

dokona Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopóki 

Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą 

Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu.  

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia 

Okresu Zgłaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 
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Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad. 

Kopię Świadectwa Wykonania należy dostarczyć Zamawiającemu.” 

Dodaje się klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości] w następującej treści: 

11.12  Gwarancja Jakości 

Gwarancja Jakości musi być potwierdzona dokumentem „Karta Gwarancyjna". Wzór Karty 

Gwarancyjnej stanowi  załącznik do Kontraktu. 

Okres gwarancji określony został w Załączniku do Oferty  i rozpoczyna się od daty 

ukończenia Robót ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót  

Dodaje się klauzulę 11.13 [Rękojmia za Wady] w następującej treści: 

11.13  Rękojmia za Wady 

Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rękojmi 

określony został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty ustalonej przez 

Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót 

Klauzula 12 Obmiary i wycena 

Klauzule 12.1, 12.2 skreśla się w całości jako nie mające zastosowania w niniejszym Kontrakcie.  

12.3 Wycena 

Treść pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

W przypadku Zmiany, w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny Kontraktowej Inżynier winien 

postępować zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia] poprzez wycenę każdego elementu robót 

wynikających ze Zmiany. 

Treść pierwszego zdania drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

 W przypadku Zmiany odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu robót winna być 

taka, jaka została zatwierdzona w Kontrakcie dla takiego elementu lub, jeśli takiego nie ma, to 

ustalona dla podobnej roboty. 

Skreśla się podpunkt (a) w całości, słowo „lub” oraz podpunkt (b) zmienia się na podpunkt (a) 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

13.1. Prawo do zmieniania 

Ostatni akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca wprowadzi Zmiany dopiero po tym jak Zamawiający je zatwierdzi i Inżynier je poleci. 

13.2. Analiza wartości 

Podpunkt (c) oraz ostatnie zdanie klauzuli skreśla się w całości 

13.3. Procedura wprowadzania Zmian 

Treść ppkt (a) skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) opis proponowanej roboty wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia i Specyfikacją 

techniczną Robót 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana mająca wpływ na: 

(i) zwiększenie lub zmniejszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub 
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(ii) przedłużenie lub skrócenie Czasu na Ukończenie;  

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu.  

Zmiana do Kontraktu musi  być podpisana przed upływem Czasu na Ukończenie Robót. 

 

13.5      Kwoty Tymczasowe 

Treść Klauzuli skreśla się w całości i zastępuje następująco.  

 

Każda Kwota Tymczasowa w całości lub części winna być użyta wyłącznie zgodnie z poleceniem 

Inżyniera, a Cena Kontraktowa będzie odpowiednio skorygowana. Łączna suma płatna Wykonawcy 

będzie obejmowała tylko takie kwoty, do których odnosi się Kwota Tymczasowa, jakie Inżynier 

zatwierdzi i nie przekroczy Kwoty Tymczasowej określonej w Załączniku do Oferty. 

Dla każdej Kwoty Tymczasowej Inżynier może polecić: 

 

(a) Roboty, włącznie z Urządzeniami, Materiałami lub usługami do wykonania przez 

Wykonawcę i wycenione na podstawie klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian];  

czy też 

(b) Korekty wynagrodzenia Wykonawcy na mocy Klauzuli 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany 

prawne]  oraz 13.8 [ Korekty wynikające ze zmiany Kosztu]  

Na żądanie Inżyniera Wykonawca winien na poparcie rozliczenia i/lub poniesionych kosztów  

przedłożyć odpowiednio kalkulacje podlegające zatwierdzeniu przez Inżyniera , oferty, faktury 

lub pokwitowania. 

 

13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego 

Pierwszy  akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

Cena Kontraktowa będzie skorygowana, aby uwzględnić każdy wzrost lub obniżkę Kosztu, 

wynikającą z jakiejś zmiany w Prawach w Kraju (włącznie z uchyleniem, opublikowaniem nowych 

oraz modyfikowanych przepisów prawa) lub z prawnej lub oficjalnej rządowej interpretacji takich 

Praw, dokonanej po Dacie Odniesienia, a mającej wpływ na wykonanie przez Wykonawcę jego 

zobowiązań według Kontraktu. 

Na końcu niniejszej Klauzuli dopisuje się następującą treść: 

Jeżeli stosuje się niniejszą klauzulę, to kwoty płatne Wykonawcy będę korygowane dla 

uwzględnienia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

 

Zmiana treści Umowy pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po 

podpisaniu przez obie Strony.  
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-    W wypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmienia się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

-     Zmiana wysokości wynagrodzenia z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług 

obowiązywać  będzie od dnia wejścia w życie zmian.  

-    W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na   

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

-   Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia z powodu zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga wykazania przez Wykonawcę 

bezpośredniego wpływu tej zmiany na koszty wykonania przedmiotu zamówienia. W tym 

celu Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu   wyliczenia wysokości dodatkowych 

koszów wynikających z wprowadzenia zmian i akceptacji tych zmian przez 

Zamawiającego.  

-  Zmiana wysokości wynagrodzenia z powodu zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę wchodzi w życie z dniem podpisania aneksu.  

-     W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

-    Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, z powodu zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wymaga uprzedniego złożenia przez 

Wykonawcę wyliczenia wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia 

zmian i akceptacji tych zmian przez Zamawiającego.  

-     Zmiana wysokości wynagrodzenia z powodu zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wchodzi w życie z dniem podpisania aneksu. 

13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu 

 
Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu ] skreśla się w całości.  

 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa 

Klauzulę 14.1 [Cena Kontraktowa ] skreśla się w całości i zastępuje następująco.  
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(a)   Cena Kontraktowa będzie ceną ryczałtową, podaną jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

i będzie podlegała korekcie zgodnie z Kontraktem;  

(b)   Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia 

przez niego według Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze względu na 

jakikolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w Klauzuli 13.7 [Korekty wynikające ze 

zmian stanu prawnego]   wszelkie ilości, jakie mogą być ustalone w którymkolwiek Wykazie 

są ilościami szacunkowymi i nie należy ich brać pod uwagę jako ilości rzeczywistych i 

prawidłowych, które Wykonawca ma wykonać; oraz 

(c)  w ciągu 28 dni po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca dostarczy Inżynierowi proponowany 

podział każdej kwoty ryczałtowej zawartej w wycenionym Wykazie. Inżynier może wziąć 

pod uwagę ten podział przy sporządzaniu Świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany. 

14.2 Płatność zaliczkowa 

Klauzulę 14.2 [Płatność zaliczkowa] skreśla się w całości.  

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz 

z dokumentami towarzyszącymi.  

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 

musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu zmienia się ilość egzemplarzy Rozliczenia Wykonawcy 

z sześciu na cztery. 

Podpunkt (c) i (d) skreśla się w całości. 

14.4 Plan płatności 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Plan Płatności w formie uzgodnionej 

z Inżynierem w terminie 28 dni od wyznaczenia przez Inżyniera Daty Rozpoczęcia 

Wykonawca będzie obowiązany dostarczać zaktualizowany Plan Płatności Inżynierowi 

kiedy tylko poprzedni okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem lub ze 

zobowiązaniami Wykonawcy. 

Każdy Plan płatności będzie obejmował: 

(i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie 

Rozpoczęcia; oraz   

(ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót.  

 

14.5 Urządzenia i materiały przeznaczone do robót   

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się w całości. 

 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 
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Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny być wydane w czterech egzemplarzach.  

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą 

niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. W takim przypadku wystawienie 

Przejściowego Świadectwa Płatności może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego 

złożonego przez Wykonawcę  stosownego wniosku z uzasadnieniem, poprzedzone 

pozytywną opinią Inżyniera.  

14.7 Zapłata 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 

Podpunkty, (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w terminie 30 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie 

zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.  

Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia, nie może wynosić więcej niż 10% 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

 

Treść ostatniego zdania zmienia się następująco: 

Warunkiem płatności  w wysokości kwoty należnej będą dokonywane pod warunkiem dostarczenia 

przez Wykonawcę dowodów , wymagalnej  na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę,  

zapłaty  wynagrodzenia z tytułu Robót, dostaw i/lub usług Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom.   

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 

Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego zatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne, bezsporne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

Termin zgłaszania uwag, ustala się na 7 dni od dnia doręczenia powyższych informacji. 

W przypadku zgłoszenia uwag w terminie 7 dni, Zamawiający może: 

i) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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ii) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

iii) dokonać, w terminie 21 dni, bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, od daty uznania zasadności takiej zapłaty na podstawie 

złożonego uzasadnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu bezpośredniej zapłaty zatwierdzonemu 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający może potrącić kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Gwarancji 

wykonania. 

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające w Konsorcjum, 

jego członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z 

członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez 

niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu realizacji 

Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki 

będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z 

dostępem do niego dla każdego z członków Konsorcjum. 

Z ważnych powodów, Zamawiający jest uprawniony dokonywać płatności odrębnie na 

rzecz każdego z członków Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robót określonym przez 

Inżyniera. 

Płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z zobowiązania w stosunku 

do każdego z członków Konsorcjum. 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 

zapłaty. 

14.8 Opóźniona zapłata 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 

będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 

obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą 

naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania 

tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten 

dzień).  

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej ] skreśla się w całości. 

14.10  Rozliczenie końcowe  

Na początku pierwszego akapitu zmienia się „84 dni” na „28 dni” 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst: 
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Razem z Rozliczeniem Końcowym Wykonawca złoży pisemne Zwolnienie z Zobowiązań od 

wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone 

Roboty, dostawy i usługi  zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

W Końcowym Świadectwie Płatności Inżynier sporządzi wykaz potrąceń z tytułu 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej 

bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 14.7[Zapłata] oraz korektę 

wynagrodzenia tytułem kar umownych wynikających z okoliczności określonych w Klauzuli 

8.7 [Kary umowne].  

 

14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst: 

W Ostatecznym  Świadectwie Płatności Inżynier sporządzi wykaz  potrąceń z tytułu 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej 

bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 14.7[Zapłata] oraz potrącenia 

wynagrodzenia tytułem kar umownych wynikających z okoliczności określonych w Klauzuli 

8.7 [Kary za zwłokę].  

 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia 

Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

W każdym czasie, gdy Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań 

według Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiający lub 

Inżynier są uprawnieni, za pomocą powiadomienia, zażądać od Wykonawcy spełnienia 

takiego zobowiązania oraz naprawienia wynikłych szkód lub strat, wyznaczając termin 

właściwy do wykonania zobowiązania. 

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego 

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 

[Podwykonawcy] oraz w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości Kwoty Kontraktowej. 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania 

Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty 

z tytułu wykonania części Kontraktu. 
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Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 

Na końcu pierwszego akapitu po słowach”…treści powiadomienia” wprowadza się zamienna treść 

zdania na „ …uprzedzając o tym Zamawiającego z co najmniej 21- dniowym wyprzedzeniem”  

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach „... tak szybko, jak to będzie 

możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 

takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę  

Skreśla się ppkt (a) i (e) niniejszej klauzuli 

Skreśla się ostatnie zdanie w przedostatnim akapicie klauzuli. 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się w całości. 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

Pierwszy akapit skreśla się w całości  i zastępuje następująco: 

 „W niniejszej Klauzuli „Strona Ubezpieczająca” oznacza Wykonawcę,  odpowiedzialnego za 

zawarcie i utrzymanie ubezpieczeń określonych w odpowiednich Subklauzulach” 

  

Drugi akapit skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

„Każde ubezpieczenie zawarte będzie z zakładem ubezpieczeń, na warunkach określonych w 

niniejszej Klauzuli oraz w terminie określonym w Załączniku do Oferty. Przed terminem 

określonym w Załączniku do Oferty każda polisa musi być zweryfikowana i zatwierdzona przez 

Zamawiającego jako zgodna z warunkami niniejszej Klauzuli.” 

 

Trzeci akapit skreśla się w całości. 

 

Pierwsze zdanie czwartego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

„Jeśli w ubezpieczeniu wymagana jest wspólna odpowiedzialność cywilna Stron, to 

ubezpieczenie rozszerza się o szkody powodujące roszczenia odszkodowawcze pomiędzy 

Stronami”. 

 

Siódmy akapit skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

„W okresach, ustalonych w Załączniku do Oferty, Strona ubezpieczająca przedłoży 

Zamawiającemu i Inżynierowi: 

(a) dowody zawarcia ubezpieczeń opisanych w niniejszej klauzuli, oraz 

(b) kopie polis ubezpieczeń opisanych w klauzuli 18.2 [Ubezpieczenia Robót i Sprzętu 

Wykonawcy], klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych] i 

klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie personelu Wykonawcy].   
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Na końcu niniejszej Klauzuli dopisuje się treść: 

Wykonawca zapewni stosowanie się swoich Podwykonawców do warunków polis 

ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli  oraz wszystkich 

uzasadnionych wymogów Ubezpieczycieli związanych z zaspokajaniem roszczeń, odzyskiwaniem 

strat i zapobieganiem występowaniu szkód i wypadków oraz poniesie na własny koszt 

konsekwencje niezastosowania się do powyższego.  

 

18.2  Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy 

na kwotę nie mniejszą niż pełen koszt odtworzenia, łącznie z kosztem wyburzenia, 

usunięciem gruzu oraz honorariami ekspertów, określoną w Załączniku do Oferty. W takim 

ubezpieczeniu potrącenia na każde zdarzenie nie będą większe niż kwota ustalona w 

Załączniku do Oferty. Takie ubezpieczenie winno być w mocy od dnia, w którym należy 

dostarczyć dowody na mocy klauzuli 18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń] aż do dnia 

wydania Świadectwa Wykonania dla Robót. 

W klauzuli 18.2 wykreślono ostatni akapit. 

 
Na końcu niniejszej Subklauzuli dodaje się następujące akapity: 

 

Wina umyślna i rażące niedbalstwo będą dotyczyć wyłącznie Personelu Zmawiającego, w żadnym 

wypadku nie będą obejmować kierownika budowy 

 

W ubezpieczeniach zakazuje się wyłączania następujących ryzyk: 

• Szkód w istniejących podziemnych kablach, rurociągach i innych podziemnych instalacjach, 

• Szkód w wyniku zalania, powodzi i wichury, 

• Szkód w mieniu Zamawiającego. 

 

W zawieranych ubezpieczeniach sumy ubezpieczenia i wysokości potrąceń (franszyz i udziałów 

własnych) w klauzulach dodatkowych Wykonawca wprowadza sam dla uzyskania jak najlepszej 

własnej ochrony” 

 

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

To ubezpieczenie ma być zawarte z określeniem limitu na poszczególne zdarzenie nie niższego niż 

ustalono w Załączniku do Oferty, do wysokości sumy ubezpieczenia określonego w Załączniku do 

Oferty a potrącenie na każde zdarzenie nie będzie większe niż kwota ustalona w Załączniku do 

Oferty. 
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18.4        Ubezpieczenie personelu Wykonawcy 

Klauzulę skreśla się w całości i i zastępuje następująco: 

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za 

roszczenia, straty i wydatki, szkody na osobie lub mieniu, powstałe w skutek wypadku  lub 

śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, osoby z: Personelu 

Wykonawcy, Personelu Zamawiającego i Personelu Inżyniera, które mogą wydarzyć się 

wskutek wykonywania Kontraktu. 

 

Ubezpieczenie to będzie utrzymane w pełnej mocy i działaniu do czasu ukończenia Robót.   

Ubezpieczenie personelu Podwykonawcy może być zawarte przez samego Podwykonawcę, 

ale Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszej klauzuli. 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach 

„zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 

Zmian]”. 

20.5 Rozstrzygnięcie polubowne  

Usunięto całą treść Klauzuli 20.5, jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

 

20.6 Arbitraż 

Usunięto nagłówek Klauzuli 20.6 w brzmieniu „Arbitraż” oraz całą treść tej Klauzuli zastępując ją 

Klauzulą w brzmieniu: „20.6 Rozstrzyganie sporów  

 

20.6 Rozstrzyganie sporów  

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

Dodaje się nową klauzulę [Klauzula 21. Działania kontrolne i sprawdzające]: 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 

miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 

wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 

uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 

Kontraktu. 

Dodaje się nową klauzulę [Klauzula 22. Klauzule końcowe]: 
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Klauzula 22 Klauzule końcowe 

22.1 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie 

z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać 

od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na 

Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.2 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 

zostały w nim określone.  

22.3 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień 

Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp 

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, 

z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany: 

(i) zmiany dokonane według zasad określonych w Klauzuli 13 Warunków Kontraktowych  

(ii) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana 

w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

(iii) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, 

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie 

okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie 

można było wcześniej przewidzieć; 

(iv) zmiany dokonane podczas wykonywania robót, które nie odstępują w sposób istotny 

od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a 

ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 

6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo 

budowlane; 

(v) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę 

przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 

(vi) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po Dacie 

Odniesienia, wywołujących potrzebę jego zmiany; 

(vii) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

(viii) zmiana Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego pod warunkiem, że osoby 

zaproponowane będą posiadały  co najmniej takie same kwalifikacje jak osoby 

wskazane w umowie, 

(ix) zmiana Czasu na Ukończenie według zasad określonych w Klauzuli 8.4 Warunków 

Kontraktowych; 

(x) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności, w przypadkach określonych 

w Klauzuli: 2.1,2.5,4.7,4.12,4.24,7.4,8.9,16.1,10.2,10.3,11.7,11.8,17.4,19.4. 

Jednak nie wymagają sporządzenia Zmiany do Kontraktu (Aneksu) zmiany postanowień 

Kontraktu na podstawie ppkt (v) (vii) (viii) oraz zmiany, które nie powodują podwyższenia 
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Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub Czasu na Ukończenie. Zmiana Kontraktu 

dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w 

szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  podlega unieważnieniu.  

 

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest także 

w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych 

poniżej: 

I. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami: 

a) pozyskania  na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na zmniejszenie 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości Robót; 

b) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Kontrakcie warunków geologicznych, 

archeologicznych  bądź występujących niemożliwych do zidentyfikowania przed 

Datą Odniesienia innych przeszkód fizycznych, skutkujących niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych; 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa. 

d) niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów lub urządzeń; 

e) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy 

 

II.     Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

a) klęski żywiołowe; 

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów; 

 

III. Zmiany, odnoszące się do określenia Przedmiotu Zamówienia, w szczególności 

konieczności wykonania robót dodatkowych (zamówień uzupełniających lub dodatkowych) 

wpływających bezpośrednio lub pośrednio na   realizację robót podstawowych; 

  

IV. Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o 

kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów 

infrastruktury oraz właścicieli gruntów niezbędnych pod inwestycję, w szczególności: 
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przedłużenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji 

administracyjnych przez właściwe organy, jeżeli okres ten będzie dłuższy niż jeden 

miesiąc w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących prawem terminów, jeżeli 

uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju Robót; 

 

V. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę lecz nie stanowią  zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

Dodaje się Klauzulę 23 [Podmiot Trzeci] w brzmieniu: 

23. Podmiot Trzeci [zwany zamiennie Podmiotem Udostępniającym Zasoby] 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac i Robót, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć Umowę 

o Podwykonawstwo z Podmiotem Trzecim, spełniającą wymagania określone w niniejszej klauzuli z 

zastrzeżeniem, że zakres robót budowlanych wynikających z umowy musi odpowiadać co najmniej 

zakresowi robót, do realizacji których Podmiot Trzeci zobowiązał się w celu potwierdzenia przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Niezależnie od postanowień ujętych w Kontrakcie, na każde żądanie Inżyniera lub Zamawiającego i 

w terminie przez nich wskazanym, Wykonawca poinformuje o: 

(a) każdym Podmiocie Trzecim zaangażowanym w realizację Kontraktu lub który winien być 

zaangażowany w realizację Kontraktu; 

(b) działaniach podejmowanych przez Podmiot Trzeci na rzecz Wykonawcy; 

(c) umowach zawartych przez Wykonawcę z Podmiotem Trzecim a także ich zmianach, 

przedstawiając takie umowy, nawet jeśli Podmiot Trzeci nie będzie Podwykonawcą; 

- a także: 

(d) w każdym czasie przedstawi wszelkie dowody żądane przez Inżyniera potwierdzające udział 

Podmiotu Trzeciego w realizacji Kontraktu na każdym jego etapie; 

(e) zapewni Inżynierowi lub Zamawiającemu, odpowiednio do formy użyczenia jego zasobów 

Wykonawcy, możliwość weryfikacji faktycznych działań podejmowanych przez Podmiot Trzeci, w 

tym w szczególności zapewni wgląd w dokumenty i rozliczenia prowadzone pomiędzy Wykonawcą a 

Podmiotem Trzecim. 

Ilekroć Podmiot Trzeci odmówi lub z jakichkolwiek względów nie udostępni swoich zasobów 

Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego oraz Inżyniera a także 

podejmie działania mające na celu zastąpić go innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak podmiot na którego zasoby Wykonawca powołał się w toku postępowania, które 

poprzedziło zawarcie Kontraktu. Wykonawca wykaże przed Zamawiającym zasoby nowego 

podmiotu i za zgodą Zamawiającego zaangażuje taki podmiot w miejsce dotychczasowego i w 

zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot.  
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Jeżeli Wykonawca nie udzieli informacji określonych w niniejszej Klauzuli dla przedłożenia 

informacji o Podmiocie Trzecim, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną według Klauzuli 

8.7 [Kary umowne]. 

 

 

ROZDZIAŁ 4 – KARTA GWARANCYJNA 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

 

 
 
.............................. 
pieczęć Gwaranta 

 

Zadania pn: 

„Budowa kompleksu oświatowo – sportowego  wraz z zagospodarowaniem terenu 

przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów” 

 

Gwarantem będącym Wykonawcą Umowy nr ..........z dnia........................................... 

jest ..................................................................................................................... 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest  

Zamawiający..................................................................................................... 

 

Wykonawca /Gwarant/ oświadcza, że niniejsza Karta Gwarancyjna obejmuje gwarancję na  Roboty 

wraz z urządzeniami, które zostały wykonane zgodnie z Kontraktem oraz obejmuje warunki serwisu 

gwarancyjnego. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne działanie i niezakłóconą eksploatację 

obiektu. 

 

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI I USŁUGI SERWISOWEJ 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na wykonanie Robót  nr…..  z 

dnia........  

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za części 

realizowane przez podwykonawców.  

3. Okres gwarancji jakości  na zrealizowane Roboty oraz zamontowane urządzenia wynosi  …… 

miesięcy. 

4. Termin ten należy liczyć od dnia ukończenia całości robót potwierdzonego w Świadectwie 

Przejęcia , o którym mowa w klauzuli 10.1. Warunków Kontraktu oraz w Załączniku do Oferty. 

 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę /Gwaranta/ w formie pisemnej 

w terminie 3 dni od ujawnienia wady podając jej rodzaj. 

2. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu 

Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie 

obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
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zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego 

Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia  wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 

godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie. 

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu 

podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania Kontraktu) Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

/Gwaranta/ naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru 

prac z usuwania wad. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

6.  W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią 

uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

 

INNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy 

Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny 

z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu 

wady Wykonawcy 

2. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, 

a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

3. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które użytkownik poddał remontowi lub 

wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w ramach niniejszej 

gwarancji. 

PRZEGLĄDY GWARANCYJNE I SERWISOWE 

 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą minimum co 12 miesięcy w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji oraz na koniec ostatniego miesiąca obowiązywania 

niniejszej gwarancji. 
2. Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego  wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i  miejscu przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, 

w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W przypadku nieobecności 

przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Gwarantowi 

jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

6. Przeglądy serwisowe będą odbywać się zgodnie z wymaganiami producentów określonych w 

kartach gwarancyjnych urządzeń. 
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KARY  

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary w następujących sytuacjach: 

1. za nieusunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji/rękojmi w wysokości 0,01 % wartości 

Ceny Kontraktowej,  za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

2. za nieusunięcie wad w terminie dodatkowym wysokość kary umownej zostanie podwyższona 

do 0,02 % za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad. 

Należność wynikającą z naliczonych kar  Zamawiający może potrącić z pozostałej części kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu lub dochodzić od Gwaranta. 

 

 

KOMUNIKACJA 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. 

O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela gwaranta , a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem bądź e-mailem na 

wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również 

faksem lub e-mailem do Zamawiającego. 

2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ………………………………………. 

3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:…………………………….. 

4. O zmianach  danych teleadresowych strony obowiązane informować się niezwłocznie, nie 

później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji 

pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności 

kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3.  Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi załącznik nr.... do Umowy z dnia......... 


