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Czeéé II SIWZ

WZOR UMOWY

Na wykonanie robdt budowlanych pn.:

~Budowa trzynastu ulic wraz z wykonaniem sieci uzbrojenia terenu
w miejscowosci Baranow (Osiedle Murator), powiat kepinski”
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UMOWA

o roboty budowlane

zawarta dnia ................. 2020 roku w Baranowie pomiedzy:
Gming Barandw majacq siedzibe w Baranowie, ul. Rynek 21, reprezentowang przez :
Bogumite Lewandowska - Siwek - Wdjta Gminy

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

....................................... , Majacy siedzibe W ..........ccevveveeeeeene... Wpisang, do Rejestru Przedsiebiorcéw Do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w pod nr

............................ REGON ...........c.eeeueennenr, Feprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca.

facznie zwanymi Stronami, a odrebnie Strona

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.

U. z2019 r. poz. 1843 z pdézn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Postanowienia ogdlne

1. Skroty
1) BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
2) KC - Kodeks cywilny
3) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
4) PrBud - Prawo budowlane
5) Pzp - Prawo zamodwien publicznych
6) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
7) UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
8) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

2. Definicje

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych
czesci i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci,
przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdéw ludzkich i okreslonych
zasobdw materiatowych.

2) Szczegdllna starannos¢ - nalezy rozumie¢ jako starannos$é wyzszg niz przecietna, jakiej
oczekiwac nalezy od podmiotéw $wiadczacych ustugi budowlane.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,
jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

4) Jednostka projektowania lub Projektant - oznacza autora/éw dokumentacji projektowej
(tj. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego) realizacji przedmiotowego zadania

inwestycyjnego.
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5) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania

budowq, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i
zgtoszona przez inwestora - Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z

przepisami PrBud.

6) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w

szczegdblnosci umowa o wspotpracy.

7) Nadzér autorski — zespoét czynnosci polegajacych na stwierdzeniu w toku wykonywania robdt

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej.

8) Odbiér Koncowy” - odbidr po skutecznym zgtoszeniu zakoriczenia robot budowlanych oraz

uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zakresu bedacego przedmiotem umowy.

9) Odbioér pogwarancyjny - ,ostateczny” - odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub

rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy — zwotuje Zamawiajacy przed uptywem
terminu gwarancji.
Przeglad pogwarancyjny nie wyklucza uprawnienia zgtaszania przez zamawiajacego wad

i usterek, ktére sie ujawnig w okresie gwarancji i rekojmi.

10) Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan

11)

12)

13)

14)

15)

dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z przyczyn po stronie Wykonawcy

i dotrzymanie terminu zakonczenia robot, obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji, ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane, Ilub ktdérych termin wykonania jest =zagrozony w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkdw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zwiekszenie
zaangazowania zasobdéw finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji robot oraz terminu wykonania robdt, przyjetych w
przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Protokot koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, zamiennych Iub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy

odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie

usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi w

robotach zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez

Wykonawce catosci robdt budowlanych i prac sktadajacych sie na przedmiot umowy.

Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty i prace objete Umowa.
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3.

4.

16) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot

Umowy wraz z przestrzenig zajmmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

17) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej

przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy,
zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

18) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach, lub

w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace utrudnienie badz niemoznos$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci,
komfortu uzytkownikow lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

Wada jest nie tylko wiasciwosé, lecz rowniez stwierdzony brak wtasciwosci Przedmiotu Umowy,

o ktdérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

W odniesieniu do instalacji i urzadzen wadg jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych

parametréw produktu, zawodnos$¢ dziatania, nadmierna ilo$¢ Iub szkodliwos¢ odpaddéw,

szkodliwy wptyw na srodowisko.

Wada jest rowniez brak lub wadliwo$¢ dokumentacji powykonawczej, ktdra na mocy umowy

wykonawca winien przekaza¢ zamawiajacemu, instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych

na obiekcie urzadzen lub instalacji a takze nieprzekazanie na osobnym nosniku programoéw
badz kodow sterujacych potrzebnych do samodzielnego uzytkowania zainstalowanych
urzadzen bez odpfatnego udziatu Wykonawcy.

Sposdb komunikowania sie Stron

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta Ilub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony
adresy, wskazane w sporzadzonym przez strony dokumencie pn. Lista Kontaktow.

2) Strony beda wuznawaty dokonane faksem Ilub droga elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej lub za pomoca poczty elektronicznej.

Interpretacje

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) Integralng czescig Umowy stanowig nizej wyszczegdlnione zatgczniki:

a) SIWZ z zatacznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postepowania
przetargowego,

b) Dokumentacje projektowe w tym projekty budowlane i wykonawcze dotyczace wykonania
dwéch zadan (tj. budowy drogi gminnej taczacej droge powiatowg nr 5704P z drogq
krajowg nr 11 oraz budowy skrzyzowania na drodze krajowej nr 11).

c) Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,

d) STWiIORB

3) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i
miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

4) Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
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5) W sprawach nieuregulowanych Umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.

1843 z pézn. zm.)

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1485).

1)

2)

§2
Przedmiot umowy

Zakres przedmiotu umowy obejmuje budowe/przebudowe trzynastu zlokalizowanych na
w/w osiedlu ulic stanowigcych wtasno$¢ Gminy Barandéw o tacznej dtugosci 2 518,33
wraz z budowg sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdéw do posesiji.

Dwie réwnolegle potozone wzgledem siebie ulice tj. ul. Geodetéw i ul. Piekna stanowiq
trzon przewidzianego do przebudowy uktadu komunikacyjnego pomiedzy ktérymi
usytuowanych jest jedenascie pozostatych ulic: tj. ul. Poziomkowa, Malinowa, Debowa,
Orzechowa, Swierkowa, Jodtowa, Sosnowa, Klonowa, Brzozowa, Cicha, Jagodowa.

Ulica Geodetéw jako jedyna z catego zakresu posiada nawierzchnie bitumiczng
z widocznymi spekaniami siatkowymi oraz znacznymi ubytkami w nawierzchni. Pozostate
ulice posiadajgq nawierzchnie utwardzone kruszywem o zmiennych szerokosciach.

W ramach uzbrojenia terenu wykonana zostanie budowa nastepujacych sieci:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem
przejs¢ poprzecznych pod ulicg Przy Torach oraz pod nasypem PKP.

Ponadto przedmiot umowy obejmuje wykonanie wycinki oraz karczowanie drzew
i krzewow rosnacych na dziatkach drogowych (nr 1632, 1656, 1595) stanowigcych
fragment ulicy Pieknej. Drzewa do wycinki ujeto w Zataczniku do SIWZ pn. Wykaz drzew
do wycinki oraz pokazano na dwdch uproszczonych zatacznikach mapowych tj. Rysunku

nr 1 i Rysunku nr 2.

Na wykonanie przedmiotu umowy wydano nizej wyszczegdlnione ostateczne
decyzje pozwolenia na budowe:

Decyzja nr 637/2019 z dnia 2 pazdziernika 2019 roku wydana przez Staroste
Kepinskiego obejmujaca:

,Budowe drég gminnych na Osiedlu Murator (u. Geodetdéw, ul. Piekna) w Baranowie, na
dziatkach potoZzonych w miejscowosci Barandw przy ul. Pieknej, Geodetéw, Poziomkowej,
Malinowej, Debowej, Orzechowej, §Wierkowej, Jodfowej, Sosnowa, Klonowej, Brzozowej,
Cichej, Jagodowej, nr ewid. gruntéw: 531, 532, 536/7, 1630, 379/1, 379/5, 1619, 1608,
378, 1631, 1597, 1641, 1595, 377, 1593/4, 256/1, 256/2, 256/3, 339, 1650, 256/13,
256/16, 536/17, 536/19, 536/4, 256/7, 231, 1585, 1584, 536/33, 536/45, 536/56,
538/1, 1581, 1656, 1632 i 537/3 .

Decyzja Nr 453/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku Wydana przez Staroste Kepinskiego
obejmujaca:

,Budowe kanalizacji deszczowej wraz z siegaczami do granic dziatek dla Osiedla Murator

w miejscowosci Barandw, powiat Kepno w ramach zadania przebudowy drdg gminnych
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3)

4)

na dziatkach potozonych w miejscowosci Barandw, ul. Piekna, Geodetéw, Poziomkowa,
Malinowa, Debowa, Orzechowa, S'wierkowa, Jodtowa, Sosnowa, Klonowa, Brzozowa,
Cicha, Jagodowa, nr ewid. gruntéw: 256/1, 256/3, 256/7, 256/13, 377, 378, 379/5,
519/6, 520, 521, 524, 532, 533, 536/4, 536/7, 536/17, 536/19, 536/33, 536/45,
536/56, 537/3, 1539/4, 1579, 1581, 1582, 1584, 1585, 1595, 1597, 1608, 1624, 1619,
1630, 1631, 1632, 1641, 1650, 1656".

Decyzja Nr 76/Z/20 z dnia 20 pazdziernika 2020 roku wydana przez Wojewode
Wielkopolskiego obejmujaca:

~Budowe kanalizacji deszczowej w obrebie terendw zamknietych PKP w miejscowosci
Barandw, powiat Kepno, linia kolejowa nr 272 Kluczbork - Poznan, km 38.570 - 38.8007,
na kolejowym terenie zamknietym, na nieruchomosciach oznaczonych wedtug
ewidencji gruntéow jako dziatki o nr 535, 404/1, obreb geodezyjny Barandéw

Decyzja nr 62/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku wydana przez Staroste Kepinskiego
obejmujaca:

,Budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Murator w Baranowie na
dziatkach potoZzonych w miejscowosci Barandw przy ul. Pieknej, Geodetéw, Poziomkowej,
Malinowej, Debowej, Orzechowej, éwierkowej, Jodfowej, Sosnowa, Klonowej, Brzozowej,
Cichej, Jagodowej, nr ewid. gruntéw: 256/1, 256/7, 378, 536/4, 536/33, 536/45,
536/56, 537/3, 1539/4, 1579, 1581, 1582, 1584, 1585, 1595, 1597, 1608, 1624, 1619,
1630, 1631, 1632, 1641, 1656".

3. Zakres prac zwigzanych z wycinka drzew i krzewéw obejmuje:

1)

2)

4.
1)
2)

3)

5.

wyciecie i wykarczowanie 114 szt. (stownie: stu czternastu) drzew w tym: 94 szt. sosna
pospolita, 19 szt. brzoza brodawkowata, 1 szt. dab czerwony;

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy.

Na wykonanie usuniecia 118 drzew (w tym szesciu dwupiennych) Zamawiajacy uzyskat
decyzje nr 0S$-57/20 z dnia 18.06.2020 roku wydang przez Staroste Kepinskiego. W
ramach w/w decyzji zostaty usuniete 4 (cztery) drzewa.

Zakres umowy dotyczacy przebudowy drég przewiduje:
rozebranie istniejacych konstrukcji drog;
wykonanie jezdni o nawierzchniach bitumicznych utozonych na podbudowach z
kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym;
jezdnie ograniczone zostang obustronnie, betonowym kraweznikiem najazdowym o
wymiarach 15 x 22 x 100 cm wyniesionym powyzej jezdni o 4 cm;
Wzdtuz ul. Geodetéw po stronie prawej zaprojektowano chodnik bitumiczny z
dopuszczeniem ruchu rowerowego, o zmiennych szerokosciach. Na przewazajacej
dtugosci tj. ok. 695 m szerokos$¢ chodnika wynosi¢ bedzie 2,5 m, a nastepnie
zmniejsza sie do 2,0 m. Po przejsciu na lewg strone drogi chodnik wykonany bedzie z
betonowej kostki brukowej o szerokosci od 1,7 do 2,0 m.

Podstawowe parametry techniczne dotyczace budowy:

1) Sieci wodociggowej:

Dtugos¢ sieci wodociggowej - 662,0 m;
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Dtugos¢ siegaczy do granic dziatek - 325,0 m;

Srednica - @ 90, @ 110;

Trase wodociagu wyznaczono w pasie drogowym;

Trase sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng o szerokosci 20 cm z
zatopiong wktadkg metalowa. taczenie tasmy winno zapewniac trwatg przewodnos¢

elektryczna.

2) Kanalizacji sanitarnej:

Dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej - 661,9 m;

Dtugos¢ siegaczy do granic dziatek - 275,8 m;

Srednica - @ 160, @ 200, @ 315;

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przykanalikami zlokalizowana
bedzie w granicach dziatek drogowych do granic posesji odbiorcow prywatnych oraz
publicznych.

Nie przewiduje sie stosowania rur klasy N.

Studzienki wtazowe przyjeto w wykonaniu z kregéow betonowych @1000 szczelne zwienczone

whazami zeliwno-betonowymi klasy D400 wraz z pierécieniem odcigzajacym.

3) Kanalizacji deszczowej:

Dtugosc¢ sieci kanalizacji deszczowej - 3 507,7 m;

Dtugos¢ siegaczy do granic dziatek - 510,7 m;

Srednica - @ 160, @ 315, @ 400, @ 500;

Materiat na sieci gtdbwne i przytaczne - PCV-U klasy S;

Ponadto w zwigzku z istniejacymi warunkami wysokosciowymi istniejacej kanalizacji
deszczowej przewiduje sie wymiane istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej D54-D46
(ozn. wg PZT) @ 400 na nowy (wykonany z nowych materiatow) @ 400 zlokalizowany na
innych rzednych.

Przedmiot zamodwienia przewiduje odbidr zrzucanej wody deszczowej z terenu dziatek
prywatnych w iloci q=2,5dm?/s.

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane beda do rzeki Nieséb za posrednictwem
istniejacego kolektora zrzutowego Dn 800 odprowadzajacego oczyszczone Scieki z
oczyszczalni Sciekow nalezacej do spdtki Wodociagi Kepinskie sp. z o0.0.

Nie przewiduje sie stosowania rur klasy N.

Studzienki wtazowe przyjeto w wykonaniu z kregéw betonowych @ 1000, @ 1200, @ 1500
oraz @ 2000 (w punkcie wiaczenia do istniejacego kolektora Dn800) szczelne zwienczone
wiazami zeliwno-betonowymi klasy D400 na pierscieniu odcigzajgcym. Studnie osadnikowe
wpustéw deszczowych ulicznych zeliwnych o powierzchni czynnej F=9,8 dm? zaprojektowano
jako @ 425 typu przejazdowego z rurg teleskopowa o gtebokosci komory osadczej o
wysokosci min. 70 cm oraz mozliwoscig podtaczenia wiaderka.

Kanalizacje deszczowg podzielono na dwa niezalezne uktady:

a) od strony podtnocnej do wysokosci ul. Klonowej woda deszczowa z terendw inwestycji

odprowadzana bedzie do istniejacych kolektorow w ul. Jasnej.
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b) od strony potudniowej do wysokosci ul. Sosnowej woda deszczowa z terendw inwestycji
odprowadzana bedzie do istniejacego kolektora zrzutowego z oczyszczalni Sciekdw w
Kepnie.

Celem wychwycenia substancji ropopochodnych z terenu drég zaprojektowano dla

okreslonego przeptywu obliczeniowego wysokosprawny separator koalescencyjny lamelowy o

przepustowosci Qnom=30dm?3/s, Qmax=300dm3/s, pojemnosci olejowej V1=750 dm? oraz

pojemnodéci czeéci osadowej V2=300dm?,
Wykonane badania gruntu pokazujg, ze woda gruntowa bedzie pojawiac¢ sie

w wykopach od strony potudniowej inwestycji. Dla prawidtowego wykonania inwestycji w celu

obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej w obrebie wykopu na odcinku o dtugosci ok.

738 mb nalezy zastosowac odwodnienie depresyjne za pomocg zestawu igtofiltréw typu IGE-

81 z wptukiwang rurg obsadowg z obsypkag zwirowa.

6. Kolizje z ul. Przy Torach oraz z nasypem PKP

Budowa kanalizacji deszczowej przebiegaé bedzie réwniez w obrebie terenéw zamknietych
PKP w miejscowosci Baranéw, linia Kolejowa nr 272 Kluczbork-Poznan, km. 38.570 - 38.800.
Przejscie sieci kanalizacji deszczowej pod ul. Przy Torach oraz pod nasypem PKP (dziatki nr

535, 401/1) przewidziano wykona¢ metodg przewiertu w rurze ostonowej stalowej Dn 600.

7. Podstawowe parametry techniczne budowy sieci kanalizacji deszczowej na
terenach zamknietych:

Srednica - @ 500 PCV-U;

Materiat - PCV-U SDRS;

Rura ostonowa - stal @ 580 x 6,0;

dtugos¢ - 22,76 m;

Zagtebienie max rury przewodowej: 2,03 m.p.p.t pod rowem kolejowych; 3,43 m.p.p.t pod

torami;

Przykrycie min. rury ostonowej: 1,48 m.p.p.t pod rowem kolejowych, 2,77 m.p.p.t pod

torami;

8. Ponadto zakres umowy obejmuje:

1) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej w trakcie budowy oraz wykonanie w
skali 1:500 inwentaryzacji powykonawczej w ilosci 3 egzemplarzy.
Dodatkowo dla terendéw zamknietych sposdb obstugi geodezyjnej oraz wykonania
inwentaryzacji powykonawczej (w ilo$ci 3 egz.) opisany zostat w szesciu punktach
wydanej przez PKP S.A., Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu opinii
nr 95/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku dotyczacej budowy sieci kanalizacji deszczowej
na terenach zamknietych w ktérej dokonano m.in. nastepujacych zapisow: Przed
przystgpieniem do prac geodezyjnych, nalezy dokona¢ zgtoszenia prac geodezyjnych w
PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Wydziat Geodezji i regulacji Stanéw
Prawnych w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
potwierdzona przez Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych jest niezbednym
dokumentem przy odbiorze koncowym robot. Zmiany geodezyjne bedace wynikiem
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realizacji robdét nalezy nanies¢ na mapach w Kolejowym Osrodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej przy PKP S.A. OGN Poznan, al. Niepodlegtosci 8, 61-875

Poznan;

2) Usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci i
rekojmi.
Gwarancji i rekojmi;

3) W razie koniecznosci wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

4) Zaprojektowanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu;

5) Wdrozenie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu w petnym zakresie inwestycji, z
wykonaniem koniecznego oznakowania pionowego i poziomego.

UWAGA

Nie podlega wykonaniu:

1) odcinek kanalizacji sanitarnej od studni S18 wiacznie do S24 wiacznie wraz z
siegaczami (ul. Orzechowa i Geodetéw);

2) odcinek kanalizacji sanitarnej za studnig S6 (ul. Brzozowa/ul. Piekna) do studni S10
wigcznie (ul. Geodetdw) wraz z siegaczami;

3) sie¢ wodociggowa wraz siegaczami w ul. Cichej (odcinek W26-W27);

4) odcinek kanalizacji sanitarnej za studnig S7 (ul. Brzozowa) do studni S7.2 wiacznie
(ul. Cicha) wraz z siegaczami;

5) odcinek kanalizacji deszczowej za studnig D7 (ul. Brzozowa/ul. Piekna) do studni D72
wiacznie wraz z siegaczami;

6) siegacz PS6 w ul. Pieknej.

§3
Obowiagzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac zaplecze budowy w okolicy terenu budowy.
W ramach zaplecza budowy Wykonawca zapewni pomieszczenie biurowe dla potrzeb
organizacji narad na budowie na ok. 8-10 o0sdéb. Do obowigzku Wykonawcy nalezeé
bedzie ponoszenie kosztow zuzycia energii elektrycznej oraz zuzycia wody;

Wykonawca oznakuje teren budowy, ustawi tablice informacyjng budowy zgodng z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r.,
ponadto w sposdéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru wyraznie oznakuje teren budowy, a
w szczegolnosci wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn

pracujgcych przy realizacji robot;

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ]), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB na 7 dni
przed rozpoczeciem robdt a w przypadku zmian kazdorazowo te zmiany aktualizowac;

Obowigzki Wykonawcy dotyczace wykonywania robot na terenach zamknietych w tym

m.in.:
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10.

a) Wykonawca powiadomi PKP S.A. OGN w Poznaniu Rejon Administrowania i
Utrzymania Nieruchomosci PKP S.A. Ostréw Wielkopolski ul. Dworcowa 1 o
rozpoczeciu i zakonczeniu prac na terenie zamknietym celem spisania stosownego
protokotu,

b) Wykonawca na 30 dni przed rozpoczeciem robot zgtosi sie do Zaktadu Linii
Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolnosci 30 celem ustalenia terminu
rozpoczecia i prowadzenia robdt, opracowania na czas robot tymczasowego
regulaminu prowadzenia ruchu pociagdw, wyznaczenia odptatnego nadzoru nad
robotami z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

c) Wykonawca prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizenn z infrastrukturg witasnosci
Spotki PKP TELKOL bedzie prowadzit (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z
wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem pracownikéw Spétki PKP TELKOL lub po
wystapieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku prowadzonych w danym czasie
prac;

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o rozpoczeciu robdét wiascicieli

pozostatych urzadzen i sieci w tym m.in.: spotke Wodociagi Kepinskie Sp. z o.o.,

wiasciciela sieci abonenckiej typu GPON Fiberhost Sp. z 0.0.S.K.A z Poznania z co

najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem;

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt zwigzanych z budowg uzbrojenia

terenu zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, w porozumieniu z ich gestorami lub
pod nadzorem ich przedstawiciela. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym z nadzorem
przedstawiciela gestora oraz koszt ewentualnych dodatkowych uzgodnien i odbioréw
technicznych na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w cenie oferty, w tym
koszty zwigzane z odbiorami wykonanego uzbrojenia przez gestorow sieci;

Wykonawca w trakcie wykonywania robdét winien przestrzega¢ i spetnia¢ warunki,
zalecenia oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organdw i instytucji

opiniujacych i uzgadniajacych projekt budowlany;

. W trakcie wykonywania robdt stanowigcych przedmiot umowy, Kierownik budowy ma

obowigzek przebywania na terenie budowy. Obowigzek ten dotyczy réwniez Kierownika
robot branzy sanitarnej w trakcie wykonywania robot zwigzanych bezposrednio lub

posrednio z ich specjalnoscia;

. Kierownik budowy branzy drogowej i Kierownik budowy branzy sanitarnej oraz powotani

przez Wykonawce Kierownicy robot majga obowigzek uczestniczenia w naradach
technicznych na budowie zwotywanych przez nadzér inwestorski. Czestotliwo$¢ narad
zaleze¢ bedzie od intensywnosci przebiegu prac na budowie. Celem narad technicznych
bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania izaawansowania robot.
Narady techniczne bedq prowadzone i protokotowane przez Inspektora nadzoru. Protokoty
beda przekazywane kazdemu uczestnikowi w terminie 4 dni od dnia narady technicznej
celem wniesienia ewentualnych uwag;

W ramach wykonywania czynnosci geodezyjnych na budowie, bezwzglednie nalezy

dokona¢ sprawdzenia rzednych wysokos$ciowych oraz usytuowania terenu i poréwnania ich

Z projektowanymi rzednymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach. Sprawdzenie

nalezy wykona¢ bezwzglednie przed przystapieniem do robét drogowych;

10
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie prac, ktérych dokumentacja
projektowa nie obejmuje a s naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w
naturalny sposéb z niego wynikaja;

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zapewni petne bezpieczenstwo i wtasciwg organizacje
robot budowlanych z wykorzystaniem urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w
zakresie BHP;

Zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot zamodwienia. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien
okres$la¢c w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania robdt poszczegdlnych
branz oraz rodzaje robot odpowiadajgce pozycjom scalonym wskazanym w kosztorysach
na podstawie ktérych wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych
zasobodw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych;

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt 4 odrebne Plany
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dotyczace: budowy drég gminnych, budowy
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy
kanalizacji deszczowej w obrebie terenéw zamknietych PKP;

Zapewnienie dojazdu do wszystkich dziatek zlokalizowanych w obrebie oddziatywania
realizowanego zadania inwestycyjnego;

Dla potrzeb przejs¢ podczas prowadzenia wykopow Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ ktadki zabezpieczone barierkami;

Uszkodzone przez Wykonawce (podwykonawce) w czasie realizacji robdt urzadzenia,
ogrodzenia itp. — przywroci¢ do stanu pierwotnego;

W przypadku koniecznosci przetozenia istniejgcego uzbrojenia terenu planowany zakres
przektadki kazdorazowo nalezy uzgadnia¢ z dysponentem uzbrojenia (przed
przystgpieniem do robot i po wykonaniu - do odbioru);

Wykonawca zobowigzany bedzie do powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich
znaleziskach archeologicznych;

Zgtaszania Inspektorowi nadzoru danej branzy o wykonaniu robdt zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 48 godzin - jezeli Wykonawca nie wykona tego
obowigzku zobowigzany bedzie na wiasny koszt do odkrycia robdét lub wykonania otwordéw
niezbednych do zbadania robét, a nastepnie do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego;
Podczas wykonywania zamdwienia stosowa¢ materialy zgodne z systemowymi
rozwigzaniami;

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia
podczas realizacji przedmiotu zamdwienia musza by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w
szczegoblnosci z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. Minimalne wymagania w stosunku do materiatow, wyrobow i urzadzen sg

okreslone w dokumentacji projektowej i STWIORB;

11
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23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Co najmniej na 2 tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatédw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
podlegaja réwniez w czasie wyzej okreslonym receptury i technologie proponowane przez
Wykonawce robot;

Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego wykonania robét w przypadku
wykorzystania do realizacji robot budowlanych nie zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru materiatéw lub nie odpowiadajacym wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215) lub wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej;

W terminie do 5 dni od zakonczenia catosci robot, tj. daty wpiséw w 4 dziennikach
budowy dotyczacych: budowy drég gminnych, budowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy kanalizacji deszczowej w obrebie
terendw zamknietych PKP, dokonanych przez Inspektora nadzoru wymaganej branzy,
ktore potwierdza zakonczenie robot, Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Inspektorowi
nadzoru dokumentacje powykonawcze zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robdt. Inspektor nadzoru
danej branzy po stwierdzeniu poprawnosci i kompletnosci przedtozonej dokumentacji
powykonawczej przedktada ja Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu odbioru koncowego;
Dokumentacje powykonawcze nalezy wykona¢ w dwdch egzemplarzach;

Uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu, na ktérym prowadzono roboty oraz drég
dojazdowych. W razie zniszczenia naprawic i przywrdci¢ do stanu pierwotnego;
Wykonawca odpowiada za wywdz i utylizacje odpadéw powstatych podczas prowadzenia
robot budowlanych oraz podczas porzadkowania terenu na ktédrym byly prowadzone
roboty zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty o prawidlowym zagospodarowaniu odpaddw poprzez odzysk
lub unieszkodliwianie (np. w postaci kart przekazania odpadow);

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponoszenie wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody
wyrzadzone wilasnym dziataniem lub zaniedbaniem, podczas wykonywania przedmiotu
umowy osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyleglym w stopniu catkowicie
zwalniajacym od odpowiedzialnosci Zamawiajacego, w tym ponoszenie wszelkich skutkéw
finansowych z tytulu roszczen wniesionych przez wiascicieli Iub uzytkownikdéw
sgsiadujacych dziatek;

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci karnej, cywilnej i administracyjnej z tytutu
wypadkdéw i szkoéd powstatych w zwigzku z wykonywaniem czynnosci wynikajacych z
realizacji umowy a takze wskutek nienalezytego wykonania postanowien umowy;
Ponoszenie opfat z tytutu ewentualnych kar, zwigzanych z zanieczyszczeniem Srodowiska
oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami, naliczonych w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy;

Przedktadanie Zamawiajacemu do dnia 7 kazdego miesigca pisemnych raportow
zawierajqcych informacje o stanie zaawansowania robét na budowie;

Obowigzki Wykonawcy dotyczace kontroli jakosci robot:

12
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu
sprawdzania czy jakos¢ wykonanych robdt jest zgodna z wymogami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i STWiIORB,

do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie laboratoriow przewidzianych do
prowadzenia kontroli jakosci we wskazanych w dokumentacji projektowej obszarach
robot oraz uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru,

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan i pomiaréw ponosi
Wykonawca.

wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan
Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inspektorowi nadzoru w formie wzajemnie
uzgodnionej,

dopuszcza sie powtdrzenie badan lub pomiaréw, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcy. Koszty
powtérzonych badan pokryje Wykonawca w przypadku gdy wynik badania nie
potwierdzi spetniania okreslonych wymagan lub parametréw,

powtdrzone badania lub pomiary wykona bezstronne laboratorium posiadajace
akredytacje w zakresie wykonywanych czynnosci (pobieranie, przygotowanie i badanie
probek), ktore nie wykonywato pierwotnych badan lub pomiaréw, przy udziale lub po
poinformowaniu  przedstawicieli  zainteresowanych badaniem stron procesu
budowlanego,

w przypadku wykonania czesci (elementu) robot niezgodnie z warunkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub STWIORB, Wykonawca robdt przedstawi Plan
naprawczy zaopiniowany przez Projektanta i Inspektora nadzoru do akceptacji przez

Zamawiajacego. Koszty powyzszego obcigzajg Wykonawce robét.

§4

Obowiagzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) dokonanie odbioréw w terminach wynikajacych z umowy:

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
koncowego robdt
ostatecznego,

3) niezwioczne rozwigzywanie problemdw zgtoszonych przez Wykonawce,

4) ustanowienie Nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy,

6) przekazanie dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

7) przekazanie kompletu dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania dwdch zadania objetego

przedmiotem umowy, STWIORB oraz jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania umowy.

§5

Terminy realizacji

1. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu

13
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Terenu budowy przez Kierownika budowy.

. Protokolarne przekazanie Terenu budowy nastgpi nie pdézniej niz w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy.

3. Termin wykonania catosci zamdwienia ustalono na dzien 30 czerwca 2022 roku.

. Przez zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumie sie dzien pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru tj. po uprzednim uzyskaniu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie i potwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski dokonanych przez Wykonawce wpiséw do

dziennika budowy o zakonczeniu robét i ich gotowosci do odbioru koricowego.

§6
Zarzadzanie realizacja umowy
1. Zamawiajacy ustanowi Nadzér inwestorski w nastepujacych branzach:

1) branzy drogowej
2) branzy sanitarnej,
Koordynatorem Inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie Inspektor branzy drogowej.
Dane osobowe Inspektorow nadzoru wraz z numerami telefondw zostang przekazane w
osobnym dokumencie.
Wykonawca wskazuje jako:
1) Kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej - ......cccocevevervveiennns .
2) Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen,

wodociggowych i kanalizacyjnych — ..o ,
Nadzér inwestorski, Kierownik budowy, Kierownicy robot dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z ramienia Zamawiajgcego sa:
1) Andrzej Kiedos, tel.: 505 501 504, e-mail andrzej.kiedos@baranow.pl

Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.
1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)
zatrudnienia na umowe o prace os6b do wykonywania czynnosci w zakresie:
a)budowy drdég - robét przygotowawczych, ziemnych, konstrukcji nawierzchni,
b) $ciezki pieszo - rowerowej,
c) sieci kanalizacji deszczowej,
d) sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
e) wycinki drzew i krzewow;
2) Termin i okres zatrudnienia
a) zatrudnienie 0s6b wykonujacych czynnosci wyszczegdlnione w pkt 1) nastapi nie pdzniej
niz w dniu rozpoczecia wykonywania czynnosci i powinno trwaé nie krécej niz do dnia
zakonczenia realizacji tych czynnosci,
b) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong do wykonywania
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1) lub przez jej pracodawce, przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca zatrudni na to miejsce, takze na podstawie umowy o prace, inng

osobe, ktéra bedzie mogta wykonywac powierzone czynnosci.

14



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) - Czeé¢ 11 — Wzér umowy

3)

4)

Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce Ilub

podwykonawce wymagan o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 1)

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, zatrudnionych do wykonywania czynnosci

o ktérych mowa w pkt 1):

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie badz niektére

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji zamédwienia:

. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace w rozumieniu aktualnych przepiséw Kodeksu Pracy Iub przepiséw
rownowaznych, obowigzujacych w innych krajach z wyjatkiem przypadkéw prawem
wytaczonych oséb wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skltadajacego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669 -
dalej ,,ustawa o ochronie danych osobowych”) tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw*,

Imie inazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

*  Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane,
ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez
Sskfadajgcego pod katem przepisow ustawy o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

e zaswiadczenie wilasciwego oddzialu 2ZUS, potwierdzajace optacanie przez

wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
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zatrudnienia oséb wykonujgcych prace/czynnosci wskazane w § 6 ust 5 pkt 1 ppkt a) do
f) na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgltoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5) Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie sankcji z tytutu niespetnienia w/w wymagan:

a) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci
Zamawiajacy naliczy sankcje, o ktdrej mowa w § 15 ust. 2 pkt 8.

b) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowoddw, w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajq ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu umowy,
zgodne z ofertg Wykonawcy na kwote w wysokosSCi Netto .icvrsrsresssresesss zt (stownie ziotych:
....................................................................... plus stawka naleznego podatku VAT 23%, w kwocie:
......................... zt, co tacznie stanowi kwote brutto .........cccvicvenenn. zh, (stownie:
................................................................................................................................................. ).

Wyzej wyszczegdlniona kwota netto obejmuje:
a) Wykonanie budowy/przebudowy 13 (trzynascie) drég gminnych na Osiedlu Murator,
w kwocie ......cccceeuenen zt netto,
b) Wykonanie sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
W KWOCI€ ...ooovviveeieiriens zt netto,

2. Kwota wynagrodzenia brutto o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje realizacje wszystkich zadan,
wymagan i zobowigzan Wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdédwienia
(SIWZ) wraz z zatacznikami oraz uwzglednia wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszty dostaw i ustug, koszty
bezposrednie (robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki i inne
podobnego rodzaju obcigzenia: koszty organizacji robot i terenu budowy, koszty zuzycia energii
elektrycznej i wody, koszty zwigzane z wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z umowy oraz
wszystkich innych zobowigzan i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robét, kontroli jakosci,
usuniecia drzew i krzewdéw, koszty odbioréw i przygotowania dokumentéw z nimi zwigzanych,
koszty zwigzane z uzyskaniem dwdch pozwolen na uzytkowanie, koszty opracowania i
zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu (dotyczy skrzyzowania drogi powiatowej

oraz drogi krajowej), koszty kierownika budowy oraz kierownikow robot, ubezpieczen
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osobowych i majatkowych, obstugi geodezyjnej, koszty zabezpieczenia i odwodnienia wykopow
w szczegolnosci podczas robdt zwigzanych z wymiang gruntu, wszelkie ryzyka izysk
Wykonawcy oraz koszty usuniecia wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce wszystkich robét budowlanych, innych prac i
obowigzkéw wykonawcy oraz wszystkich kosztow i wydatkéw niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy, powstate réznice stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie beda podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty bedzie okreslana na podstawie rzeczywistego
zaawansowania robot. Strony dopuszczajq mozliwosé przejsciowego fakturowania robot za
wykonane i odebrane roboty na podstawie tzw. faktur przejsciowych. Rozliczenie robot
fakturami przejSciowymi w czasie trwania umowy nastapi nie czesciej niz 1 raz w miesigcu z
zastrzezeniem, ze wysokos¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury koncowej, po dokonanym
odbiorze koficowym nie moze by¢ mniejsza niz 10 % ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia brutto.
Faktury przejsciowe za wykonane roboty mogq by¢ wystawione na podstawie poprawnie
wystawionych dokumentéw rozliczeniowych w tym m.in. tabeli rozliczeniowej wykonania
i zaawansowania robot (narastajgco od poczatku obowigzywania umowy) sporzadzonej w
oparciu o kosztorys na podstawie ktérego Wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty oraz
Protokotu zaawansowania robdt. Protokdét wraz z tabelg rozliczeniowg wykonania i
zaawansowania robot winien zosta¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, Kierownika budowy/Robdt, Nadzor inwestorski i Zamawiajgcego; Faktura
przejsciowa za wykonane roboty, wystawiana po ustaleniu ostatecznej wartosci pozyskanego
drewna bedzie uwzgledniata te wartosc.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rezygnacji z wykonania czesci robdét przewidzianych
w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia w sytuacji, gdy ich wykonanie stato sie
niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy lub okaze sie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 umowy. Dla robdt takich przyjmuje sie okreslenie ,robot
zaniechanych”. Rezygnacje z wykonywania tych robdt nalezy rozumiec¢ jako odstgpienie od
czesci przedmiotu umowy.
W przypadku konieczno$ci zaniechania czesci zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
Ustala sie limit rezygnacji z wykonywania czesci robot na poziomie do 15 % szacunkowej
wartosci przedmiotu umowy netto okreslonej w ust 1;
W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robdt przewidzianych w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, sposdb obliczenia wartosci tych robdt, ktére
pomniejszg wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepujacy:
1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie na
podstawie ktérego Wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty, nastapi odliczenie wartosci
tego elementu od wartosci przedmiotu umowy okreslonej w ust. 1;
2) W przypadku odstgpienia od czesci robot danego elementu okreslonego w tabeli
elementow scalonych kosztorysu na podstawie ktérego Wykonawca dokonat obliczenia
Ceny oferty, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu moze nastgpi¢ na podstawie

przygotowanego przez Wykonawce kosztorysu robdt zaniechanych (niewykonanych), w
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10.

11.

12.

oparciu o w/w kosztorys uwzgledniajacy pozycje kosztorysowe, ktore nie zostang
wykonane.

3) W przypadku gdy zaniechany zakres robdt nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce
w kosztorysie na podstawie ktérego Wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty, zakres
robot podlegajacych zaniechaniu zostanie obliczony na podstawie przedmiaru
sporzadzonego w oparciu o zatgczong do przetargu dokumentacje projektowa opisujaca
przedmiot zamoéwienia. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robdt zostanie okreslone
na podstawie kosztorysu szczegdétowego sporzadzonego w oparciu o wyzej wymieniony
przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych
ponizej:

a) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Kp, Z) nalezy przyjac ze ztozonego kosztorysu
na podstawie ktorego Wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
ujete w w/w podpunkcie, brakujace ceny czynnikow produkcji zostana przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako s$rednie) z okresu ztozenia oferty przez Wykonawce

a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajacym;
c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedgq normy zawarte w ztozonym
kosztorysie na podstawie ktorego Wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty,
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje katalogdw naktadéw rzeczowych lub
kalkulowane indywidualnie.
Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu przez Nadzoér inwestorski
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowit podstawe zmniejszenia wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy w formie Aneksu do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania ,robot zamiennych” zastepujacych roboty
okreslone w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie stato sie w trakcie realizacji umowy
niezbedne dla jej prawidlowej realizacji lub dla uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

Koniecznos$¢ zrealizowania robot w sposéb odmienny niz pierwotnie opisano w dokumentacji
projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, moze wynika¢ z przyczyn
technologicznych, dotyczy¢ moze sposobu wykonania okreslonych robdt, dostaw, ustug lub
zmiany materiatow np. w razie niedostepnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej
materiatdw lub urzadzen. Zmiany, o ktéorych mowa powyzej winny zosta¢ zaakceptowane lub
przeprojektowane przez Jednostke projektowania, ktéra opracowata dokumentacje projektowa.
Podstawg okreslenia wynagrodzenia za wykonanie ,robdét zamiennych” bedzie Protokodt
koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora(éw) nadzoru, Wykonawce i
Zamawiajacego oraz kosztorys zwany ,kosztorysem rdéznicowym” sporzadzony, przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegdétowej. Kosztorys rdznicowy winien zawiera¢ wyliczong
cene zakresu ,robdt pierwotnych” tj. uwzglednionych w kosztorysie na podstawie ktérego
wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty oraz winien zawiera¢ wyliczong cene zakresu ,robot
zamiennych” podlegajacych wykonaniu. W kosztorysie réznicowym nalezy podac wyliczong
réznice cenowa pomiedzy obydwoma kosztorysami.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tak sporzadzony kosztorys rdznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego wraz z Protokotem koniecznosci bedzie stanowit podstawe zmiany

wysokosci wynagrodzenia w formie Aneksu do umowy.

Wyliczenia ceny ,robdt zamiennych” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Kp, Z) nalezy przyja¢ ze ztozonego kosztorysu na
podstawie ktérego Wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w w/w
podpunkcie, brakujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
dla wojewddztwa Wielkopolskiego (jako srednie) z okresu ztozenia oferty przez Wykonawce a

w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.;

c) Podstawag do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w ztozonym kosztorysie
na podstawie ktdrego wykonawca dokonat obliczenia Ceny oferty a w przypadku ich braku -
odpowiednie normy zawarte w Katalogach Naktadéw Rzeczowych Ilub kalkulowane
indywidualnie

W przypadku gdy zakres robdt podlegajacych zamianie nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w kosztorysie na podstawie ktérego wykonawca dokonat obliczenia ceny oferty w
pierwszej kolejnosci nalezy obliczy¢ zakres ,robdt pierwotnych” na podstawie przedmiaru robot
sporzadzonego w oparciu o zatgczong do przetargu dokumentacje projektowg opisujacq
przedmiot zamoéwienia. Wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres ,robdt pierwotnych” zostanie
obliczone na podstawie kosztorysu szczegdétowego sporzadzonego w oparciu o zatozenia
okreslone w wyzej wyszczegdlnionych ust. 12 i 13.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania ,rob6t dodatkowych” nieobjetych
zamodwieniem podstawowym, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawnita sie w trakcie realizacji
umowy, wskutek sytuacji, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ a ich wykonanie jest niezbedne do
prawidtowej realizacji umowy oraz uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
O koniecznosci wykonania powyzszych robét Wykonawca winien powiadomié Zamawiajgcego w
formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w razie potrzeby popartym odpowiednimi wyliczeniami,
szkicami, opinig Projektanta, lub wycinkowa dokumentacjg techniczng oraz przedtozyc
sporzadzone wyliczenie kosztéw wykonania robdt w oparciu o zatozenia okreslone jak dla robot
zamiennych. Wykonawca nie moze domagacé sie wynagrodzenia za roboty dodatkowe, gdy sg
naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposob z niego wynikajq

Zmiany, o ktérych mowa wyzej winny zosta¢ zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski

i Jednostke projektowania, ktora opracowata dokumentacje projektowa.

Realizacja robdét dodatkowych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu do umowy.

Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokoét koniecznosci podpisany przez przedstawicieli

procesu budowlanego: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, Kierownika robot oraz

przedstawiciela(li) Zamawiajacego. Protokét musi zawiera¢ uzasadnienie Kkoniecznosci
wykonania w/w robot.

Wykonawca obowigzany jest wykonac roboty dodatkowe jak i zamienne przy zachowaniu tych

samych lub wyzszych norm, parametréw i standardow.

Zamawiajacy jest podatnikiem podatku od towardw i ustug i jest uprawniony do wystawiania

i otrzymywania faktur i posiada NIP: 619-19-45-073
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21.

22.
23.

Faktury wystawione w zwigzku z realizacja umowy, wystawione beda przez Wykonawce na
Zamawiajgcego i bedg ptatne w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury VAT.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Wierzytelnosci:

1) Wykonawca nie moze dokonal zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

2) W przypadku Wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, wniosek o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 1 musza podpisac tacznie
wszyscy Wykonawcy.

3) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 1. dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4) cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

24. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgacego.

1.

§8
Klauzule waloryzacyjne
Opisane w niniejszym paragrafie klauzule waloryzacyjne bedg miaty zastosowanie zaréwno w
przypadku zwiekszenia kosztow ponoszonych przez wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, jak rowniez w przypadku ich zmniejszenia w razie wystapienia okolicznosci okreslonych w

ust. 2 oraz ust. 15.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1

umowy, w przypadku zmiany prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym w zakresie

okreslonym w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze wptyw w/w

zmiany na koszty wykonania zamédwienia.

Do zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym naleza:

a) zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalanej zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia iwysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych (w skrocie: PPK).

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o

ktorej mowa w ust. 2 lit. a) bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepisdéw

zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug.
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4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. a), warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,

10.

11.

a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 2

lit. b), c) lub d) bedzie dotyczyta wylacznie tej czesci umowy, ktéra nie byta objeta fakturowaniem

przed wejsciem w zycie nowych przepiséw.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 2 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb
wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do
wysokosci zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen

publicznoprawnych, wynikajacych z tych zmian.

. W przypadku zmiany, o ktéorym mowa w ust 2 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢

w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia

0s6b wykonujacych przedmiot umowy.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

sume wzrostu kosztéw wykonawcy zamodwienia publicznego z tytutu zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej, wynikajacych z koniecznosci
odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen w/w os6b, wynikajacych ze zmiany zasad
gromadzenia i wysokoséci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, przystugujacego
odpowiednio biorgcym udziat w realizacji umowy, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia

netto tych osdb.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 lit b), c) lub d) przed zawarciem aneksu do umowy

Wykonawca winien wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany

wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz ze szczegdtowa kalkulacjg obrazujacq

wptyw zmiany prawa na zmiane kosztéw oraz dowodami potwierdzajacymi zatozenia, na ktdrych

te kalkulacje sie opieraja.

Kalkulacja, o ktérej mowa w ust. 9 winna wskazywa¢ wysoko$¢ odpowiednich kosztéw

w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikdw realizujgcych przedmiot umowy, w tym m.in.:

1) zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie prawa) pracownikéw wykonujacych
prace zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy - w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 1
lit. b)

2) zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie prawa) pracownikdw wykonujacych
prace zwigzane z realizacjgq przedmiotu umowy, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w czesci finansowanej przez Wykonawce - w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 lit.c),

3) zestawienie wynagrodzen (zaréwno przez jak i po zmianie prawa) pracownikéow wykonujacych
prace zwigzane z realizacjgq przedmiotu umowy wraz z kwotami wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce — w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w ust. 1 lit. d).

W przypadku, gdy kalkulacje o ktorych mowa w ust. 9 nie beda w wystarczajacy sposéb

uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ zmiany

wynagrodzenia do czasu uzupetnienia dodatkowych wyjasnien lub dowodow.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

Na wniosek Zamawiajacego w celu potwierdzenia wyliczenia wzrostu kosztéw wynagrodzenia,
Wykonawca przedstawi aktualne umowy o prace lub umowy cywilnoprawne zawarte z osobami
bioracymi udziat w realizacji przedmiotu umowy,

Na wniosek Zamawiajgcego skierowany nie wczesniej niz w terminie 30 dni od daty wejscia w
zycie przepiséw bedacych podstawg wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, odpowiednio umowy o
prace / aneksy do umowy o prace badz umowy cywilnoprawne / aneksy do umow
cywilnoprawnych - potwierdzajgce odpowiednig zmiane wynagrodzenia.

Aneks winien zosta¢ zawarty w terminie do 30 dni od daty ztozenia Zamawiajacemu prawidtowo

ztlozonego wniosku o ktérym mowa w ust. 9 wraz z wymaganymi zatgcznikami. Zmiana

wynagrodzenia wykonawcy dokonuje sie w zakresie wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
poczynajac od dnia wejscia w zycie przepisow prawa bedacych podstawg zmiany.

Oprocz waloryzacji wynikajacej ze zmiany aktéw prawnych, o ktérych mowa w art.142 ust. 5 Pzp
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
(zmniejszenie, zwiekszenie), w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej i nieprzewidywalnej
za ktdrg nalezy uznac nagtly i znaczacy wzrost cen materiatow i ustug budowlanych, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w normalnych okolicznosciach (obiektywnie) i uwzgledni¢ w wysokosci
wynagrodzenia wskazanego w ofercie w ramach zwyktego ryzyka kontraktowego pod warunkiem,
ze Wykonawca wykaze wptyw w/w zmian na koszty wykonania zamodwienia, opartych o
wiarygodne np. urzedowe dane (GUS) - wskaznik cen obiektdw drogowych na podstawie
biuletynu GUS ,Ceny robdét Budowlano-montazowych i obiektéow budowlanych. Informacje i
opracowania statystyczne” lub w oparciu o indywidualne badanie statystyczne dla poszczegdinych
dobr w trybie ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku (t.j. Dz.U.2020 poz.
443).

W przypadku, gdyby powyzszy wskaznik przestat by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Z powodu braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS ,Ceny
robdét Budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych. Informacje i opracowania statystyczne”,
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona,
gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego przejSciowq ptatnoscia.
Wystepujac o przejsciowq ptatno$¢ Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowane robot
zrealizowanych w kazdym miesiqcu, uzywajac ostatniego z opublikowanych miesiecznych
wskaznikéw GUS. Ustalone w ten sposdb wartosci bedq skorygowane z zastosowaniem
wskaznikéw GUS dotyczacych miesigca w ktorym Wykonawca ubiegat sie o ptatnos¢ przejsciowa,
niezwtocznie po ich publikacji.

Wartosci robdt bedg waloryzowane w oparciu o w/w wskaznik poczawszy od 13 (trzynastego)
petnego miesiqca kalendarzowego liczac od daty zawarcia umowy do dnia terminowego
zakonczenia przedmiotu umowy.

Przed zawarciem aneksu do umowy, Wykonawca winien wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci naleznego wynagrodzenia wraz z kalkulacjq oraz

dowodami potwierdzajacymi zasadnos¢ jego zmiany.

8§9
Warunki ptatnosci
Warunki ptatnosci faktur:
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2.

1) w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest bez udziatu podwykonawcow,
podstawg ptatnosci faktur jest protokét zaawansowania wykonanych robét (zgodnych z
Harmonogramem rzeczowo - finansowym) lub protokdt odbioru koncowego;

2) faktury na budowe sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
wystawione bedg przez Wykonawce na ptatnika Wodociagi Kepinskie Sp. z o.0. ul.
Wroclawska 28, 63-600 Kepno, NIP 619-1753-534 i bedq ptatne w terminie do 30
dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Spétki prawidtowo wystawionej faktury VAT.

3) W przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest z udziatem podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow do kazdej faktury Wykonawca winien przedtozy¢:

a) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw robot
budowlanych,

b) kopie  wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
faktur/rachunkéw, ktérych dotyczy protokét zaawansowania, potwierdzonych za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie $wiadczenia oraz informacjg, ktérych robot dostaw, ustug i jakiego okresu
dotyczy faktura lub rachunek,

c) oswiadczenia Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem

nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
W/w oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

a) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom robdt budowlanych,

b) os$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw o zaptacie
przystugujacych im wynagrodzen w calosci na podstawie odpowiednich zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego umoéw (miedzy Wykonawca i podwykonawcag lub podwykonawcy i
dalszym podwykonawcq) wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rachunku.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wypiate

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, do czasu ich zaptaty i przedstawienia

Zamawiajgcemu stosownych dowodow potwierdzajacych dokonanie zaptaty. Wstrzymanie przez

Zamawiajacego zapfaty do czasu przedstawienia stosownych dowoddéw, nie skutkuje nie

dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania

odsetek.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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6.

10.

11.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej

zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty lub jezeli wykonawca nie zgtosi uwag, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zmiany.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé
fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbidr
robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 6 uwag wykazujacych niezasadnosc¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane lub

umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub

wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do

depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od

Zamawiajacego z tytutlu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej

ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do

wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos$é nalezy sie, co uznaje sie za

réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania

Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

24



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) - Czeé¢ 11 — Wzér umowy

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajqcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw potwierdzajgce te okolicznosé, cata
kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.
Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Zaptata faktury, wystawionej zgodnie z umowa, nastgpi w formie przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty wptywu faktury do
siedziby Zamawiajacego.

Za dzien dokonania zapfaty Strony uznajg date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§ 10
Podwykonawcy

. Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o podwykonawcy lub umowie o podwykonawstwo nalezy

przez to rozumie¢ roéwniez dalszych podwykonawcéw, a takze umowy zawierane przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca i dalszego podwykonawce z kolejnym, dalszym
podwykonawca.

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robdt objetych niniejsza umowa.

3. Wykonawca powierzy podwykonawcom czesci przedmiotu umowy dotyczace:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania dostawcéw
oraz podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcéw i ich pracownikdéw (dziatania zawinione i
niezawinione), w takim stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia i zaniedbania jego wtasne.

Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow gwarancji i rekojmi
udziela Wykonawca.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z podwykonawcami nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z
Zamawiajacym.

W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas
wykonywania przedmiotu umowy i usuwania ewentualnych wad.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegodlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢

diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

25



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) - Czeé¢ 11 — Wzér umowy

9.

10.

11.

12.

13.

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
umowaq zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) zakres robdt zleconych podwykonawcy winien zosta¢ okreslony przez odniesienie do
konkretnej czesci dokumentacji projektowej badz do konkretnych pozycji kosztorysu na
podstawie ktérego Wykonawca dokonat obliczenia ceny.

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w SIWZ,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcyg lub
sprzecznych z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe

o podwykonawstwo zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu, projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot

i ich wycena, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢

zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej

Umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Umowy Zamawiajagcemu na zasadach

okreslonych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust. 11 niniejszego paragrafu pisemne

zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w

ust. 8 niniejszego paragrafu,

2) zamieszczenia w projekcie niedozwolonych postanowien, o ktérych mowa w ust. 9

niniejszego paragrafu.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

podwykonawca Iub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

W razie zaistnienia w czasie realizacji przedmiotu umowy potrzeby zawarcia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktérych wartos¢ przekracza 0,5%
wynagrodzenia z niniejszej umowy brutto Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii takiej umowy, w terminie 7 dni
od daty jej zawarcia.

Obowigzek okreslony w ustepie powyzej nie dotyczy umdw obejmujacych dostawy materiatow
budowlanych oraz ustug pomocniczych w stosunku do wykonywanych robét budowlanych (w
szczegdblnosci dotyczacych transportu, ubezpieczenia itp.), ktérych warto$¢ nie przekracza
50 000,00 zt brutto.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy realizacji
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce Umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 10 - 16 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zmiany
lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od realizacji przedmiotu umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa
okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw Ilub wustug Ilub zachodzi obawa
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niedotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na

terenie budowy naruszajg postanowienia umowy.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp w wysokosci 5% ceny oferty (brutto), co
stanowi kwote: siiicrerierererenes zt (stownie:...cccooveeeeieeee, ) w formie:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwitocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznoéciach, ktére majg lub moggq mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
W przypadku nalezytego wykonania robdét kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos¢ na czas okreslony w umowie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres

wynikajacy z aneksu do umowy.
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§12
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji prac drogowych osobom
trzecim, na sume gwarancyjng 3 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.
Ubezpieczenie OC, o ktéorym mowa w ust. 1, bedzie zawarte na wspolne imie Zamawiajacegdo i
Wykonawcy, winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcéw,
oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przez Wykonawce przy realizacji
ubezpieczonego kontraktu. Projektanci / firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci,
dostawcy - tylko i wytacznie w odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie budowy / montazu.
Ubezpieczenie OC nalezy rozszerzy¢ o szkody powodujace roszczenia odszkodowawcze pomiedzy
Stronami (Ubezpieczonymi).
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 przez caty
okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru jej przedmiotu. Koszty ubezpieczenia ponosi w catosci Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od zawarcia
niniejszej Umowy, kopie polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku gdy okres ubezpieczenia
uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robdt, zobowigzany jest rowniez przedtozyc
Zamawiajacemu, nie pézniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu
jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia
przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie dowodu wptaty sktadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w dniu uptywu terminu zaptaty, pod
rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajqcego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 13
Odstagpienie od umowy
W razie wystgpienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie, jedynie za wykonang cze$¢ umowy.
Ponadto Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie wykonuje umowy lub wykonuje je w sposéb
wadliwy, sprzeczny z umowg i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 24 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 8 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo

pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,
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5) jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastqpi zajecie majqtku
Wykonawcy lub jego czesci, w sposdb uniemozliwiajacy prawidtowe wykonanie umowy,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o podstawach do odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci ze

wskazaniem podstawy odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy jest skuteczne z chwilg doreczenia drugiej stronie umowy oswiadczenia

woli w tym zakresie.

. Strony zgodnie postanawiajg ze odstgpienie od umowy odniesie skutek wytgcznie na przysziosc

(ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy stronami w zakresie tej czesci

przedmiotu umowy, ktéra prawidiowo zostata wykonana do chwili odstgpienia od umowy, przy

zachowaniu prawa do odszkodowan, zabezpieczen, gwarancji itp.

. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1) Wykonawca zobowigzany jest natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza robotami
majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci i zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym
nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3) Wykonawca =zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych,

4) Zamawiajacy przystapi do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych w terminie do 10 dni
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru - z udzialem Wykonawcy lub jednostronnie, w
sytuacji gdy Wykonawca nie wyrazi woli uczestniczenia w odbiorze powyzszych robot,

. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, w zwigzku z ust. 5. Wykonawca moze zadad
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidtowego wykonania cze$ci umowy do chwili
odstgpienia wg ceny umownej,

2) koszt wykonania robot zabezpieczajacych obcigza strone, z winy ktorej nastgpito odstgpienie
od umowy,

3) koszty utrzymania terenu budowy od dnia odstgpienia do dnia przekazania Zamawiajgcemu
terenu budowy obcigzajg strone, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

4) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajqcego inwentaryzacje robot przerwanych wg stanu na dzien odstgpienia od umowy,

5) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego na wykonanie robdt
zabezpieczajacych usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy oraz wszelkie
materiaty i urzadzenia nie stanowigce wtasnosci Wykonawcy,

6) Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w pkt 4) sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu wykaz
materiatéw zakupionych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, ktére zostaty dostarczone
na teren budowy i stanowig wtasnos¢ Wykonawcy z podziatem na:

a) materiaty, ktoére sg dedykowane tylko przedmiotowej inwestycji,
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b) materiaty, ktére Wykonawca moze wykorzysta¢ na innych budowach,

7) W przypadku materiatéw, o ktérych mowa w punkcie 6 lit. b), Wykonawca wtasnym staraniem
i na wtasny koszt usunie je z terenu budowy, a koszty ich ewentualnego magazynowania do
czasu ich wykorzystania przez Wykonawce na innej budowie nie bedq obcigzaty
Zamawiajacego,

8) Szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdét zabezpieczajacych oraz wykaz
materiatdw, o ktérych mowa w pkt 6 lit. a) stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT,

9) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidiowo wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen umownych, pomniejszone o ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do wykorzystania w inny obiekt w cenie
zwrotu kosztéw ich nabycia (udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami)

. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli Zamawiajacy opoznia sie w wyznaczeniu terminu

odbioru robot badz po jego wyznaczeniu w dokonaniu odbioru czesci lub catosci przedmiotu
Umowy, powyzej 10 dni. Wykonawca moze ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu w ciggu 30 dni od

zaistnienia przyczyny wskazanej w zdaniu poprzednim.

. Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc

zobowigzania wykonang do dnia odstapienia od umowy.
Odstgpienie od umowy nie wyklucza mozliwosci dochodzenia odszkodowania za niewykonanie

zamodwienia na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

§ 14
Odbioér koncowy

. Przedmiotem odbioru kofncowego bedzie przedmiot zamdwienia po uprzednim uzyskaniu dwdch
pozwolen na uzytkowanie.

. Odbiér koncowy dokonywany bedzie po zakonczeniu robét i uzyskaniu dwdéch pozwolen na
uzytkowanie na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do odrebnych dla
kazdego zadania dziennikédw budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do ich odbioru.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot umowy.

. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich Inspektoréw nadzoru oraz
Zamawiajqcego w terminie umozliwiajgcym udziat w prébach i sprawdzeniach.

. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu razem
z wnioskiem o dokonanie odbioru komplet dokumentow skfadajacych sie na dokumentacje
odbiorowg) pozwalajacych na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

1) Oswiadczenia Kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane:
- 0 zgodnosci wykonania z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

- o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
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2) Dokumentacje powykonawcze z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika budowy i
Kierownikéw robdt branzowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzone
podpisem projektantéw branzowych,

3) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie usuniecia kolizji (np. na przetozenie linii
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
witascicielom urzadzen.

4) Receptury i ustalenia technologiczne (oryginaty).

5) Dzienniki budowy,

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB
- oryginaty,

7) Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze w skali 1:500 wraz sieciami uzbrojenia
terenu,

8) Stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa pochodzenia, podpisane przez Kierownika budowy, z adnotacjg o
miejscu wbudowania,

9) Instrukcje uzytkowania i konserwacji zamontowanych urzadzen na zrealizowanym
przedmiocie zaméwienia wraz z harmonogramem przegladdw serwisowych
zamontowanych urzadzen zgodnie z wymaganiami producentow ,

10) Dokumenty gwarancyjne producentow,

11) Tabelaryczne zestawienie wykonanych elementdw robét (z podziatem na poszczegdine
branze) w celu sporzadzenia dokumentéw OT,

12) Pisemna gwarancje jakosci
Przystapienie do odbioru koncowego nastapi w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajacemu pisemnego zgtoszenia robdt do odbioru, przy czym date i godzine
rozpoczecia czynnosci odbioru wyznaczy Zamawiajacy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystapienia wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen jak réwniez nie przedstawienia kompletu
dokumentéw o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbiér koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos$¢  techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci odbioru korcowego.
Odbiér koncowy zostanie dokonany komisyjnie z udziatem wyznaczonych przedstawicieli
Zamawiajacego, Kierownika budowy, Inspektoréw nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego robdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru. Podpisany protokdét odbioru koricowego robét bedzie podstawg do rozliczenia
koncowego.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad

w wyznaczonym terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy,
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12.

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy Protokotu odbioru korcowego robdt.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych, ktére czynig przedmiot odbioru
niezdatny do zwyktego uzytku lub sprzeciwiajq sie wyraznie umowie beda poczytane za wady,
ktére pozwalajg odmoéwi¢ Zamawiajgcemu odbioru. Wystapienie wad, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym jest rownoznaczne z nienalezytym wykonaniem umowy, a co za tym idzie, za

uznaniem umowy za niewykonana.

§ 15
Kary umowne

Strony postanawiajq, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwtoke w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 1 200 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, liczony od nastepnego dnia od uptywu terminu przewidzianego na
ukonczenie.

2) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, w wysokosci 600 zt, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepujacego po dniu
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

3) za przystgpienie do robdt bez zatwierdzonego Programu zapewnienia jakosci, projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie robdt niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu - w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie);

4) za zwiloke w ztozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

5) za zwtoke w realizacji robot wyszczegdlnionych w harmonogramie rzeczowo finansowym z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki liczac od
terminu okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Podstawa do naliczenia kary umownej bedzie wykazana w protokole
zaawansowania robdét mniejsza wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wartosci zawartej
w harmonogramie finansowym;

6) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przerwanie realizacji robot trwajgce powyzej 14
dni w wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, liczac od
dnia nastepujacego po uptywie 14-tego dnia przerwania robot;

7) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% wartosci umownej netto wyszczegdlnionej w § 7 ust 1;

8) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 5 pkt 1 o0séb nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakiadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

9) za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie ktoregokolwiek
z dowodow, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 4 w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek.

Kara moze by¢ nakfadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku
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nieprzedtozenia do wgladu Ilub nieprzediozenia w terminie przez Wykonawce ww.
dokumentéw.
10) w wysokosci 600 zt, za kazdy stwierdzony przypadek :

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

c) nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) wykonywania robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez pisemnej
zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg,

Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. W przypadku natozenia kilku kar umownych, wyszczegdlnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
faczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy kwoty réwnej wartosci
20% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Zaptata kar przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
z zastrzezeniem zapiséw § 13 ust. 1 umowy,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgtoszonych przez Wykonawce w
terminach okreslonych umowag w wysokosci 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 16
Zmiany lub uzupetnienia
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pd6zn. zm..) dopuszcza sie mozliwos¢ zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy w nastepujacych nizej okreslonych przypadkach majacych na celu
prawidiowa realizacje przedmiotu umowy w zakresie:

1) Podwykonawstwa - w szczegdlnosci powierzenie Podwykonawcom innej czesci
zamoéwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za uprzednig
zgoda Zamawiajacego; wprowadzenie Podwykonawcy robdét w przypadku, gdy oferta
Wykonawcy nie zawierata wskazania czesci, ktdérg na etapie realizacji zamdwienia
zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy; powierzenie Podwykonawstwa innemu podmiotowi
niz zostato to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy;

2) Terminu zakonczenia robdot - o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie

zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot oraz ewentualnie o okres usuwania ich
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skutkéw, lub o okres o jaki ulegnie skrdéceniu Termin zakoriczenia robot spowodowany

odpowiednimi przyczynami w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

jezeli przyczyny, z powodu ktdérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia

robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

w szczegodlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,

koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci

miaty lub bedg mogty mieé¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt;

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegodlnosci: kleski zywiotowe

typu: powoddz, gradobicie, tragba powietrzna), uniemozliwiajagce prowadzenie robot

budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréow, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest

nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w

szczegdblnosci:

i. niskie temperatury powietrza (tzn. < -15 ° C w ciagu co najmniej 5 kolejnych
dni roboczych, co mogtoby skutkowac nienalezytym wykonaniem Robdt lub
przedtuzeniem czasu ich wykonania ;

ii. wysokie temperatury powietrza powyzej 35 °C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych
dni roboczych, co mogtoby skutkowac nienalezytym wykonaniem Robdt lub
przedtuzeniem czasu ich wykonania ;

iii. krotkotrwate intensywne opady deszczu co najmniej 20cm/m?, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonywanie robét;

iv. silny (huraganowy) wiatr powyzej 100km/h, uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych;

Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile utrzymywaty sie niekorzystne
warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkéow;

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu

Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz konieczno$¢ wykonania innych

robot, ktére wstrzymujg lub opdzniajgq realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia

niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania

ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym wyzej wymienione
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym odmowy udostepnienia przez

wiascicieli posesji wejscia na ich teren celem realizacji robét;
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9)

h)

b))

k)

m)

n)

0)

p)

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajqcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robot w terminie uniemozliwiajacym
dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robdt, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo
Budowlane, w szczegdlnosci jezeli sq one uzasadnione koniecznosciq zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem zawieszenia Robot
budowlanych przez Zamawiajacego;

kolizja z istniejgcym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidtowo zinwentaryzowanym
uzbrojeniem terenu lub obiektem;

wystgpienie  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposdéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia
terenu w zakresie odbiegajagcym od wynikajacego z przeprowadzonych badan
geologicznych i opracowanej dokumentacji projektowej, powodujgca koniecznosé
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub wykonania
dodatkowych robdt), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozenn niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujacych koniecznos$¢ zlecenia
robot specjalistycznych odpowiednim podmiotom  roboty budowlane mogg byc¢
przedtuzone o okres trwania tych robdt);

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen Iub innych obiektéw
budowlanych, w tym w szczegdélnosci wymagajacych wstrzymania robdt; termin
wykonania moze byc¢ przesuniety o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robét ze
wzgledu na konieczno$¢ dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych
pozwolen, na konieczno$¢ zbadania, zabezpieczenia badz usuniecia sieci, instalacji,
urzadzen lub innych obiektow budowlanych, na konieczno$¢ wykonania robdt nie
objetych zamdwieniem podstawowym;

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia podstawowego na skutek koniecznosci
wykonania robdt, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz
zakonczenia podstawowego przedmiotu zamowienia.;

zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje
koniecznos¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktére nastgpity w trakcie

realizacji zamodwienia;
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3)

a)

r

wykonanie dodatkowych robdt budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce
nieobjetych zamodwieniem podstawowym w sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych;

wykonanie robdét budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce w sytuacji
wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych.

Dopuszcza sie zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu

realizacji Umowy, materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania roboét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych
sytuacjach:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,

b)

o)

d)

e)

f)

g)

h)

b))

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych Iub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci
wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robot,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu budowlanego, wynikajacych z
art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane;

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypatdow, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

nastgpig istotne zmiany przepiséw lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu
zamodwienia;

zaistnieje potrzeba wykonania robét nie objetych przedmiotem niniejszego zamowienia,
a koniecznych do jego prawidlowego wykonania;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robot i nie odstepujg w sposoéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy Prawo Budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane;
zmiany wartosci zamédwienia z powodu rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci przedmiotu Umowy, o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje ustalone w oparciu o kosztorys na podstawie ktdrego wyliczono cene

oferty;
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4)

5)

k) bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych
skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, w
szczegoblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robot;

) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;

m) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany Umowy wynika¢ bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sadowych;

n) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, z ktérych wynika koniecznosc
lub zasadnos$¢ wprowadzenia zmian Umowy;

0) zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w § 8 pn. Klauzule waloryzacyjne,

p) gdy dokonanie zmiany Umowy  jest korzystne dla Zamawiajacego,
a w szczegolnosci:

— moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,
— moze przyczyni¢ sie do podniesienia bezpieczenstwa wykonania przedmiotu
Umowy,
— moze przyczynic sie do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
— moze przyczyni¢ sie do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania
przedmiotu Umowy,
— moze przyczyni¢ sie do korzystnego dla Zamawiajacego skrocenia terminu realizacji
wykonania przedmiotu Umowy,
— moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli s spowodowane
nastepujacymi okolicznosciami:
> pojawieniem sie na rynku materiatdw Ilub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztédw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robdt,
> pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéow
wykonywanych prac, jak rdwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,
> niedostepnosciag na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych: w ofercie,
dokumentacji projektowej Iub technicznej spowodowang zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéow lub urzadzen;

Pozostate zmiany:

a) zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

b) obiektywnie niezbedne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktérych zostata
ona zawarta,

c) zmiany dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany innych postanowien Umowy, dla ktérych
wystarczajace jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujacych w szczegdlnosci:

1) zmiane kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spefniania przez nowe osoby

wymagan stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez Zamawiajacego,
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2) zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét budowlanych w zakresie
termindéw realizacji poszczegdélnych zadan w ramach przedmiotu Umowy, nie
powodujgce zmiany terminu koncowego wykonania Umowy.

Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany Umowy
w wymienionym w ust. 1 zakresie, termin wykonania Umowy bedzie krotszy lub dtuzszy niz w
ofercie. Zmiana terminu zakonczenia robot moze zosta¢ dokonana o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt oraz ewentualnie o
okres usuwania ich skutkéw lub o okres o jaki ulegnie skrdceniu termin zakonczenia robdt
spowodowany odpowiednimi przyczynami. W przypadku, gdy termin wykonania robot ulega
skrdceniu, o taki okres moze ulec skrdceniu termin wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin
wykonania robot ulegnie przedtuzeniu, o taki okres moze ulec przedtuzeniu termin wykonania
Umowy.

Wskazane powyzej zmiany mogq zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie Strony
Umowy zgodnie uznaja, ze zaszty wskazane wyzej okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest
niezbedne dla prawidtowej realizacji zamoéwienia. Wszystkie powyzej wskazane postanowienia
stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w
oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i
uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wniosek, o ktorym mowa powyzej powinien zostac
przekazany niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgadania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie maja charakter trwaty. Wszelkie zmiany Umowy sg
dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i wymagaja
podpisania aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdym zdarzeniu

mogacym mie¢ wptyw na niewykonanie umowy w terminie.

§17
Warunki gwarancji i rekojmi

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

przedmiotu umowy wynosi 60 m-cy liczac od dnia odbioru koncowego.

. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ......... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy,
liczac od dnia odbioru koncowego.

. Na zadanie objete przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
gwarancyjny (wedtug wzoru stanowigcego zatacznik do umowy) w dniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, przy czym bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dacie
odbioru koncowego. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie
(montazowe).

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad i usterek

w terminie okreslonym w ust. 5 na wiasny koszt i ryzyko.
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad, liczac od powiadomienia przez Zamawiajacego badz
uzytkownika obiektu:

1) jezeli wada uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu umowy lub gdy wada bytaby dla
uzytkownika szczegodlnie ucigzliwa w tym awaria urzadzen i instalacji a takze gdy ujawniona
wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca
obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie tj. w terminie do 24 godzin od
powiadomienia i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

2) w pozostatych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli w ustalonym terminie wada, awaria nie zostanie usunieta, Zamawiajacy ma prawo do
naliczenia kary umownej o ktérej mowa w § 15 ust. 2 pkt 2 Umowy.

W kazdym przypadku niewywigzania sie Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z gwarancji

lub rekojmi za wady, Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ - bez utraty gwarancji i rekojmi - na

koszt i ryzyko Wykonawcy z instytucji zastepczego usuwania wad $wiadczonych przez inne
podmioty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 5 dni roboczych - powstalg z tego tytutu naleznos$¢ pokrywa sie w pierwszej
kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy

i Zamawiajacego nie pozniej niz w ciagu 4 dni roboczych liczac od daty zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o ich usunieciu.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji

biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega

przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady, ktére

zostaty zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Szczegdtowy zakres gwarancji okreslony zostat we wzorze karcie Gwarancji Jakosci, stanowiacej

Zatgcznik Nr 7 do umowy.

Ponadto w ramach udzielonej gwarancji (bez dodatkowego wynagrodzenia), Wykonawca

zobowigzuje sie do uczestniczenia przynajmniej raz w roku w przegladach gwarancyjnych.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedq komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy

nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé

Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych

wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

§ 18

Forma umowy

Umowe sporzadzono w formie pisemnej, w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w tym

1 egzemplarz dla Wykonawcy, a 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.
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§ 19
Rozstrzyganie sporéw
Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego
rozwigzania, bedga rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

zamowien publicznych, ustawy prawo budowlane oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

8§ 20
Integralne czesci umowy
Integralng czes¢ umowy stanowig nizej wymienione dokumenty w nastepujacej kolejnosci:
1) SIWZ wraz z zatacznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie
postepowania przetargowego (o ile wystepuja);
2) Projekty budowlane i wykonawcze;
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR);
4) Decyzje i inne dokumenty formalno-prawne;
5) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami;
6) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
7) Karta gwarancyjna;

8) Kserokopie polis ubezpieczeniowych

Klasyfikacja waznosci dokumentow.

Dokumenty stanowigce o niniejszym zamowieniu nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce
sie i rownowazne. Wymagania okreslone w chocby jednym z dokumentéow sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Jezeli zostang znalezione
dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, to Zamawiajacy po uzyskaniu opinii
Projektanta i Inspektora Nadzér udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda
Wykonawcy niezbedne polecenia.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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WZzZOR GWARANCJII JAKOSCI
Zalacznik Nr 7 do Umowy

(piecze¢ Gwaranta)

GWARANCJA JAKOSCI

I. INFORMACIE WSTEPNE
Nazwa przedmiotu zamdwienia (umowy):

~Budowa trzynastu ulic wraz z wykonaniem sieci uzbrojenia terenu w miejscowosci
Baranow (Osiedle Murator), powiat kepinski”

Realizacja przedmiotu zamdwienia nastgpita w oparciu 0 umowe z dnia .......cccccecveeevereceeenreneenenn,

L N R ANV I =T PSS .
(nazwa, adres, dane z KRS)
bedacy Wykonawcg Umowy

UPRAWNIONYM z tytutu Gwarancji Jakosci jest:

Gmina Baranodw, ul. Rynek 21 63-604 Baranéw, zwany dalej ,,Zamawiajacym”.
tacznie zwanych dalej ,,Stronami”.

II. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i Okres Gwarancji Jakosci

1) Niniejsza Gwarancja Jakosci (zwana réwniez ,Gwarancjg”) obejmuje cato$¢ robot budowlanych
objetych przedmiotem Umowy w tym dotyczacym zadania polegajacego ,Budowa trzynastu
ulic wraz z wykonaniem sieci uzbrojenia terenu w miejscowos$ci Baranow (Osiedle
Murator), powiat kepinski”; (zwanego réwniez ,przedmiotem gwarancji”).

2) Zakres robot objety przedmiotem gwarancji wyszczegolniony zostat w Umowie oraz w innych
dokumentach bedacych integralng czesciag Umowy. Gwarant oéwiadcza, ze niniejsza gwarancja
nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi
za wady.

3) Wykonawca/Gwarant oéwiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego przedmiot
gwarancji dotyczacy budowy trzynastu ulic wraz z wykonaniem sieci uzbrojenia terenu
w miejscowosci Barandw (Osiedle Murator), powiat kepinskim, zostat wykonany
prawidtowo, zgodnie z zobowigzaniami Wykonawcy, o ktérych mowa w warunkach umowy, a
takze zgodnie z najlepszq wiedzg Gwaranta.

4) Poprzez niniejszg Gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$s¢ za wykonany
przedmiot Umowy w tym za zakres wyszczegdlniony w pkt 1) niniejszej Czesci Ogdlnej oraz za
zakres robdt zrealizowany przez Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie 3) niniejszej

Czesci Ogolnej.
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5) Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade
zdefiniowang w § 1 ust. 2 pkt 18 Umowy

6) Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

7) Okres gwarancji jakosci na zrealizowane w ramach przedmiotu umowy roboty budowlane,
dostawy i zamontowane urzadzenia WyYNoSi .eceues miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

8) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia ujawnionych wad i usterek
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wiasny koszt i ryzyko.

9) Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez

wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na nowg, wolng od wad.

2. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Gwarant jest zobowigzany
do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady oraz trybu jej usuniecia,

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od Wad oraz trybu jej wymiany.

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana lub wymieniana - do
zadania wymiany tej rzeczy lub jej czesci na nowg, wolng od Wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolna od wad.

3) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy moze zada¢ od Gwaranta
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad.

4) Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
powiadomié pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego.

5) W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig

uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce.

3. Upowaznienie Zamawiajacego (petnomocnictwo)
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Gwarant niniejszym upowaznia Zamawiajgacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacych Gwarantowi wobec podmiotéw, wobec
ktérych Gwarantowi przystugujg takie uprawnienia, tj. w szczegdlnosci wobec producentéw

urzadzen, Podwykonawcow.

4. Komisyjne Przeglady Gwarancyjne
1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg wedtug uznania Zamawiajacy, nie rzadziej
niz raz w roku i zawsze, kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione w okresie obowigzywania

Gwarancji.
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2)

3)

4)

5)

6)

5.
1)

2)
3)

4)

5)

Date, godzine i miejsce dokonania Komisyjnego przegladu gwarancyjnego dla kazdej Komisji
przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z
co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢é w Komisyjnych
przegladach gwarancyjnych.

W skiad kazdej Komisji przegladu gwarancyjnego beda wchodzity co najmniej dwie osoby
wyznaczone przez Zamawiajacego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta,
posiadajace stosowne petnomocnictwa do dziatania w jego imieniu.

Z kazdego Komisyjnego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy Protokot
komisyjnego przegladu gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci petnomocnikéw Gwaranta w komisji,
Zamawiajacego niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu komisyjnego
przegladu gwarancyjnego.

W przypadku odmowy przez petnomocnikéw Gwaranta podpisania Protokotu komisyjnego
przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego podpisania
Protokotu komisyjnego przegladu gwarancyjnego, przy czym brak podpisania Protokotu przez
Gwaranta nie bedzie wywotywat zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa. Fakt odmowy ztozenia podpisu przez petnomocnikéow
Gwaranta zostanie odnotowany w Protokole komisyjnego przegladu gwarancyjnego

Jezeli Gwarant zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania Komisyjnego
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z punktem 2), niestawienie sie jego petnomocnikéw nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do
jednostronnego podpisania Protokotu komisyjnego przegladu gwarancyjnego, ktory zostanie

niezwtocznie przestany przez Zamawiajacego do Gwaranta.

Komunikacja

Powiadomienia o wystgpieniu wady dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej
informacji osobie wskazanej przez Gwaranta.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

O wystgpieniu wady osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie osobe
wskazang przez Gwaranta, a nastepnie potwierdza powiadomienie o wystapieniu wady poczta
elektroniczng na wskazany adres email. Potwierdzenie powiadomienia nalezy zachowad dla
celéw dowodowych. W powyzszy sposdb nalezy zgtasza¢ wady podczas Komisyjnego przegladu
gwarancyjnego odbywajacego sie bez udziatu przedstawicieli Gwaranta.

W przypadku ztozenia powiadomienia o wystgpieniu wady, o ktérym mowa w punkcie 3),
Gwarant zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania tego powiadomienia. Kopia
potwierdzenia otrzymania powiadomienia o wystgpieniu wady przesytana jest przez Gwaranta
rowniez pocztg elektroniczng do Zamawiajacego.

W przypadku wad stwierdzonych podczas Komisyjnego przegladu gwarancyjnego odbywajacego
sie z udziatem przedstawicieli Gwaranta, przedstawiciel Zamawiajgcego przekazuje osobiscie i
ustnie powiadomienie o wystapieniu wady. Protokoét komisyjnego przegladu gwarancyjnego ma
moc potwierdzenia powiadomienia o wystgpieniu wady oraz moc potwierdzenia przez Gwaranta
otrzymania powiadomienia o wystgpieniu wady, bez koniecznosci dokonania przez

Zamawiajacego dodatkowego powiadomienia o wystgpieniu wady oraz bez koniecznosci
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6)

7)

8)

dokonania przez Gwaranta dodatkowego potwierdzenia otrzymania powiadomienia o
wystgpieniu wady.

Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysylac Na adres: ......coccceeeeveeienesssesenese e
tel. , € MaAIll

Osobg upowazniong przez Gwaranta do kontaktow, przyjmowania powiadomien o ujawnieniu sie
wad i potwierdzania otrzymania w/w powiadomien jest
Pan/Pani......ccccooieiieiciiiee e

Pisma skierowane do Zamawiajgacego nalezy wysytac na adres: .......ccoeveeeereseiinsseienessenesenee s

tel v , € MAIL

Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktéw, przekazywania powiadomien oraz
potwierdzania powiadomien o wystapieniu wady jest Pan/Pani .......ccccocccevervreeenieeeiene e

O zmianach o0s6b oraz danych teleadresowych strony obowigzane sg informowaé sie
niezwiocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

6. Tryb usuwania wad

1)

2)

3)

4)

5)

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad, liczac od powiadomienia przez Zamawiajacego:

a) jezeli wada uniemozliwiatyby uzytkowanie wykonanego obiektu budowlanego, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Gwarant obowigzany
jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie tj. w terminie do 24 godzin od
powiadomienia o wystapieniu wady i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

b) w pozostatych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgacego w powiadomieniu
0 wystgpieniu wady.

Stwierdzenie usuniecia wady nastgpi z chwilg skutecznego podpisania przez obie Strony

Protokotu odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia

Wady. W przypadku braku mozliwosci podpisania protokotu w dniu, w ktéorym dokonano

usuniecia Wady, nalezy w protokole podpisanym w pdzniejszym terminie poda¢ faktyczna date

usuniecia Wady.

Jezeli Gwarant nie wypetnit obowiazku usuniecia wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego w

terminie lub usunat wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami

przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Gwaranta

i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych - powstatg z tego tytutu

naleznosc¢ pokry¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usuniecia wad istotnych, termin gwarancji
bedzie biegt na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulegnie
przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad,

ktére zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
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8. Inne warunki gwarancji

1) Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, szkdéd wyniklych z winy

Zamawiajacego, a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposdéb niezgodny z instrukcjg lub
zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkéd wyniktych ze zwioki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.

2) W przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, atakze w przypadku dokonania

istotnych napraw elementu okres gwarancji dla danego elementu biegnie od nowa.

3) Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat remontowi lub

wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnoéci Wykonawca w ramach niniejszej

gwarancji.

9. Kary

1)

2)

3)

4)

5)

10.

1)

2)

W przypadku niepotwierdzenia w terminie przyjecia powiadomienia o wystgpieniu wady od
Zamawiajacego przez Gwaranta, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi
kary umownej w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku nieusuniecia w terminie wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad przez
Gwaranta albo w przypadku gdy wada zostanie usunieta przez Gwaranta w sposob
nieprawidiowy, niezgodnie ze sztukg budowlang Iub niezgodnie ze sposobem usunigcia jaki byt
wymagany przez Zamawiajgacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi
kary umownej w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku przegladu gwarancyjnego bez udziatu przedstawicieli Gwaranta pomimo
prawidtowego zawiadomienia o przegladzie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia
Gwarantowi kary umownej w wysokosci 500 zt brutto za kazde zdarzenie.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych, o ktérym mowa w pkt 1) — 3) Zamawiajacy zastrzega
mozliwo$¢ dochodzenia od Gwaranta odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych.
Limit kar umownych, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 Umowy dotyczy takze kar umownych

naliczanych na Wykonawce zgodnie z niniejszym dokumentem Gwarancji Jakosci.

Postanowienia kofncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza gwarancjg jakosci zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci przepisy kodeksu Cywilnego, Dziat III Gwarancja przy
sprzedazy oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych Wszelkie
zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi integralng cze$¢ umowy z dnia .........

Podpisy i pieczecie w imieniu Gwaranta:
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